

附件 1:

## 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

自评项目名称： 黄芩产一体化续建项目

自评项目单位： 子洲县驼耳巷乡人民政府

项目主管部门： 子洲县人民政府

项目单位法人代码： 116108317379596467

评价工作组负责人： 张璐 (签章)

联系人： 高倩倩

联系电话： 17309123303

评价时间： 2021 年 12 月 23 日

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		黄芩产业一体化续建项目						
主管部门及代码		子洲县驼耳巷乡人民政府 (158001)		实施单位	陕西聚祥吉建筑工程有限公司			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	94	94	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	94	94	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目为黄芩产业一体化续建项目费用，扩大产业规模，提高产业收入				中药材交易市场、交易房、库房及初加工房等基础设施			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (70分)	数量指标 (20分)	建设数量 (≥**个)	≥1个	1个	20	20	
		质量指标 (20分)	项目(工程)验收合格率(100%)	≥100%	100%	20	20	
		时效指标 (20分)	项目(工程)完成及时率(≥**%)	≥100%	100%	20	20	
		成本指标 (10分)	预算控制数	94万元	94万元	10	10	
	效益指标 (10分)	可持续影响指标 (10分)	带动群众产业增收	明显提高	明显提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标 (10分)	受益贫困人口满意度 (≥**%)	≥96%	94%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为94%，将以群众需求为目标，完成高质量项目
总分						100	98	

# 黄芩产业一体化续建项目 2021 年绩效自评报告

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况、建设内容

#### 1. 项目基本情况:

子洲县驼耳巷乡人民政府“黄芩产业一体化续建项目”专项经费属于一般公共预算，实拨 94 万元，为黄芩加工厂短缺资金 94 万元。截止 2021 年 9 月 23 日全部列支。

#### 2. 项目建设内容:

中药材交易市场、交易房、库房及初加工房等基础设施

### (二) 项目目标

2021 年专项业务经费（项目）绩效完成表						
项目名称		黄芩产业一体化续建项目				
主管部门		子洲县驼耳巷乡人民政府				
资金金额		实施期资金总额:	94 万元			
		其中: 财政拨款	94 万元			
		其他资金	0			
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	该项目为黄芩产业一体化续建项目费用, 扩大产业规模, 提高产业收入			支付完成中药材交易市场、交易房、库房及初加工房等基础设施的短缺资金		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	建设数量 (≥**个)	≥1 个	1 个	
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率 (100%)	≥100%	100%	
		时效指标	项目 (工程) 完成及时率 (≥**%)	≥100%	100%	
		成本指标	预算控制数	94 万元	94 万元	
	效益指标	可持续影响指标	带动群众产业增收	明显提高	明显提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度 (≥**%)	≥96%	94%	通过实际入户调查, 填写入户调查表, 满意度为 94%, 将以群众需求为目标, 完成高质量项目	

### 1、总体目标：

为黄芩产业一体化续建项目费用，扩大产业规模，提高产业收入

### 2. 年度目标：

为黄芩产业一体化续建项目费用，扩大产业规模，提高产业收入

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

下达资金 94 万元，全部为一般财政公共预算资金，全部用于本乡 1 个基础设施建设问题，截止 2021 年 9 月 23 日兑现完毕。

### （二）财政资金实际使用情况分析。

支付完成中药材交易市场、交易房、库房及初加工房等基础设施的短缺资金

### （三）资金实际执行、管理情况分析。

严格按照上级财政拨款文件精神，落实资金兑现及项目实施进度，加强项目实施和资金使用情况的监督检查，严格公告公示制度及相关信息公开，严格执行报账制度，按照财务规定及时完善相关报账制度，确保专款专用。

### （四）项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1		一般公共预算资金	黄芩产业一体化续建项目	94
		合 计		94

## 三、项目评价及绩效分析

### （一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

子洲县驼耳巷乡人民政府安全饮水绩效目标共 1 项，已完成，完成率为 100%；绩效自评综合得 88 分，资金执行率为 100%，得 10 分，共计 100 分，等级为“优”。具体情况如下：

产出指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 70 分，自评得分 70 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：1.数量指标，共 20 分，年度预期与实际完成值一致得 20 分。2.质量指标，共 20 分，年度预期与实际完成值一致得 20 分。3.

时效指标，共 20 分，年度预期与实际完成值一致得 20 分。4.成本指标，共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分。

效益指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 10 分，自评得分 10 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：1.可持续影响指标，共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分。

满意度指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 10 分，自评得分 8 分（占该项满分值的 80%）。服务对象满意度为 96%，根据子洲县驼耳巷乡人民政府问卷调查情况，群众满意度为 94%，按公式计算，得 8 分。

### （二）项目资金调整情况。

项目无资金调整情况。

### （三）项目管理情况。

以政府监督为主，村级配合，保证工程及时、高质量完成。

## 四、存在问题与改进措施

### （一）存在问题

通过实际入户调查，满意度为 94%，将以群众需求为目标，完成高质量项目

### （二）改进措施

加强后期监管，提升群众满意度

## 五、自评小组

	姓名	职称/职务	单 位	签字
评 价 人 员	拓明明	书记	子洲县驼耳巷乡人民政府	拓明明
	张璐	乡长	子洲县驼耳巷乡人民政府	张璐
	张芳	财政所所长	子洲县驼耳巷乡人民政府	张芳

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

年 月 日