

附件 1:

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：三里路桥涵工程项目

自评项目单位：子洲县双湖峪街道办事处

项目主管部门：子洲县双湖峪街道办事处

项目单位法人代码：11610831016093569W

评价工作组负责人：马永栋 (签章)

联系人：徐超

联系电话：15389127300

评价时间：2022 年 1 月 4 日



项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		三里路桥涵建设项目						
主管部门及代码		双湖峪街道办事处			实施单位	双湖峪街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		24.2		10	100%	10	
	其中：财政拨款		24.2		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 桥涵建设，方便人民群众生产发展和日常出行； 2. 加快发展农村产业道路，改善农村交通状况，提升生产能力，便民服务群众，保障群众利益。 3. 建设现代农业，发展农村经济，增加农民收入。				1. 桥涵建设，方便人民群众生产发展和日常出行； 2. 加快发展农村产业道路，改善农村交通状况，提升生产能力，便民服务群众，保障群众利益。 3. 建设现代农业，发展农村经济，增加农民收入。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	桥长度	≥16米	≥16米	10	10	
			桥路面宽	≥3.5米	≥3.5米	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）验收合格率（100%）	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	24.2	24.2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数（≥**人）	≥120人	≥120人	10	10	
		生态效益指标	工程使用年限≥**年	≥15年	≥15年	10	10	
		可持续影响指标	道路交通条件改善程度	明显改善	明显改善	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥**%）	95%	95%	10	8	
总分						100	97	

三里路自然村建设项目 2021 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况:

根据子政乡振发〔2021〕26号(市级)子财发〔2021〕160号文件实施项目。

2. 项目建设内容:

三里路便民桥长 16 米, 宽 3.5 米, 高 5.6 米。

(二) 项目目标

2021 年专项业务经费(项目) 绩效完成表

项目名称		三里路便民桥建设项目				
主管部门		双湖峪街道办事处				
资金金额		实施期资金总额:	24.2			
		其中: 财政拨款	24.2			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 桥涵建设, 方便人民群众生产发展和日常出行; 2. 加快发展农村产业道路, 改善农村交通状况, 提升生产能力, 便民服务群众, 保障群众利益。 3. 建设现代农业, 发展农村经济, 增加农民收入。			1. 桥涵建设, 方便人民群众生产发展和日常出行; 2. 加快发展农村产业道路, 改善农村交通状况, 提升生产能力, 便民服务群众, 保障群众利益。 3. 建设现代农业, 发展农村经济, 增加农民收入。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	桥长度	≥16 米	≥16 米	
			桥路面宽	≥3.5 米	≥3.5 米	
	产出指标	质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	≥100%	≥100%	
		时效指标	项目(工程)完成及时率(≥**%)	100%	100%	

效益指标	成本指标	预算控制数	24.2	24.2	
	社会效益指标	受益人口数(≥**人)	≥120人	≥120人	
	生态效益指标	工程使用年限≥**年	≥15年	≥15年	
	可持续影响指标	道路交通条件改善程度	明显改善	明显改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度(≥**%)	95%	95%	

1. 总体目标:

桥涵建设,方便人民群众生产发展和日常出行;加快发展农村产业道路,改善农村交通状况,提升生产能力,便民服务群众,保障群众利益;建设现代农业,发展农村经济,增加农民收入。

2. 年度目标:

桥涵建设,方便人民群众生产发展和日常出行;加快发展农村产业道路,改善农村交通状况,提升生产能力,便民服务群众,保障群众利益;建设现代农业,发展农村经济,增加农民收入。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金(包括财政资金、自筹资金等)总投入情况分析。

本项目资金来源为财政拨款属于乡村振兴衔接资金,三里路桥涵建设项目总投入为24.2万元,资金已于2021年批复到位。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

截止2021年12月31日,三里路桥涵建设项目资金24.2万元,项目资金24.2万元已经全部用三里路桥涵建设项目。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

该项目实施过程中资金实行专款专用,资金拨付严格审批程序。按照程序执行,开会、公示、验收等,保质保量。项目的有关资料及时入账兑付资金资料有我镇财务统一档保管。

(四) 项目资金主要用于以下方面:

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2021.9.16	一般公共预算	三里路桥涵建设项目	24.2
合计				24.2

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

双湖峪街道办事处三里路便民桥建设项目项目目标已完成，绩效自评得分 97 分，等级为“优”。效益指标中可持续影响指标扣 1 分、得 9 分，满意度指标扣 2 分、得 8 分。

（二）项目资金调整情况。

项目无资金调整。

（三）项目管理情况。

根据子洲县财政局制定的《预算绩效管理工作考核办法》（子财发〔2019〕237 号）。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题

项目管理制度不规范，工程后续维护管理不到位；导致后续可持续影响力下降，群众知晓率及满意率达不到百分之百。

（二）改进措施

加强相关管理制度的制定，指定专人负责工程后续管理工作；提升人民群众的参与和宣传力度，提高群众的参与率及满意率。

五、自评小组

	姓名	职称/职务	单 位	签字
评 价 人 员	马永栋	接到班主任	双湖峪街道办事处	马永栋
	胡斌	人大主任	双湖峪街道办事处	胡斌
	韩宜锁	巩街办主任	双湖峪街道办事处	韩宜锁
项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：马永栋				
				
2021 年 1 月 4 日				