

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：永久基本农田储备区划定项目

自评项目单位：子洲县自然资源和规划局

项目主管部门：子洲县自然资源和规划局

项目单位法人代码：11610831016093280L

评价工作组负责人：高提文（签章）

联系人：封东亚

联系电话：13309123100

评价时间：2020年04月20日

项目支出绩效自评表

(2021 年度) 项目名称		永久基本农田储备区划定项目						
主管部门及代码		145001		实施单位	子洲县自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行数	全年执行 率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17.8	0	0%	10	0%	0	
	其中：财政拨款	17.8	0	0%	—	0%	—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照永久基本农田储备区划定方案的要求，在子洲县耕地资源中，按照要求划定储备区面积不少于3000亩。			按照永久基本农田储备区划定方案的要求，在子洲县耕地资源中，按照要求划定储备区面积不少于3000亩。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	未完成原因分 析
	产出 指标	数量指标	指标：划定面积 (亩)	3000	3000	20	20	
		质量指标	指标：验收合格率 (%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标：按期完工率 (%)	100%	90%	10	10	
		成本指标	指标：成本控制 预算内	17.8	0	10	0	因疫情原因未 提供支付票据。
		经济效益 指标	增加粮食储备土地	3000	3000	10	10	
		社会效益 指标	指标：保护耕地	3000	3000	10	10	
		可持续影 响 指标	指标：保护耕地能 力	提升	提升	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标：群众满意 度	90%	90%	10	10		
总分						90	80	

高标准基本农田建设项目 2021 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1.项目基本情况：按照永久基本农田储备区划定方案的要求，在子洲县耕地资源中，按照要求划定储备区面积不少于 3000 亩。

(二) 项目目标

2021年专项业务经费(项目)绩效完成表

项目名称		子洲县自然资源和规划局				
主管部门		子洲县自然资源和规划局				
资金金额		实施期资金总额:		17.8万元		
		其中:财政拨款		17.8万元		
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照永久基本农田储备区划定方案的要求,在子洲县耕地资源中,按照要求划定储备区面积不少于3000亩。			按照永久基本农田储备区划定方案的要求,在子洲县耕地资源中,按照要求划定储备区面积不少于3000亩。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	指标:划定面积(亩)	3000	3000	
		质量指标	指标:验收合格率(%)	100%	100%	
		时效指标	指标:按期完工率(%)	100%	90%	
		成本指标	指标:成本控制预算内	17.8	0	因疫情原因未提供支付票据。
		经济效益指标	增加粮食储备土地	3000	3000	
		社会效益指标	指标:保护耕地	3000	3000	
		可持续影响指标	指标:保护耕地能力	提升	提升	
		数量指标	指标:划定面积(亩)	3000	3000	
		质量指标	指标:验收合格率(%)	100%	100%	
		可持续影响指标	指标:保护耕地能力	提升	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标:群众满意度	90%	90%		

1.总体目标:按照永久基本农田储备区划定方案的要求,在子洲县耕地资源中,按照要求划定储备区面积不少于3000亩。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金。项目使用县级财政预算资金，预算资金总额 17.8 万元，预算文号：子财发（2021）194 号文件。

(二) 财政资金实际使用情况分析。该项目经公开采购，选定作业单位完成。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。项目资金按照招标制、法人制、项目制进行管理。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1				
2				
合计				0

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。从项目绩效完成情况看，该项目已按预定项目进度，完成绩效目标，资金使用未超预算，从数量、质量、时效、成本控制、社会效益、可持续影响以及群众满意度均达到预期目的。

(二) 项目资金调整情况。项目无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。无。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题。项目进度已经完成，因委托作业单位因疫情原因，未能及时提供支付票据导致资金未能完成支付。

(二) 改进措施。加强项目管理，积极推进项目进度。

五、自评小组

	姓名	职称/职务	单 位	签字
评 价 人 员	高提文	局长	子洲县自然资源和规划局	高提文
	姬文慧	监察室主任	子洲县自然资源和规划局	姬文慧
	钟 波	副局长	子洲县自然资源和规划局	钟波
	封东亚	科员	子洲县自然资源和规划局	封东亚
	张志军	科员	子洲县自然资源和规划局	张志军
	项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：  2022年9月20日			