

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：子洲县 2023 年度地质灾害综合治理项目

自评项目单位：子洲县自然资源和规划局

项目主管部门：子洲县自然资源和规划局

项目单位法人代码：11610831016093280L

评价工作组负责人：刘满红（签章）

联系人：封东亚

联系电话：13309123100

评价时间：2024 年 04 月 06 日

项目支出绩效自评表

(2023 年度) 项目名称		子洲县 2023 年度地质灾害综合治理项目						
主管部门及代码		145001		实施单位	子洲县自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	285	15	5.3%	10	5.3%	10
		其中：财政拨款	285	15	5.3%	—	5.3%	—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实施马蹄沟张家砭地质灾害治理工程，消除地质灾害隐患，开展地质灾害综合防治平战结合队伍驻守。				实施马蹄沟张家砭地质灾害治理工程，消除地质灾害隐患，开展地质灾害综合防治平战结合队伍驻守。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因
	产出 指标	数量指标	实施地质灾害治理工程（个）	1	0	10	0	因项目与极高风险地质灾害治理项目重复。
			平战结合队伍驻守	1	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	50%	10	5	因项目与极高风险地质灾害治理项目重复。
		时效指标	按期完成率	100%	50%	10	5	因项目与极高风险地质灾害治理项目重复。
		成本指标	成本控制	285 万元	15 万元	10	10	
		社会效益 指标	消除地质灾害隐患（个）	1	0	10	0	因项目与极高风险地质灾害治理项目重复。
			发生地质灾害事故率	0	0	10	10	
		可持续影响 指标	可持续影响年限	15	15 年	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	95%	96%	10	10	
						90	50	
总分						100	60	

子洲县 2023 年度地质灾害综合治理项目 绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1.项目基本情况：实施马蹄沟张家砭地质灾害治理工程，消除地质灾害隐患，开展地质灾害综合防治平战结合队伍驻守。

(二) 项目目标

实施马蹄沟张家砭地质灾害治理工程，消除地质灾害隐患，开展地质灾害综合防治平战结合队伍驻守。

2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		子洲县自然资源和规划局				
主管部门		子洲县自然资源和规划局				
资金金额		实施期资金额：	285 万元			
		其中：财政拨款	285 万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	实施马蹄沟张家砭地质灾害治理工程，消除地质灾害隐患，开展地质灾害综合防治平战结合队伍驻守。			开展地质灾害综合防治平战结合队伍驻守。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因
	产出指标	数量指标	实施地质灾害治理工程（个）	1	0	因项目与极高风险地质灾害治理项目重复。
			平战结合队伍驻守	1	1	
		质量指标	项目验收合格率	100%	50%	因项目与极高风险地质灾害治理项目重复。
		时效指标	按期完成率	100%	50%	因项目与极高风险地质灾害治理项目重复。
	成本指标	成本控制		285 万元	15 万元	
社会效益指标	消除地质灾害隐		1	0	因项目与极高风险	

		患(个)			地质灾害治理项目重复。
		发生地质灾害事故率	0	0	
	可持续影响指标	可持续影响年限	15	15年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	95%	96%	

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金。项目使用县级财政预算资金，预算资金总额 285 万元，预算文号：子财发(2023) 314 号文件。

(二) 财政资金实际使用情况分析。该项目通过三重一大决策会议，确定省级有资质的地质灾害技术服务单位，派遣技术支撑驻守队伍，开展地质灾害巡查，监测以及应急救援和灾害评估，并支付 15 万元技术服务费。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。项目资金按照招标制、法人制、项目制进行管理。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	12月25日	一般公共预算	委托业务费	15
合计				15

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。从项目绩效完成情况看，已经完成地质灾害技术支撑队伍驻守，因与极高风险地质灾害治理项目重复，故治理项目未能实施；从质量看质量通过省市审查。成本控制，支出资金 15 万元，未超预算；从时效看按期完成。

(二) 项目资金调整情况。本年下达计划 285 万元，财政预算资金 285

万元，因地质灾害治理项目未实施，故年终将该项目资金 270 万元交回财政。

(三) 项目管理情况。项目资金按照法人制、项目制进行管理。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题。治理项目重复，未实施。

(二) 改进措施。加强项目预算，避免资金重复安排。

五、自评小组

评价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	刘满红	局长	子洲县自然资源和规划局	刘满红
	姬文慧	监察室主任	子洲县自然资源和规划局	姬文慧
	梁亚雄	副局长	子洲县自然资源和规划局	梁亚雄
	张修荣	副局长	子洲县自然资源和规划局	张修荣
	封东亚	科员	子洲县自然资源和规划局	封东亚

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



2020年4月7日