

附件：

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价☒ 项目完成结果评价☐

自评项目名称：子洲县综合信息化管理系统及综治视频调度指挥系统项目（二期）

自评项目单位：中共子洲县委政法委员会

项目主管部门：中共子洲县委政法委员会

项目单位法人代码：11010831730419065W

评价工作组负责人：李武龙（签章）

联系人：张格瑜

联系电话：15529940320

评价时间：2023 年 4 月 3 日

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		子洲县综合信息化管理系统及综治视频调度指挥系统项目（二期）							
主管部门及代码		中共子洲县委政法委员会			实施单位	中共子洲县委政法委员会			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	125.8	116	92.2%	10	92.2%	9	
		其中：财政拨款	125.8	116	92.2%	—	92.2%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为维护全县社会长治久安，组织动员群团组织、社会组织等社会各方面力量积极参与社会治理，依托综合信息化管理系统及综治视频调度指挥系统组织基层网格员、调解员、“红袖章”平安志愿者等群防群治力量，完善治安联防、纠纷联调、工作联动、问题联治、平安联创等工作机制。 2022 年底，7 个乡镇、34 个村、1 个社区全面完成综合信息化管理系统及综治视频调度指挥系统规范化建设。				已建成 7 个乡镇、34 个村、1 个社区全面完成综合信息化管理系统及综治视频调度指挥系统规范化建设。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	项目覆盖乡镇		7 个	7 个	2	2	
			项目覆盖村（社区）		35 个	35 个	2	2	
			启明 3 视联网/统一视频一体式高清视频会议服务系统 V1.0		7 套	7 套	2	2	
			启明 2 视联网/统一视频高清视频会议终端服务系统 V1.0		35 套	35 套	2	2	
			国标 6 芯光缆		16 条	16 条	2	2	
			终端盒		35 个	35 个	2	2	
			接续盒		20 个	20 个	2	2	
			交换机		1 个	1 个	2	2	
			光模块		35 个	35 个	2	2	
			收发器		35 个	35 个	2	2	
			电视机		35 台	35 台	2	2	
		质量指标	产品合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2022 年底	已建成	10	10	

		成本指标	启明3视联网/统一视频一体式高清视频会议服务系统 V1.0	25.9	25.9	2	2	
			启明2视联网/统一视频高清视频会议终端服务系统 V1.0	80.5	80.5	2	2	
			国标6芯光缆	3.52	3.52	2	2	
			终端盒	0.33	0.33	2	2	
			接续盒	0.3	0.3	2	2	
			交换机	0.66	0.66	2	2	
			光模块	1.82	1.82	2	2	
			收发器	2.98	2.98	2	2	
			电视机	9.8	9.8	2	2	
	效益指标	社会效益指标	“平安建设满意率”	≥90%	98.03%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98.03%	15	15	
总分						100	99	跨年资金暂未到账无法拨付剩余部分

子洲县综合信息化管理系统及综治视频调度指挥系统

项目（二期）项目 2022 年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：按照省委政法委、市委政法委加强和创新社会治理工作的要求。为有效整合社会治理资源，创新社会治理方式，提升基层社会治理社会化、规范化、法治化、专业化水平，建设更高水平平安子洲、法治子洲林，依据《中国共产党政法工

作条例》和国家质检总局、国家标准委《社会治安综合治理综治中心建设与管理规范》(GB/T33200-2016)文件精神。推进县域社会治理现代化进程，健全、优化社会管理体制、提高社会管理效能，提升平安子洲建设水平。立项依据：1. 国家质检总局、国家标准委《社会治安综合治理综治中心建设与管理规范》(GB/T33200-2016)文件。2. 中共榆林市平安榆林建设领导小组办公室文件关于印发《榆林市社会治安综合治理中心建设指导方案》的通知（榆市平安办发〔2020〕5号）。

2. 项目建设内容：全县7个乡镇、39个村1个社区综合信息化管理系统及综治视频调度指挥系统项目施工内容主要包括：

1. 启明3视联网/统一视频一体式高清视频会议服务系统V1.0，7套；2. 启明2视联网/统一视频高清视频会议终端服务系统V1.0，35套，3. 国标6芯光缆16条；终端盒35个，单价95元/套，总价3290元；5. 接续盒20个；6. 交换机1个；7. 光模块35个；8. 收发器35个；9. 电视机35台。

（二）项目目标

2022年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		子洲县综合信息化管理系统及综治视频调度指挥系统项目（二期）	
主管部门		中共子洲县委政法委员会	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	125.8
		其中：财政拨款	125.8
		其他资金	
年度目标	年初设定目标		全年实际完成情况
	为维护全县社会长治久安，组织动员群团组织、社会组织等社会各方面力量积极参与社会治理，依托综合信息化管理系统及综治视频调度指挥系统组织基层网格员、调解员、“红袖章”平安志愿者等群防群治力量，完		已建成7个乡镇、34个村、1个社区全面完成综合信息化管理系统及综治视频调度指挥系统规范化建设。

	善治安联防、纠纷联调、工作联动、问题联治、平安联创等工作机制。 2022 年底，7 个乡镇、34 个村、1 个社区全面完成综合信息化管理系统及综治视频调度指挥系统规范化建设。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	项目覆盖乡镇	7 个	7 个	
			项目覆盖村（社区）	35 个	35 个	
			启明 3 视联网/统一视频一体式高清视频会议服务系统 V1.0	7 套	7 套	
			启明 2 视联网/统一视频高清视频会议终端服务系统 V1.0	35 套	35 套	
			国标 6 芯光缆	16 条	16 条	
			终端盒	35 个	35 个	
			接续盒	20 个	20 个	
			交换机	1 个	1 个	
			光模块	35 个	35 个	
			收发器	35 个	35 个	
			电视机	35 台	35 台	
		质量指标	产品合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022 年底	已建成	
		成本指标	启明 3 视联网/统一视频一体式高清视频会议服务系统 V1.0	25.9	25.9	
			启明 2 视联网/统一视频高清视频会议终端服务系统 V1.0	80.5	80.5	
			国标 6 芯光缆	3.52	3.52	
			终端盒	0.33	0.33	
			接续盒	0.3	0.3	
			交换机	0.66	0.66	
			光模块	1.82	1.82	
			收发器	2.98	2.98	
			电视机	9.8	9.8	

	效益指标	社会效益指标	“平安建设满意率	≥90%	98.03%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98.03%	

1. 总体目标：通过建设综合信息化管理系统及综治视频调度指挥系统，加速推进县域社会治理现代化进程，积极探索建立管理精细、渠道畅通、服务有效的网格管理体系，全力打造具有子洲特色的社会治理新模式，依托综合信息化管理系统及综治视频调度指挥系统组织基层网格员、调解员、“红袖章”平安志愿者等群防群治力量，完善治安联防、纠纷联调、工作联动、问题联治、平安联创等工作机制。不断提升人民群众获得感、幸福感和安全感。

2. 年度目标：为维护全县社会长治久安，组织动员群团组织、社会组织等社会各方面力量积极参与社会治理，依托综合信息化管理系统及综治视频调度指挥系统组织基层网格员、调解员、“红袖章”平安志愿者等群防群治力量，完善治安联防、纠纷联调、工作联动、问题联治、平安联创等工作机制。

2022 年底，7 个乡镇、34 个村、1 个社区全面完成综合信息化管理系统及综治视频调度指挥系统规范化建设。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

子洲县综合信息化管理系统及综治视频调度指挥系统项目

（二期）2022 年，财政一般公共预算 125.8 万元，年内到位 125.8 万元。

（二）财政资金实际使用情况分析。

实际支付 116 万元，分为一次进行了支付，未全部支付，支付完成率 92.2%。

（三）资金实际执行、管理情况分析。

子洲县综合信息化管理系统及综治视频调度指挥系统项目

（二期）专项资金的形成、建立、提取、使用符合国家及相关直属部门管理规定。在资金使用上，要坚持专款专用，量入为出的原则，专用资金正确使用并达到了预期目的。

（四）项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2022-12-14	一般公共预算	子洲县综合信息化管理系统及综治视频调度指挥系统项目（二期）	116
	合 计			116

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。7 个乡镇、34 个村、1 个社区全面完成综合信息化管理系统及综治视频调度指挥系统规范化建设。主要建设了：1. 启明 3 视联网/统一视频一体式高清视频会议服务系统 V1.0，7 套；2. 启明 2 视联网/统一视频高清视频会议终端服务系统 V1.0，35 套，3. 国标 6 芯光缆 16 条；终端盒 35 个，单价 95 元/套，总价 3290 元；5. 接续盒 20 个；6. 交换机 1 个；7. 光模块 35 个；8. 收发器 35 个；9. 电视机 35 台。群众满意度达到 98.03%，由于跨年资金暂未到账无法拨付剩余部分因此扣一分，其他对标绩效目标均已完成。

(二) 项目资金调整情况。

无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。

子洲县各乡镇综治中心室内装修维修工程项目由中共子洲县委政法委员会（以下简称“县政法委”）负责实施。根据《榆林市社会治安综合治理中心建设指导方案》，成立了项目工作领导小组，由县委政法委常务副书记李武龙担任组长。下设办公室，办公室主任负责具体实施、协调和指导工作。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

由于跨年资金暂未到账无法拨付剩余部分因此扣一分，其他对标绩效目标均已完成。

(二) 改进措施 针对存在问题提出单位整改措施。

资金到账及时拨付剩余部分。

五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	李武龙	常务副书记	中共子洲县委政法委员会	李武龙
	苗飞	副书记	中共子洲县委政法委员会	苗飞
	张格瑜	干事	中共子洲县委政法委员会	张格瑜

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：
李武龙
2026 年 4 月 3 日

