

2021 年子洲县财政衔接资金
与涉农整合资金

绩效评价报告



陕西瑞琪工程咨询有限公司

2022 年 8 月

2021 年子洲县财政衔接资金与涉农整合资金 绩效评价情况表

项目名称	2021 年子洲县财政衔接资金与涉农整合资金	评价资金规模	37732.868572 万元
主管部门	子洲县乡村振兴局	抽样资金规模	14583.6553 万元
县财政局主管业务科室	子洲县农业企业资金服务中心	年度实际支出	34980.065544 万元
评价单位	陕西瑞琪工程咨询有限公司	预算执行率	94.16%
评价分数	90.32	评价等级	优秀

综合评价结论：

2021 年子洲县财政衔接资金与涉农整合资金项目立项依据充分、立项程序规范、预算执行完成情况良好。但存在项目管理不规范，部分主管部门对项目的实施缺乏监管，特色产业发展效果不显著，资产运维管护不到位，公益性补贴预算执行率较低，农村居民满意度仍需提升等问题。因此，最终评分结果为 90.32 分，评分等级为“优秀”。

存在主要问题：

（一）部分项目管理规范性不足，项目监管有待提升：部分项目存在无施工图纸；项目验收不规范；项目监管不到位的问题。

（二）预算绩效管理有待进一步强化，部分项目的资金管理不到位：部分项目绩效目标明确性不足，绩效指标值设置不合理；部分项目预算执行率较低。

（三）扶贫资产运营长效机制不够完善，部分项目效益不够显著：高标准农田项目基础设施建后管护机制不健全；部分基础设施项目建后管护机制不健全。部分产业类项目效益不显著。

相关建议：

（一）完善项目管理，制定规范的项目管理流程：完善项目管理，规范合同的约束力；制定规范的项目管理流程；相关部门加强项目监管力度。

（二）强化绩效管理，标准化管理财政衔接资金与涉农整合资金：建议加强对项目相关人员的绩效管理培训；规范衔接与涉农整合资金台账格式；规范完整的项目资料档案；制定统一的项目资金发放标准。

（三）建立扶贫资产运维管护机制，发挥资产效益最大化：对目前形成的扶贫资产建议重点做好优化扶贫资产管护方案、完善运维管护制度、细化资产管理台账，把资产运维管护做精、做细、做实。

目 录

摘要	1
一、基本情况	1
（一）项目概况	1
（二）资金投入和使用情况	6
（三）项目组织管理情况	10
（四）项目目标	11
二、绩效评价工作开展情况	13
（一）评价对象和内容	13
（二）评价依据	13
（三）评价目的和原则	15
（四）绩效评价方法	16
（五）评价指标和评分标准	16
（六）评价程序及安排	18
三、综合评价情况及评价结论	20
四、绩效评价指标分析	20
（一）项目决策情况	20
（二）项目过程情况	24
（三）项目产出情况	27
（四）项目效益情况	29
五、主要经验及做法	33
（一）落实子洲县巩街领导小组责任，衔接推进乡村振兴工作	33
（二）注重基础设施投资，夯实农村公共设施建设	34

(三) 提升治理村容村貌, 改善农村人居环境.....	34
(四) 大力发展特色农业, 带动农户就业增收.....	35
六、存在的问题及原因分析	35
(一) 部分项目管理规范性不足, 项目监管有待提升.....	35
(二) 预算绩效管理有待进一步强化, 部分项目的资金管理不到位.....	36
(三) 扶贫资产运营长效机制不够完善, 部分项目效益不够显著.....	37
七、有关建议	39
(一) 完善项目管理, 制定规范的项目管理流程.....	39
(二) 强化绩效管理, 标准化管理财政衔接资金与涉农整合资金.....	40
(三) 建立扶贫资产运维管护机制, 发挥资产效益最大化..	41
附件 1: 2021 年子洲县财政衔接资金与涉农整合资金绩效评价指 标体系评分表	42
附件 2: 子洲县财政衔接资金与涉农整合资金下达情况	56
附件 3: 2021 年度子洲县财政衔接资金与涉农整合资金使用明细	61
附件 4: 2021 年度子洲县财政衔接资金与涉农整合资金项目完成 情况表	64
附件 5: 实地调研方案及调研项目清单.....	67

摘要

2021 年子洲县财政衔接资金与涉农整合资金 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目基本情况

1. 项目背景。

党的十九大报告提出：要实施乡村振兴战略，这是在中国特色社会主义进入新时代的历史背景下，以习近平同志为核心的党中央在深刻把握我国国情农情，深刻认识我国城乡关系变化特征和现代化建设规律的基础上，着眼于党和国家事业全局，遵循以人民为中心的发展思想，对“三农”工作作出的新的战略部署、提出的新的目标要求。同时也强调要坚持农业农村优先发展，按照产业兴旺，生态宜居，乡风文明，治理有效，生活富裕的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化。实施乡村振兴战略，是新时代“三农”工作的总抓手。乡村振兴不仅是经济的振兴，也是生态的振兴、文化的振兴、教育的振兴、科技的振兴、社会的振兴。

2020 年 11 月，我国贫困县实现全部脱贫，脱贫攻坚战取得全面胜利。为切实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接，2020 年中共中央、国务院印发了《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》，意见同时明确了原中

中央财政专项扶贫资金更名为中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，并印发了《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2021〕19号）以加强资金管理。

为响应和落实中共中央、国务院关于乡村振兴的实施意见，中共陕西省委、陕西省人民政府于2018年10月发布了《陕西省乡村振兴战略规划（2018-2022年）》（以下简称《规划》）。《规划》要求按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，在把握陕西省乡村发展规划和现状的基础上，明确阶段性目标任务，细化实化工作重点和政策措施，部署重大工程、重大计划、重大行为，确保乡村振兴战略落地落实。

2020年2月27日，子洲县以全县88个贫困村全部退出、18915户58525人稳定脱贫、贫困发生率降至0.99%的减贫硕果，获省政府批复同意退出贫困序列，实现整县脱贫摘帽。虽然脱贫攻坚已取得重大胜利，但巩固脱贫成果防返贫的压力依旧存在。

根据子洲县2020年国民经济和社会发展统计公报：2020年末，全县共有114089户，总人口294174人。全县城镇人口75986人，乡村人口218188人。2020年，全体居民人均可支配收入17364元，同比增长7.2%。2020年，农村居民的人均可支配收入11572元，同比增长8.35%。

基于当前子洲县乡村的发展现状，为有效推进“三农”工作重心的转移，同时明确了巩固拓展脱贫成果、聚力做好重点工作和加强主要政策衔接的工作任务。为加强资金使用管理，子洲县

根据榆林市《关于转发陕西省财政厅等 11 部门关于印发〈过渡期脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作实施细则〉的通知》（榆政财农发〔2021〕57 号）、《榆林市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（榆政财农发〔2021〕78 号）等相关文件，出台了关于印发《子洲县统筹整合使用财政涉农资金管理办法》的通知（子政发〔2021〕25 号）、关于印发《子洲县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（子政发〔2021〕22 号），多层次、多维度地为巩固脱贫成果，实现乡村振兴，强化政策衔接和统筹整合，提供财力和制度保障。

2. 主要内容。

根据《子洲县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（子政发〔2021〕22 号）、《子洲县统筹整合使用财政涉农资金管理办法》的通知（子政发〔2021〕25 号），财政衔接资金与涉农整合资金的使用范围包括支持巩固拓展脱贫攻坚成果、支持衔接推进乡村振兴两方面。

（二）资金投入和使用情况

1. 预算总体安排情况

2021 年中央、省、市、县级分批下达了衔接、整合及盘活资金，共计下达 37732.868572 万元，其中 2021 年中央衔接资金预算下达 8120 万元，省级衔接资金预算下达 3224.4753 万元，市级衔接资金预算下达 10848.00 万元，县级衔接资金预算下达 1500 万元，2021 年整合资金预算下达 13457 万元，2021 年盘活

资金预算下达 583.393272 万元。

2. 预算执行情况

根据基础数据统计，截至2021年底，子洲县财政衔接与涉农整合资金预算下达资金总数为37732.868572万元，实际到位资金37149.47万元，实际支出34980.06554万元，预算执行率为94.16%。

（三）项目组织管理情况

1. 组织管理。

子洲县巩固衔接工作领导小组：总负责财政涉农整合资金，审定财政涉农整合资金使用计划、整合实施方案和资金管理办法，解决涉农资金整合工作中的重大问题。

子洲县巩固衔接工作办公室：负责全县巩固拓展脱贫攻坚项目提升规划、项目库建设、项目论证、财政衔接资金项目绩效评价和监管等工作。

子洲县财政局：负责统筹资金的筹集、资金使用办法的起草或制定、资金管理、绩效管理和监管，参与项目库建设等工作。

项目主管部门：负责整合项目的计划编制、承担资金使用的主体责任、整合资金项目绩效目标申报、绩效目标自评、检查验收、安全责任、项目保障、财务档案保管等工作。

项目实施单位：负责项目的招投标、比选或会议研究确定项目施工方、项目资金使用责任及管理、施工安全责任等工作。

子洲县审计局：对财政涉农整合资金管理使用情况作为审计的重点内容进行监督；会同县财政局对扶贫项目资金绩效自评结

果进行重点评价。

2. 实施流程。

项目申报程序：按照“村申报、乡初审、部门审核、领导小组审定”的原则确定项目，每年 10 月份，各乡镇要结合本乡镇下一年度产业发展的重点，巩固脱贫攻坚成效及基础设施薄弱环节等组织各村按照“四议两公开”的方式，初步确定本乡镇各村下一年度的项目，汇总上报县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组办公室（以下简称“县巩衔办”），县巩衔办组织行业部门实地考察审核各乡镇上报的项目，最后汇总上报县巩衔办审核确定进入项目库。

（四）绩效目标及项目完成情况

1. 绩效总体目标。

以子洲县“十四五”规划为依据，梳理该项目总体目标：脱贫攻坚成果巩固拓展，乡村振兴全面推进，脱贫区域经济活力和发展后劲明显增强，乡村产业质量效益和竞争力进一步提高，农村基础设施和基本公共服务水平进一步提升，生态环境持续改善，美丽宜居乡村建设扎实推进，农村居民人均收入增速高于全国农民平均水平。

2. 项目完成情况。

子洲县 2021 年衔接资金及涉农整合资金共计 37732.868572 万元，覆盖子洲县 8 个部门及 18 个乡镇巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接乡村振兴项目共计 546 项，其中县级部门项目为 306 项，

乡镇项目为 240 项。项目类型涉及产业发展类项目 62 项，基础设施类项目 297 项，生活条件改善 118 项、就业帮扶 18 项、金融扶贫 2 项、公益岗位 36 项、易地扶贫搬迁 8 项、教育扶贫 4 项、危房改造 1 项。546 个项目中，产业发展、基础设施、生活条件改善类数量较多，项目总体完成率 89.93%。

二、综合评价结论

运用由评价组设计并通过主管单位确认的指标评价体系及评分标准，通过基础数据填报、问卷调查和访谈获取的数据，评价组对子洲县 2021 年财政衔接资金及涉农整合资金项目进行了独立客观的评价，最终评分结果为 90.32 分，评分等级为“优秀”。

2021 年子洲县财政衔接与涉农整合资金项目指标综合评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	12	11.08	92.33%
过程	22	19.23	87.41%
产出	24	19.4	80.83%
效益	42	40.61	96.69%
总分	100	90.32	90.32%
绩效评价得分：90.32 分 综合评价结果等级：优秀			

三、绩效评价指标分析

决策方面，项目立项依据充分，立项程序规范。但绩效目标编制规范性不足，绩效指标不够完整、细化，指标标准值不清晰。

过程方面，预算执行率达到 94.16%，资金使用合规。主管部门及项目实施单位制定了完善的财务管理及运营管理制度。但主管部门对项目实施单位在资金使用及日常运营方面的监管有待加强。

产出方面，项目验收合格率较高，项目计划完成率及项目完成及时率仍需提高。项目总预算为 37732.86 万元，实际支出为 34980.07 万元，未超出预算。

效益方面，经济效益方面，农村人均可支配收入比 2020 年持续增长、脱贫劳动力发展产业和就业增收情况良好、特色优势产业发展情况良好。社会效益方面，农村群众出行便利度较高、公益性基础设施建设完成情况较好、“两不愁三保障”及饮水安全达标率较高。农村人居、生态环境持续改善，项目资产管护有效性有待提高。受益对象满意度为 86.01%，群众满意度较高。

四、主要经验及做法

（一）落实子洲县巩街领导小组责任，衔接推进乡村振兴工作

子洲县县委、县人民政府成立子洲县巩街领导小组，关注乡村产业发展、农村基础设施建设、防止返贫动态监测和帮扶等工作，子洲县各部门及乡镇按照《子洲县统筹整合使用财政涉农资金管理办法》的通知（子政发〔2021〕25 号）、关于印发《子洲县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（子政发〔2021〕22 号）、《子洲县财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理办法》的通知（子政发〔2021〕31 号）等文件精神，积

极配合县巩街领导小组工作，按照规范程序上报并实施项目，合理安排项目资金，扎实推进乡村振兴工作有效进行。

（二）注重基础设施投资，夯实农村公共设施建设

2021 年子洲县不断完善农村公共基础设施，实施基础设施项目，建设“四好农村路”，建设小型农田水利设施（病险淤地坝除险加固工程、防洪工程、灌溉工程、土坝工程），铺设农村生活污水管网。农村基础设施不断完善，提升了群众的生活幸福指数。

（三）提升治理村容村貌，改善农村人居环境

子洲县以“农村厕所革命、生活垃圾治理、生活污水治理、村容村貌提升”四项重点内容为主攻方向，扎实有序推进全县农村人居环境整治工作。子洲县 2021 年先后在淮宁湾镇等 6 个乡镇试点建设了农村生活垃圾压缩收集转运站，通过试点示范推进垃圾减量化处理，持续改善生态环境。在三川口镇麻新庄村、淮宁湾镇姜家湾村、老君殿镇石畔沟村等地建设农村无害化卫生户厕一千多座。改变了长期影响农村环境的农村厕所脏、乱、差问题，通过彻底整治村庄环境“脏乱差”问题，实现村庄环境干净整洁，村民文明意识有效提高，全面提升了村容村貌。

（四）大力发展特色农业，带动农户就业增收

子洲县立足国家生态功能区实际，坚持走生态产业化、产业生态化的发展路径，大力发展特色产业，推动农业产业提质增效。2021 年子洲县产业发展重点投资山地苹果、核桃、中药材等特

色产业。其中，乡村振兴局实施的陕西果业集团子洲有限公司产业帮扶项目，该项目通过土地流转增加农民收入，在全县 11 个乡镇 52 个行政村流转土地 25091 亩，涉及农户 3048 户 9450 人，其中脱贫户 649 户 2026 人。陕西果业集团子洲有限公司通过基地建设、果园管理、配套设施建设等方面，解决了农村大批剩余劳动力务工就业，并通过产业扶贫入股资金每年分红投资金额 8%，累计给脱贫户分红 1500 多万元，带动就业人数上万人，取得了良好的经济效益和社会效益。

五、存在的问题及原因分析

（一）部分项目管理规范性不足，项目监管有待提升

通过评价组实地调研及现场访谈，发现部分实施项目管理规范性不足，项目管理水平不高，主要存在以下几个问题：

1. 项目过程管理的问题：在项目管理过程中，存在资料不规范，项目造价数量明显有误不符合常理，大部分项目无施工图纸的问题。

2. 项目验收的问题：项目验收不规范，部分项目无验收单或验收单无盖章无负责人签字。项目资料档案管理不规范，大部分部门及乡镇项目资料不够齐全，且未形成统一格式规范。部分项目工期滞后。

3. 项目监管的问题：子洲县按照“果药并举、南绒北肉”的产业布局，2021 年子洲县发展产业投资建设羊场购买羊子。根据评价组实地调研项目，发现该产业目前存在的问题：少数万只

超细绒山羊养殖场项目未见相关主管部门监管资料、缺少项目相关档案资料，对项目监管不到位。

（三）预算绩效管理有待进一步强化，部分项目的资金管理不到位

1. 预算绩效管理的问题：评价组查阅乡镇及部门提供的绩效目标申报表及项目绩效自评表，部分项目绩效目标明确性不足，绩效指标值设置不合理。

2. 预算执行率的问题：乡镇非脱贫村防止返贫致贫监测员公益岗位补助项目资金执行率为 71.65%，脱贫户监测户就业一次性交通补助项目资金执行率为 86.92%，资金执行率较低。经现场访谈调研，非脱贫村防止返贫致贫监测员公益岗位补助项目资金 2021 年 8 月拨付至各乡镇，存在有的乡镇发放了 2021 年全年补贴，有的乡镇发放了 8-12 月的补贴，有的乡镇一分未发的现象。脱贫户监测户就业一次性交通补助项目，因为报销流程过于复杂各乡镇执行标准不同，导致很多脱贫户监测户难以提供齐全的报销资料，项目预算执行率较低。

3. 项目预算资金管理的问题：经评价组现场核查项目资料，部分项目存在项目合同签订不规范，施工合同缺少明确的支付比例、付款要求、质保金约定等核心要素。部分项目预算与决算差异较大。各部门及乡镇项目台账管理未形成统一格式，各不相同，对项目管理工作造成不便。

（三）资产运营长效机制不够完善，部分项目效益不够显著

1. 高标准农田项目基础设施建后管护机制不健全。

根据子洲县农业农村局农田建设规划方案，子洲县农业农村局高标准农田建设规划目标任务到 2022 年末，完成高标准农田建设项目 4.46 万亩。预期项目实施后，亩均增产 200 公斤/亩（折纯粮）、亩均增收 500-600 元。但根据评价组现场访谈了解，截至评价期子洲县自 2019 年起已建成的高标准农田项目尚未投入使用，且相关主管部门尚未制定有效的建后管护机制，对高标准农田具体种植农作物类型也没有相关规定，缺乏长效管理机制。

2. 部分基础设施项目建后管护机制不健全。

为加强扶贫项目资产后续管理、为确保项目资产稳定良好运转，子洲县人民政府出台了关于加强扶贫项目资产后续管理的实施意见要求要落实后续管理责任，对确权到镇村的扶贫资产，乡镇政府要加强对后续运营的日常监管，强化后续管护运营。但经评价组现场调研，大部分乡镇未提供管护移交资料，并发现有少量桥梁、公益性基础设施发生水毁未及时修复等问题。

3. 部分项目投资效益不显著。

老君殿镇张家渠村超细绒山羊项目后期分红不确定，带动就业人数有限。项目投资存在不确定性且投入产出不匹配，效益不稳定。

六、有关建议

（一）完善项目管理，制定规范的项目管理流程

项目管理是工程项目管理之基，效益之本。项目管理优劣决

定了工程项目的质量及完工效率。所以加强和优化项目管理非常重要。

1. 完善项目管理，规范合同的约束力。

建议合同管理人员在处理合同业务时考虑周全、条款斟酌仔细，根据每个部门及乡镇的实际情况制定完整的工程项目进度款审查批准制度及项目财务审批流程，确保工程款支付规范且有据可依，不再出现上述类似问题。

2. 制定规范的项目管理流程。

建议从项目入库、项目安排、项目实施、项目验收，制定全流程的实施标准。项目入库严格项目筛选，项目安排根据计划执行，项目实施按照项目实施方案进行，项目的验收实行统一的验收规范，各个环节的项目负责人必须根据工程的实际情况签字确认，相关单位也要统一盖章确认。做到每一项工程都有规范的验收程序，保证工程质量。

3. 相关部门加强项目监管力度。

建议相关部门加大监管力度，对所负责的项目根据谁管项目、谁用资金、谁负主责”“权责对等”的原则，通过以下方式加强项目监管力度。一是形成制度化监督系统，比如建立日常检查、奖惩考核、内部审计、过程审核、绩效评价等制度或办法。二是汇报监督。建立日常汇报机制，根据工作的性质，要求相关项目负责人每天采取微信、电话等方式进行工作汇报。三是强化监管观念，改进监管方式，对项目进行事前、事中监管，变结果性监管

为日常、全流程监管;对项目实施中的重点环节重点检查,并通过跟踪督办、纠错追责等方式联合多部门多渠道进行。

(二) 强化绩效管理, 标准化管理财政衔接资金与涉农整合资金

1. 加强对项目相关人员的绩效管理培训。建议开展对部门及乡镇相关项目负责人关于绩效目标编制的专项绩效培训, 加强相关项目负责人的绩效意识, 从而推进衔接与涉农整合资金项目的顺利实施。

2. 标准化管理衔接与涉农整合资金。建议首先规范衔接与涉农整合资金台账格式, 由子洲县乡村振兴局制定标准衔接与涉农整合资金台账样式, 并传达给各部门及乡镇。由乡村振兴局及财政局定期核查各部门及乡镇资金台账。其次, 建立规范完整的项目资料档案。由子洲县乡村振兴局制作衔接资金与涉农整合资金项目档案模板并传达给各部门及乡镇, 并建立电子档案以方便保存查阅。最后制定统一的项目资金发放标准: 针对公益性补助类项目简化申请补助资金程序、制定统一发放标准, 让更多的脱贫户、脱贫监测户享受到衔接与涉农整合资金公益补贴的优惠政策惠及民众。

(三) 建立扶贫资产运维管护机制, 发挥资产效益最大化

脱贫攻坚形成的大量扶贫资产, 为使其继续在乡村振兴中发挥重要作用必须建立完善的资产运维管护机制。

建议对目前形成的扶贫资产建议重点做好优化扶贫资产管

护方案、完善运维管护制度、细化资产管理台账，把资产运维管护做精、做细、做实，发挥资产效益最大化。同时完善资产全过程追踪机制，加强目标管理、跟踪监控管理、评价实施管理、评价结果反馈和结果应用管理，避免资产闲置浪费。完善县镇村三级资产运维管护办法，根据实际情况，系统梳理好既有资产，尤其是那些年份跨度较为久远的，更需安排专人清理、计算，分门别类做好资产梳理，让资产管理更加有条理、有层次。

完整稿：

2021 年子洲县财政衔接资金与涉农整合资金 绩效评价报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理要求，强化预算支出责任理念，提高财政资金使用效益，受子洲县财政局委托，陕西瑞琪工程咨询有限公司以第三方评价机构的身份，承担 2021 年子洲县财政衔接资金与涉农整合资金绩效评价工作。为保证绩效评价的规范性、公正性、客观性和时效性，根据《中共陕西省委陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（陕发〔2019〕3 号）、《榆林市人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》（榆政发〔2018〕1 号）、《子洲县预算绩效管理实施办法》（子政办发〔2019〕73 号）、《子洲县人民政府办公室关于印发子洲县财政支出绩效评价结果应用暂行办法的通知》（子政办发〔2021〕27 号）等文件的相关要求，从决策、过程、产出和效益四个维度对项目进行综合评价。经第三方评价机构专家组审阅资料、现场核查、讨论等工作流程后，形成本绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景。

党的十九大报告提出：要实施乡村振兴战略，这是在中国特色社会主义进入新时代的历史背景下，以习近平同志为核心的党中央在深刻把握我国国情农情，深刻认识我国城乡关系变化特征和现代化建设规律的基础上，着眼于党和国家事业全局，遵循以人民为中心的发展思想，对“三农”工作作出的新的战略部署、提出的新的目标要求。同时也强调要坚持农业农村优先发展，按照产业兴旺，生态宜居，乡风文明，治理有效，生活富裕的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化。实施乡村振兴战略，是新时代“三农”工作的总抓手。乡村振兴不仅是经济的振兴，也是生态的振兴、文化的振兴、教育的振兴、科技的振兴、社会的振兴。

2020 年 11 月，我国贫困县实现全部脱贫，脱贫攻坚战取得全面胜利。为切实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接，2020 年中共中央、国务院印发了《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》，意见同时明确了原中央财政专项扶贫资金更名为中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，并印发了《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2021〕19 号）以加强资金管理。

为响应和落实中共中央、国务院关于乡村振兴的实施意见，中共陕西省委、陕西省人民政府于 2018 年 10 月发布了《陕西省乡村振兴战略规划（2018-2022 年）》（以下简称《规划》）。《规划》要求按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、

生活富裕的总要求，在把握陕西省乡村发展规划和现状的基础上，明确阶段性目标任务，细化实化工作重点和政策措施，部署重大工程、重大计划、重大行为，确保乡村振兴战略落地落实。

2020 年 2 月 27 日，子洲县以全县 88 个贫困村全部退出、18915 户 58525 人稳定脱贫、贫困发生率降至 0.99% 的减贫硕果，获省政府批复同意退出贫困序列，实现整县脱贫摘帽。虽然脱贫攻坚已取得重大胜利，但巩固脱贫成果防返贫的压力依旧存在。

根据子洲县 2020 年国民经济和社会发展统计公报：2020 年末，全县共有 114089 户，总人口 294174 人。全县城镇人口 75986 人，乡村人口 218188 人。2020 年，全体居民人均可支配收入 17364 元，同比增长 7.2%。2020 年，农村居民的人均可支配收入 11572 元，同比增长 8.35%。

基于当前子洲县乡村的发展现状，为有效推进“三农”工作重心的转移，同时明确了巩固拓展脱贫成果、聚力做好重点工作和加强主要政策衔接的工作任务。为加强资金使用管理，子洲县根据榆林市《关于转发陕西省财政厅等 11 部门关于印发〈过渡期脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作实施细则〉的通知》（榆政财农发〔2021〕57 号）、《榆林市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（榆政财农发〔2021〕78 号）等相关文件，出台了关于印发《子洲县统筹整合使用财政涉农资金管理办法》的通知（子政发〔2021〕25 号）、关于印发《子洲县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（子政发〔2021〕22

号），多层次、多维度地为巩固脱贫成果，实现乡村振兴，强化政策衔接和统筹整合，提供财力支持和制度保障。

2. 主要内容。

根据《子洲县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（子政发〔2021〕22 号）、《子洲县统筹整合使用财政涉农资金管理办法》的通知（子政发〔2021〕25 号），财政衔接资金与涉农整合资金的使用范围包括支持巩固拓展脱贫攻坚成果、支持衔接推进乡村振兴两方面。

巩固拓展脱贫攻坚成果方面：

1. 健全防止返贫致贫监测和帮扶机制，加强监测预警，强化及时帮扶，对监测帮扶对象采取有针对性的预防性措施和事后帮扶措施。可安排产业发展、小额信贷贴息、生产经营和劳动技能培训、公益岗位补助等支出。

2. “十三五”易地扶贫搬迁后续扶持。支持实施带动搬迁群众发展的项目，对集中安置区聘用搬迁群众的公共服务岗位和“一站式”社区综合服务设施建设等费用予以适当补助。对规划内的易地扶贫搬迁贷款和调整规范后的地方政府债券按规定予以贴息补助。

3. 外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业，可对跨省就业的脱贫劳动力适当安排一次性交通补助。采取扶贫车间、以工代赈、生产奖补、劳务补助等方式，促进返乡在乡脱贫劳动力发展产业和就业增收。继续向符合条件的脱贫家庭（含监测帮

扶对象家庭）安排“雨露计划”补助等。

支持衔接推进乡村振兴方面：

1. 培育和壮大欠发达地区特色优势产业并逐年提高资金占比，支持发展种植业、养殖业、农副产品加工业、休闲农（林）业、民族传统手工业、乡村旅游业。支持农业品种培优、品质提升、品牌打造，支持绿色标准化基地建设、标准化生产，支持绿色、有机、地理标志农产品认证，打造区域公用品牌。推动产销对接和消费帮扶，解决农产品“卖难”问题。

2. 支持必要的产业配套基础设施建设。支持脱贫村发展壮大村级集体经济。对吸纳农村低收入人口就业达到一定规模和推动地区特色优势产业发展效果明显的社区工厂、扶贫车间以及农业产业化龙头企业、农业专业合作社、家庭农场等新型经营主体，可予以一定补助或奖励。补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板。主要包括水、电、路、网等农业生产配套设施，以及垃圾收集清运、集中污水处理等小型公益性生活设施。实施少数民族特色产业和民族村寨发展，以工代赈项目，欠发达国有农场和欠发达国有林场巩固发展。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的其他相关支出等。

子洲县 2021 年衔接资金及涉农整合资金共计 37732.868572 万元，覆盖子洲县 8 个部门及 18 个乡镇巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接乡村振兴项目共计 546 项，其中县级部门项目为 306 项，乡镇项目为 240 项。项目类型涉及产业发展类项目 62 项，基础

设施类项目 297 项，生活条件改善 118 项、就业帮扶 18 项、金融扶贫 2 项、公益岗位 36 项、易地扶贫搬迁 8 项、教育扶贫 4 项、危房改造 1 项。546 个项目中，产业发展、基础设施、生活条件改善类数量较多。

（二）资金投入和使用情况

1. 预算总体安排情况

2021 年中央、省、市、县级分批下达了衔接、整合及盘活资金，共计下达 37732.868572 万元，其中 2021 年中央衔接资金预算下达 8120 万元，省级衔接资金预算下达 3224.4753 万元，市级衔接资金预算下达 10848.00 万元，县级衔接资金预算下达 1500 万元，2021 年整合资金预算下达 13457 万元，2021 年盘活资金预算下达 583.393272 万元。预算资金下达明细表见附件 2。各部门及乡镇资金分配情况见下表 1-1。

表 1-1 子洲县 2021 年各部门及乡镇资金分配情况资金表

单位：万元

序号	部门（乡镇） 名称	下达资金			资金合计
		衔接资金	整合资金	盘活资金	
1	乡村振兴局	3745.0253	699.7747	555.393272	5000.193272
2	发改局	6620	532		7152
3	畜牧局	2915	966		3881
4	农业局	2298.4	4097.72		6396.12
5	交通局	76	2235		2311

序号	部门（乡镇） 名称	下达资金			资金合计
		衔接资金	整合资金	盘活资金	
6	水利局	4392	2072		6464
7	财政局	297.5	0		297.5
8	住建局		70.2		70.2
9	双湖峪镇	89.3	65.1		154.4
10	何家集	113.9	484		597.9
11	老君殿	180.4	976		1156.4
12	裴家湾	272.6	74.1		346.7
13	淮宁湾	173.4	20.7		194.1
14	驼耳巷	285.8	20.4		306.2
15	苗家坪	398.1	199.1		597.2
16	三川口	110.1	212.2		322.3
17	马蹄沟	130.7	226.4		357.1
18	瓜则湾	88.8	99.7		188.5
19	李孝河	283.35	25.2	28	336.55
20	电市	131.4	83		214.4
21	水地湾	112.2	40.4		152.6
22	周家硷	158.9	85.7053		244.6053
23	马岔	320.6	32.2		352.8
24	槐树岔	207.3	98.3		305.6
25	高坪	68.5	33.7		102.2

序号	部门（乡镇） 名称	下达资金			资金合计
		衔接资金	整合资金	盘活资金	
26	砖庙	223.2	8.1		231.3
	合计	23692.4753	13457	583.393272	37732.86857

2. 预算执行情况

根据基础数据统计，截至 2021 年底，子洲县财政衔接与涉农整合资金预算下达资金总数为 37732.868572 万元，实际到位资金 37149.47 万元，实际支出 34980.06554 万元，预算执行率为 94.16%。现场评价各部门及乡镇预算执行情况如表 1-2 所示。2021 年子洲县财政衔接与涉农整合资金使用明细见附件 3。

表 1-2 2021 年子洲县财政衔接与涉农整合资金预算执行情况表

单位：万元

序号	部门（乡镇） 名称	下达资金	兑付资金	结余资金	预算执行率
1	乡村振兴局	5000.193272	4332.518901	667.674371	97.47%
2	发改局	7152	6937.2	214.8	97.00%
3	畜牧局	3881	3075.7615	805.2385	79.25%
4	农业局	6396.12	6152.7043	243.4157	96.19%
5	交通局	2311	2120.9	190.1	91.77%
6	水利局	6464	6264.63	199.37	96.92%
7	财政局	297.5	297.5	0	100.00%
8	住建局	70.2	69.5	0.7	99.00%
部门合计		31572.01327	29250.7147	2321.298571	94.31%

序号	部门（乡镇）名称	下达资金	兑付资金	结余资金	预算执行率
1	双湖峪	154.4	154.4	0	100.00%
2	何家集	597.9	595.45	2.45	99.59%
3	老君殿	1156.4	1049.4	107	90.75%
4	裴家湾	346.7	346.26	0.44	99.87%
5	淮宁湾	194.1	172.12	21.98	88.68%
6	驼耳巷	306.2	293.21	12.99	95.76%
7	苗家坪	597.2	395.368396	201.831604	66.20%
8	三川口	322.3	296.5117	25.7883	92.00%
9	马蹄沟	357.1	357.1	0	100.00%
10	瓜则湾	188.5	186.87	1.63	99.14%
11	李孝河	336.55	294.68	41.87	80.83%
12	电市	214.4	209.896881	4.503119	97.90%
13	水地湾	152.6	152.6	0	100.00%
14	周家硷	244.6053	244.6053	0	100.00%
15	马岔	352.8	351.4687	1.3313	99.62%
16	槐树岔	305.6	304.82	0.78	99.74%
17	高坪	102.2	96.61	5.59	94.53%
18	砖庙	231.3	227.979866	3.320134	98.56%
乡镇合计		6160.8553	5729.350843	431.504457	93.42%
总计		37732.86857	34980.06554	¹ 2752.803028	94.16%

¹其中包括预算已下达但截至 2021 年底未拨付盘活资金 583.303272 万元。

（三）项目组织管理情况

1. 组织管理。

子洲县巩固衔接工作领导小组：总负责财政涉农整合资金，审定财政涉农整合资金使用计划、整合实施方案和资金管理办法，解决涉农资金整合工作中的重大问题。

子洲县巩固衔接工作办公室：负责全县巩固拓展脱贫攻坚项目提升规划、项目库建设、项目论证、财政衔接资金项目绩效评价和监管等工作。

子洲县财政局：负责统筹资金的筹集、资金使用办法的起草或制定、资金管理、绩效管理和监管，参与项目库建设等工作。

项目主管部门：负责整合项目的计划编制、承担资金使用的主体责任、整合资金项目绩效目标申报、绩效目标自评、检查验收、安全责任、项目保障、财务档案保管等工作。

项目实施单位：负责项目的招投标、比选或会议研究确定项目施工方、项目资金使用责任及管理、施工安全责任等工作。

子洲县审计局：对财政涉农整合资金管理使用情况作为审计的重点内容进行监督；会同县财政局对扶贫项目资金绩效自评结果进行重点评价。

2. 实施流程。

项目申报程序：按照“村申报、乡初审、部门审核、领导小组审定”的原则确定项目，每年 10 月份，各乡镇要结合本乡镇下一年度产业发展的重点，巩固脱贫攻坚成效及基础设施薄弱环

节等组织各村按照“四议两公开”的方式，初步确定本乡镇各村下一年度的项目，汇总上报县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组办公室（以下简称“县巩衔办”），县巩衔办组织行业部门实地考察审核各乡镇上报的项目，最后汇总上报县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组审核确定进入项目库。

（四）项目目标

1. 绩效总体目标。

以子洲县“十四五”规划为依据，梳理该项目总体目标：脱贫攻坚成果巩固拓展，乡村振兴全面推进，脱贫区域经济活力和发展后劲明显增强，乡村产业质量效益和竞争力进一步提高，农村基础设施和基本公共服务水平进一步提升，生态环境持续改善，美丽宜居乡村建设扎实推进，农村居民人均收入增速高于全国农民平均水平。

2. 2021 年度绩效目标。

经梳理整合后，2021 年子洲县财政衔接资金及涉农整合资金预期产出及效益指标如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	种植产业发展项目数量（个）	≥21
		生活垃圾收集转运中心数量（个）	≥7
		建设或维修桥梁座数（座）	≥2
		桥涵工程建设数量（座）	≥10
		建设或改造路灯个数（个）	≥374
		硬化巷道条数（条）	≥4
		村组道路硬化条数（条）	≥21
		道路提升条数（条）	≥4

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		建设生产路条数（条）	≥3
		建设或改造产业路条数（条）	≥35
		电力改造项目数量（个）	≥4
		安全饮水提升项目数量（个）	≥111
		改造厕所数量（个）	≥1199
		享受一次性交通补助人数（人）	≥5900
		享受残疾人产业发展补贴的人数（人）	≥200
		享受扶贫小额信贷贴息户数（户）	≥6000
		享受脱贫村村监测户公益岗位补助人数（人）	≥315
		享受非贫困村监测员补助的人数（人）	≥546
		享受监测户产业帮扶的户数（户）	≥335
		以工代赈示范项目数量（个）	≥30
		病险淤地坝除险加固工程项目（个）	≥63
		防洪工程项目数量（个）	≥3
		灌溉工程项目数量（个）	≥21
		平整土地项目数量（个）	≥4
		帮畔工程项目数量（个）	≥6
		土坝工程项目数量（个）	≥6
		排水排污工程项目数量（个）	≥2
		水保工程项目数量（个）	≥1
		堤防工程项目数量（个）	≥1
		享受雨露计划补贴的学生人数（人）	≥3000
		购买养殖山羊数量（只）	≥10450
		山羊养殖场建设数量及配套设施项目数量（个）	≥8
		产业园区建设数量（个）	≥1
		综合服务中心建设数量（个）	≥7
		智慧社区综合管理平台建设项目数量（个）	≥1
		改扩建社区工厂数量（个）	≥1
		农产品品牌店建设数量（个）	≥1
		建设果库数量（个）	≥11
		享受果业公司帮扶户数（户）	≥500
		建设高标准农田数量（个）	≥29
		院落改造项目数量（个）	≥1
		隐患治理工程数量（个）	≥34
		水毁修复工程数量（个）	≥25

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		山地大棚建设数量（个）	≥41
		冷链设施建设数量（个）	≥24
		农村危房改造户数（个）	≥156
		项目管理费项目数量（个）	≥5
	质量指标	项目工程验收合格率	100%
	时效指标	完成时限	2021 年 12 月 31 日之前
	成本指标	不超出预算金额（万元）	≤ 37732.868572
效益指标	经济效益指标	村民劳动生产率	明显提高
		村民增收情况	明显提高
	社会效益指标	网格员工资效率	明显提高
		村民配合工作态度	明显提高
	可持续影响指标	村组道路硬化项目使用年限	≥10 年
		安全饮水提升项目使用年限	≥6 年
		土坝工程项目使用年限	≥6 年
		交通补助项目可持续影响年限	2 年
		电力改造项目使用年限	≥8 年
		公益岗补助可持续影响年限	1 年
		监测户产业帮扶项目可持续影响年限	3 年
	满意度指标	服务对象满意度	明显提高

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价对象和内容

评价对象：2021 年子洲县财政衔接资金与涉农整合资金 37732.868572 万元。

评价范围：涉及子洲县 8 个部门及 18 个乡镇 546 个项目。

评价时段：2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日。

（二）评价依据

（1）中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；

- (2) 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；
- (3) 《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9 号）；
- (4) 《衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》（财农〔2021〕122 号）；
- (5) 《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2021〕19 号）；
- (6) 《陕西省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（陕财办农〔2021〕30 号）；
- (7) 《陕西省财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理办法》（陕乡振发〔2021〕15 号）；
- (8) 《关于支持国家和省级乡村振兴重点帮扶县的实施意见》（陕乡振发〔2021〕23 号）；
- (9) 《关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理的通知》（陕乡振发〔2021〕10 号）；
- (10) 《关于印发〈陕西省财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法〉的通知》（陕财办农〔2021〕111 号）；
- (11) 《陕西省 2021 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核工作方案》（陕财办农〔2022〕3 号）；
- (12) 《榆林市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（榆政财农发〔2021〕78 号）；
- (13) 《关于转发陕西省财政厅等 11 部门关于印发〈过渡期

脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作实施细则》的通知》（榆政财农发〔2021〕57号）；

（14）《关于印发〈子洲县财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理办法〉的通知》（子政发〔2021〕31号）；

（15）《关于印发〈子洲县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理暂行办法〉的通知》（子政发〔2021〕22号）；

（16）《关于印发〈子洲县统筹整合使用财政涉农资金管理暂行办法〉的通知》（子政发〔2021〕25号）；

（17）项目立项、批复文件及相关材料、项目实施过程中记账凭证、支出明细表、相关合同以及其他财务管理资料、验收资料等。

（三）评价目的和原则

1. 评价目的。

本次评价在梳理 2021 年子洲县财政衔接资金和涉农整合资金基本情况的基础上，对资金使用情况、项目推进情况和绩效目标实现情况予以核实，并总结子洲县在衔接推进乡村振兴工作中的主要成效和经验做法，发现预算执行、资金管理、项目管理中存在的问题，提出针对性的改善意见及建议。

2. 评价原则。

本次绩效评价，坚持定量优先、定性与定量相结合的方式，始终遵循科学规范、全面系统、公正客观、合规合法、绩效相关的基本原则。

（四）绩效评价方法

评价实施过程中，综合运用比较法、因素分析法、深度访谈法及文献资料法等方法开展此次评价工作。

（1）比较法。将项目实施情况与绩效目标等做比较，以分析和判断项目的实施效益。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、预期实施效果的内外因素，评估绩效目标的预期实现程度。

（3）深度访谈法。根据评价指标制定访谈提纲，采用现场小组调研座谈方式，深入了解绩效目标实际产出及效益情况，并对后续扶贫资产维护提出意见和建议。

（4）文献资料法。是通过查阅文献资料了解、证明所要研究对象的方法。通过对衔接与涉农整合资金资料查阅，获取本次评价工作有用数据，以辅助本次绩效评价分析。

（五）评价指标和评分标准

1. 指标体系设计思路。

本次项目绩效评价指标体系的设计以《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号）和《陕西省2021年度财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核工作方案》（陕财办农〔2022〕3号）为参考，评价组根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合项目目标进行设计。评价指标体系的设计依据“决策-过程-产出-效益”的基本逻辑路径，体现项目设立的必要性、项目过程的规范性、项目产出及效益的可持续性。

2. 指标体系框架。

指标体系框架由 4 项一级指标、14 项二级指标、28 项三级指标组成。指标数据来源于政府文件、问卷调查、实地调研、访谈等。

决策：权重 12 分，主要包括项目立项、绩效目标、资金投入三个方面，用于考察项目立项依据充分性、立项过程的规范性、绩效目标设置合理性、预算编制科学性等。

过程：权重 22 分，主要资金管理和组织管理实施有效性两个方面进行考察。其中资金管理主要考察资金到位率、预算执行率和资金使用合规性等；组织实施主要考察管理制度健全性、项目实施规范性等。

产出：权重 24 分，主要从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个方面进行考察。其中产出数量主要考察实施的项目是否全部完成；产出质量主要考察实施的项目验收是否达标，反映项目完成质量；产出时效主要考察实施的项目是否及时完成，反映项目完成及时率；产出成本主要考察项目实际支出是否超出预算，反映项目成本控制情况。

效益：权重 42 分，主要从经济效益、社会效益、生态效益、可持续性影响、受益对象满意度五个方面加以考察。其中包括农村居民人均可支配收入情况、脱贫劳动力发展产业和就业增收情况、特色优势产业发展情况、农村群众出行便利度、公益性基础设施建设完成情况、“两不愁三保障”及饮水安全达标率、农村人

居、生态环境改善情况、项目资产管护有效性以及受益对象满意度等。

3. 绩效评价评分等级。

本次评价等级依据《子洲县人民政府办公室<关于印发子洲县财政支出绩效评价结果应用暂行办法>的通知》（子政办发〔2021〕27 号）等文件，绩效评价采用评分和评级相结合的方式，总分值 100 分，绩效评价结果分为四档：

综合得分在 90-100 分（含 90 分）为优秀；

综合得分在 80-90 分（含 80 分）为良好；

综合得分在 70-80 分（含 70 分）为一般；

综合得分在 70 分以下为较差。

（六）评价程序及安排

本次项目评价程序包括前期准备、评价实施、形成评价报告初稿和形成评价报告定稿三个阶段，评价期间 2022 年 7 月 6 日至 2022 年 8 月 31 日，各阶段工作内容及时间安排如下：

（1）前期准备（2022 年 7 月 6 日-2022 年 7 月 19 日）。

成立绩效评价小组，搜集项目相关资料，全面了解项目使用范围及资金基本情况。根据项目特点及项目绩效目标，有针对性地设计绩效评价指标体系、基础数据表、访谈提纲等，并确定科学、合理的评价方法和评价标准，计划绩效评价工作整体时间，形成评价工作方案。

（2）评价实施（2022 年 7 月 20 日-2022 年 8 月 16 日）。

开展实地调研及数据采集。通过项目单位的配合，完成实地核查、访谈调研等工作。对相关数据进行收集、整理，以及项目所涉及内容进行分析判断，包括项目资金使用情况、管理制度制定与执行情况，核实项目实施过程的相关情况，并对数据资料进行复核。针对所收集的数据进行初步整理，形成初步评价结果。

(3) 形成评价报告初稿(2022 年 8 月 17 日-2022 年 8 月 25 日)。

依据所搜集的相关数据和资料，结合评价标准和评分规则，对项目绩效评价指标体系进行打分。依据评价结论，撰写绩效评价报告，总结经验、分析不足，针对所存在的问题提出改进建议，并进行内部质量控制，对评价报告进行修改、完善，根据初步结论形成绩效评价报告初稿。

(4) 形成评价报告定稿(2022 年 8 月 26 日-2022 年 8 月 31 日)。

由子洲县财政局绩效评价中心组织专家、被评价单位、主管科室、评审中心多方共同对评价报告质量进行评审，评价组记录评审意见。评价组根据评审会评审意见修改完成绩效评价报告终稿，并将绩效评价工作方案、评价报告、评价工作底稿等评价相关资料提交至子洲县财政局。

三、综合评价情况及评价结论

运用由评价组设计并通过主管单位确认的指标评价体系及评分标准，通过基础数据填报、问卷调查和访谈获取的数据，评价组对 2021 年子洲县财政衔接资金与涉农整合资金项目进行了独立客观的评价，其中决策情况、效益执行较好，过程、产出执行情况一般。最终评分结果为 90.32 分，评分等级为“优秀”。各指标得分情况详见表 3-1。

表 3-1 2021 年子洲县财政衔接与涉农整合资金项目指标综合评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	12	11.08	92.33%
过程	22	19.23	87.41%
产出	24	19.4	80.83%
效益	42	40.61	96.69%
总分	100	90.32	90.32%
绩效评价得分：90.32 分 综合评价结果等级：优秀			

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面考察，分值 12 分，实际得分 11.08 分，得分率 92.33%。见表 4-1：

表 4-1 决策类指标得分情况

二级指标	三级指标	指标标准值	分值	得分	得分率
项目立项（4）	立项依据充分性	充分	2	2	100.00%

二级指标	三级指标	指标标准值	分值	得分	得分率
	立项程序规范性	规范	2	2	100.00%
绩效目标（4）	绩效目标合理性	合理	2	1.75	87.50%
	绩效指标明确性	明确	2	1.33	66.50%
资金投入（4）	资金分配合理性	合理	2	2	100.00%
	预算编制科学性	科学	2	2	100.00%
总计			12	11.08	92.33%

1. 立项依据充分性。

此项总分 2 分，扣 0 分，得 2 分。

①2021 年子洲县衔接资金与涉农整合资金项目立项总体均符合乡村振兴战略目标、发展规划和工作计划，子洲县乡村振兴部门负责统筹管理，农业农村局、水利局等部门及各个乡镇组织实施；②项目安排符合职责分工与部门职责密切相关；③属于公共财政支持范围；④与相关部门同类项目或部门内部相关项目不存在交叉。综上，该指标得 2 分。

2. 立项程序规范性。

此项总分 2 分，扣 0 分，得 2 分。

①资金支持的项目立项前开展必要的论证；②2021 年子洲县衔接资金与涉农整合资金项目立项均按照《子洲县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（子政发〔2021〕22 号）规定的入库申报程序，进行村申报、乡初审、行业主管部门审核、县审定程序入库并对上报备案的项目库予以审核并反馈审核问题；

③项目入库后均按照“三公示一公告”程序进行公示公告；④年度安排的项目均来源于项目库。综上，该指标得 2 分。

3. 绩效目标合理性。

此项总分 2 分，扣 0.25 分，得 1.75 分。

根据子洲县人民政府关于印发《子洲县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（子政发〔2021〕31 号）的通知第二十九条：衔接项目资金实行绩效管理。各项目主管部门要合理设定项目资金绩效目标。①子洲县 26 个部门及乡镇均已提供专项资金绩效目标表，但部分专项资金绩效目标表绩效目标制定不够完整，扣 0.25 分；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。综上，该指标得 1.75 分。

4. 绩效指标明确性。

此项总分 2 分，扣 0.67 分，得 1.33 分。

①部门及乡镇专项资金绩效目标表的项目绩效目标已细化分解为具体的绩效指标；②与项目目标任务数或计划数相对应；③但普遍存在数量指标设置不够合理、清晰，无法通过可衡量的指标值予以体现。如：何家集镇眠虎沟村续建河体项目专项资金绩效目标申报表中，可持续影响指标的三级指标为工程使用年限 ≥ 75 年，根据资料，水利水电工程合理使用年限，1 级、2 级永久性水工建筑物中闸门的合理使用年限应为 50 年，其他级别的永久性水工建筑物的合理使用年限应为 30 年。农村公路混凝土

路面使用年限一般为 6-8 年，该指标值设置不符合实际情况；老君殿镇张家渠村引进超细绒种公羊项目质量指标的三级指标设置为质量提升项目，指标值设置不合理。根据评分规则扣 0.67 分，得 1.33 分。

5. 资金分配合理性。

此项总分 2 分，扣 0 分，得 2 分。

①2021 年子洲县衔接资金与涉农整合资金分配符合《子洲县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（子政发〔2021〕22 号）的规定，现行的资金分配要素设定、测算过程科学合理；②县级财政收到中省市三级衔接资金之日起 30 日内分解到衔接资金使用管理部门；③县级财政部门在县级人民代表大会批准预算后 60 日内下达资金；④根据子洲县衔接资金与涉农整合资金预算下达文件，2021 年子洲县用于产业发展补助资金总额为 26948.37 万元，衔接资金与涉农整合资金总预算 37732.868572 万元，产业发展补助资金占比符合相关规定。综上，该指标得 2 分。

6. 预算编制科学性。

此项总分 2 分，扣 0 分，得 2 分。

子洲县安排的项目按照中央和省、市、县衔接资金管理办法有关要求执行；①项目预算编制科学；②预算内容均与项目内容匹配；③预算额度测算依据充分；④项目预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。综上，该指标得 2 分。

（二）项目过程情况

过程指标从资金管理、组织实施两个方面考察，分值 22 分，实际得分 19.23 分，得分率 87.41%。

表 4-2 过程类指标得分情况

二级指标	三级指标	指标标准值	分值	得分	得分率
资金管理（7）	财务管理制度健全性	100%	2	2	100.00%
	资金使用合规性	100%	2	2	100.00%
	资金结转结余率	合理	1	1	100.00%
	预算执行率	100%	2	1.88	94.00%
组织实施（13）	项目管理制度健全性	健全	2	2	100.00%
	实施方案科学性	科学	3	3	100.00%
	项目实施规范性	规范	4	3.5	87.50%
	项目信息公示完备性	完备	2	2	100.00%
	项目监管有效性	规范有效	4	1.85	46.25%
总计			22	19.23	87.41%

1. 财务管理制度健全性。

此项总分 2 分，扣 0 分，得 2 分。

①子洲县制定了《子洲县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（子政发〔2021〕22 号）；②《子洲县统筹整合使用财政涉农资金管理办法》（子政发〔2021〕25 号）明确了整合资金范围、资金使用方向、资金使用流程、项目确定、项目调整、项目监管、部门职责、绩效管理、公告公示等方面；③现场评价 18 个乡镇及 8 个部门均已提供财务管理制度。综上，该指标得 2

分。

2. 资金使用合规性。

此项总分 2 分，扣 0 分，得 2 分。

①现场抽查调研的 2021 年的项目资金使用均符合国家财经法规、财务管理制度以及有关资金管理规定的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③项目资金支出符合预算批复或合同规定的用途；④经过评价组抽查，未发现项目资金存在截留、挤占、挪用、虚列支出等违规现象。综上，该项指标得 2 分。

3. 预算执行率。

此项总分 2 分，扣 0.12 分，得 1.88 分。

子洲县 2021 年衔接资金与涉农整合资金预算为 37732.86 万元，2021 年衔接资金与涉农整合资金支出金额 34980.07 万元，盘活资金 583.393272 万元 2021 年未拨付，根据评分规则预算执行率=实际支出/实际到位预算(调整后)×100%（实际支出：以资金使用部门的实际拨付资金为准）。预算执行率=34980.07/(37732.86-583.393272)=34980.07/37149.47=94.16%，预算执行率低于 95%，根据评分规则得 $2 \times 94.16\% = 1.88$ 分。综上，该指标扣 0.12 分，得 1.88 分。

4. 资金结转结余率。

根据评价组现场调研及资料核查2021年546个项目：截至2021年12月31日，项目资金结转结余率结转结余1年以内的资金，结转结余率<8%；结转结余1-2年的资金，结转结余率<2%；综上，

该指标得1分。

5. 项目管理制度健全性。

此项总分 2 分，扣 0 分，得 2 分。

①子洲县人民政府出台了《子洲县财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理办法》（子政发〔2021〕31 号）；②根据项目管理办法，子洲县对项目的入库、项目安排、项目实施、项目公告公示制度及项目监管进行了细化。综上，该指标得 2 分。

6. 实施方案规范性。

此项总分 3 分，扣 0 分，得 3 分。

根据《子洲县财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理办法》（子政发〔2021〕31 号）第十七条：项目方案为项目实施的主要依据，项目方案备案后，项目实施单位必须严格按照县乡村振兴局、财政局联合下达的项目实施计划组织实施项目。现场评价的 26 个部门及乡镇中，均提供了项目实施方案且项目实施方案内容明确。综上，该指标得 3 分。

7. 项目实施规范性。

此项总分 4 分，扣 0.5 分，得 3.5 分。

①2021 年项目均按照项目管理制度的规定，选择合适的实施方式；②实施政府采购及招投标的项目均按照规范实行；③项目过程管理不到位，在现场调研过程中，存在工程项目未见工程量确认单，工程数量有误，项目验收时间滞后等现象。根据实际情况酌情扣 0.5 分；④按照项目库管理办法，落实项目入库、出

库的动态管理，做好项目进度及资金执行的跟踪，并及时完成数据的更新统计。综上，该指标扣除 0.5 分，得 3.5 分。

8. 项目信息公示完备性。

此项总分 2 分，扣 0 分，得 2 分。

2021 年项目均实行县、乡、村三级公示制度，县级项目主管部门在县政府门户网站公示，乡镇、村级和项目实施单位在乡镇政府、村委会或项目实施地等利用固定的信息公开栏等进行公告公示，公告公示时间不少于 10 天。综上，该指标得 2 分。

9. 项目监管有效性。

此项总分 4 分，扣 2.15 分，得 1.85 分。

①26 个部门及乡镇中，多数单位均按均《子洲县财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理办法》（子政发〔2021〕31 号）第三十一条规定，对项目实施情况及时进行日常监督管理，重大项目实行定期检查。但马蹄沟镇李家砭村万只超细绒山羊养殖场未提供相关监管资料且缺少相关档案资料；老君殿红柳湾超细绒羊养殖场投资项目未提供相关监管资料，扣 $2/26 \times 2 = 0.15$ 分；②经现场访谈及实地调研，多数部门及乡镇项目档案管理不够规范，档案资料不够完整齐全，根据评分规则，扣 2 分。综上，该指标扣除 2.15 分，得 1.85 分。

（三）项目产出情况

产出指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面考察，分值 24 分，实际得分 19.4 分，得分率 80.83%。

表 4-3 产出类指标得分情况

二级指标	三级指标	指标标准值	分值	得分	得分率
产出数量（8）	项目计划完成率	100%	8	3.97	49.63%
产出质量（6）	项目验收合格率	100%	6	6	100.00%
产出时效（6）	项目完成及时率	100%	6	5.43	90.50%
产出成本（4）	项目总成本	未超出	4	4	100.00%
总计			24	19.4	80.83%

1. 项目计划完成率。

此项总分 8 分，扣 4.03 分，得 3.97 分。

根据评价组现场调研及资料核查2021年546个项目：截至2021年12月31日，项目计划完成率根据各类项目实际完成情况及资金占比情况，加权平均计算项目完成率为89.93%，根据评分规则，扣 $8 * (1 - 89.93%) * 5 = 4.03$ 分，该指标得3.97分。

2. 项目验收合格率。

此项总分 6 分，扣 0 分，得 6 分。

根据评价组现场抽查 2021 年项目以及各乡镇和部门出具的验收情况汇总资料：已验收项目验收合格率均达到 100%，根据评分规则，该指标得 6 分。

3. 项目完成及时率。

此项总分 6 分，扣 0.57 分，得 5.43 分。

根据现场抽查调研的 2021 年 126 个项目：经小理河电市镇

李家河段防洪工程、小理河电市镇段防洪工程、袁家砭村通村道路提升工程、高家坪党家坪绒山羊养殖基地项目 4 个项目未及时完成，项目完成及时率 = 及时完成项目数 / 项目总数 * 100% = 122 / 126 = 96.83%，根据评分规则，扣除 $6 * (1 - 96.83%) * 3 = 0.57$ 分，该指标得 5.43 分。

4. 项目总成本。

此项总分 4 分，扣 0 分，得 4 分。

评价组通过核查项目财务资料及资金支出明细，子洲县 2021 年衔接资金与涉农整合资金预算资金 37732.86 万元，实际项目支出 34980.07 万元，项目的实际支出未超出预算。综上，该指标得 4 分。

（四）项目效益情况

效益指标从社会效益、经济效益、可持续影响和满意度四个方面考察，分值 42 分，实际得分 40.61 分，得分率 96.69%。

表 4-4 效益类指标得分情况

二级指标	三级指标	指标标准值	分值	得分	得分率
经济效益（10）	农村人均可支配收入情况	达标	4	4	100.00%
	脱贫劳动力就业和发展产业增收情况	达标	2	2	100.00%
	特色优势产业发展情况	较好	4	3.33	83.25%
社会效益（12）	农村群众出行便利度	≥85%	4	4	100.00%
	公益性基础设施建设完成情况	100%	4	4	100.00%

二级指标	三级指标	指标标准值	分值	得分	得分率
	“两不愁三保障”及饮水安全达标率	达标	4	3.6	90.00%
生态效益（6）	农村人居环境、生态环境改善情况	≥85%	6	6	100.00%
可持续影响（6）	项目资产管护有效性	有效	6	5.68	94.67%
满意度（8）	受益对象满意度	≥85%	8	8	100.00%
总计			42	40.61	96.69%

1. 农村居民人均可支配收入情况。

此项总分 4 分，扣 0 分，得 4 分。

①经过实地抽查，未发现脱贫户和防止返贫监测对象的收入较上年有所下降的情况；②根据子洲县 2020、2021 年国民经济和社会发展统计公报，子洲县 2020 年农村居民的人均可支配收入 11572 元，2021 年农村居民的人均可支配收入 12816 元，2021 增长率 10.75%。综上，根据评分标准该指标得 4 分。

2. 脱贫劳动力就业和发展产业增收情况。

此项总分 2 分，扣 0 分，得 2 分。

通过调查问卷及电话回访抽查 18 个乡镇子洲县脱贫劳动力（含防止返贫监测对象）产业扶持对象，其中脱贫户、监测户就业一次性交通补助共计 4652 户，脱贫村防止返贫致贫监测员公益岗位补助 264 户，监测户产业帮扶项目 335 户，共计 5251 户，未发现出现返贫或收入下降问题。综上，根据评分标准该指标得 2 分。

3. 特色优势产业发展情况。

此项总分 4 分，扣 0.67 分，得 3.33 分。

现场抽查调研的 2021 年项目中特色产业类项目共 6 个，畜牧类项目 4 个，果蔬类项目 2 个。经评价组现场调研：①高家坪便民服务中心党家坪村修建万只羊场按期进行；②2021 年子洲县马蹄沟镇李家砭村万只超细绒山羊养殖场项目按期进行；③老君殿镇张家渠村子洲县老君殿红柳湾超细绒羊养殖场投资项目，经评价组实地调研，该羊场目前运营正常；④三川口麻地沟村修建山地大棚项目目前运营状况良好；⑤果业公司产业帮扶项目带动就业情况较好；⑥老君殿镇张家渠村超细绒山羊项目，合同约定项目承包方陕西浩丽绒山羊科技发展有限公司与老君殿镇政府合作期为三年，该项目投资 450 万元，年分红 10 万，产出投入不匹配且该项目无明显社会效益。根据评分标准该指标扣 $4 \times 1/6 = 0.67$ 分。综上，该指标扣除 0.67 分，得 3.33 分。

4. 农村群众出行便利度。

此项总分 4 分，扣 0 分，得 4 分。

①根据子洲县2021年国民经济和社会发展统计公报显示，子洲县行政村公路通畅率达到100%；②根据实地满意度问卷调查，该项指标农民群众整体满意度为86.01%。综上，该指标得4分。

5. 公益性基础设施建设完成情况。

此项总分 4 分，扣 0 分，得 4 分。

2021 年子洲县农村公益性基础设施建设项目，根据现场抽

查调研项目，已完工农村公益性基础设施建设项目目前使用良好。综上，根据评分标准该项指标得 4 分。

6. “两不愁三保障”及饮水安全达标率。

此项总分 4 分，扣 0.4 分，得 3.6 分。

通过评价组实地抽查及访谈县脱贫户和防止返贫监测对象“两不愁三保障”及饮水安全状况，发现安全饮水工程基本解决到户问题，有农村居民出现安全饮水工程饮水问题长期未解决的情况。而且据被抽查的群众反映，饮用水存在少量杂质尤其下雨天更严重。根据评分标准扣除 $4 \times 10\% = 0.4$ 分，综上，该项指标得 3.6 分。

7. 农村人居、生态环境改善情况。

此项总分 6 分，扣 0 分，得 6 分。

经评价组现场调研核查资料，子洲县 2021 年共完成农村户厕改造 1199 座，农村生活垃圾无害化处理及垃圾处理中心 7 个，深入推进了村容村貌、农村治污等治理提升，打造了美丽乡村新风貌；②农民人居、生态环境改善根据实地满意度问卷调查，该项指标农民群众整体满意度为 86.01%，根据评分规则该指标得 6 分。

8. 项目资产管护有效性。

此项总分 6 分，扣 0.32 分，得 5.68 分。

根据《子洲县统筹整合使用财政涉农资金管理办法》和《关于做好农村基础设施和公共服务设施后续管护工作的指导意见》

文件精神，对建成项目及时开展扶贫资产确权登记，落实所有者的主体责任、县镇村和受益者的管理责任和主管部门的监管责任，同时要及时将建成项目移交给相关镇村，制定管护标准和规范，落实管护责任；预留不超过该项目资金总额的 3%-5%作为工程质量保证金。根据现场评价①实施主管部门已夯实主体责任，建立项目资产管理及运行机制；②马蹄沟、马岔、双湖峪、驼耳巷 2021 年衔接资金项目形成的资产均已确权移交，明确了管理主体，其余部门及乡镇未见移交资料。根据评分规则，扣 $6 \times 4 / 26 \times 1 / 3 = 0.3$ 分；③项目实地调研中，部分乡镇项目未留项目质保金，且有桥涵工程竣工验收不久后出现水毁护栏损坏情况。根据评分规则，扣 $6 / 3 \times 2 / 126 = 0.02$ 分。综上，该项指标扣除 0.32 分，得 5.68 分。

9. 受益对象满意度。

此项总分 8 分，扣 0 分，得 8 分。

根据满意度调查问卷结果统计，农民群众整体满意度为 86.01%达到 85%目标值，满意度水平较好。

五、主要经验及做法

（一）落实子洲县巩街领导小组责任，衔接推进乡村振兴工作

子洲县县委、县人民政府成立子洲县巩街领导小组，关注乡村产业发展、农村基础设施建设、防止返贫动态监测和帮扶等工作，子洲县各部门及乡镇按照《子洲县统筹整合使用财政涉农资

金管理办法》的通知（子政发〔2021〕25 号）、关于印发《子洲县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（子政发〔2021〕22 号）、《子洲县财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理办法》的通知（子政发〔2021〕31 号）等文件精神，积极配合县巩街领导小组工作，按照规范程序上报并实施项目，合理安排项目资金，扎实推进乡村振兴工作有效进行。

（二）注重基础设施投资，夯实农村公共设施建设

2021 年子洲县不断完善农村公共基础设施，实施基础设施项目共投入衔接资金与涉农整合资金 15600.4 万元，建设“四好农村路”，建设小型农田水利设施（病险淤地坝除险加固工程、防洪工程、灌溉工程、土坝工程），铺设农村生活污水管网。农村基础设施不断完善，提升了群众的生活幸福指数。

（三）提升治理村容村貌，改善农村人居环境

子洲县以“农村厕所革命、生活垃圾治理、生活污水治理、村容村貌提升”四项重点内容为主攻方向，扎实有序推进全县农村人居环境整治工作。子洲县 2021 年共投入近千万元改造改善农村人居环境，先后在淮宁湾镇等 6 个乡镇试点建设了农村生活垃圾压缩收集转运站，通过试点示范推进垃圾减量化处理，持续改善生态环境。在三川口镇麻新庄村、淮宁湾镇姜家湾村、老君殿镇石畔沟村等地建设农村无害化卫生户厕一千多座。改变了长期影响农村环境的农村厕所脏、乱、差问题，通过彻底整治村庄环境“脏乱差”问题，实现村庄环境干净整洁，村民文明意

识有效提高，全面提升了村容村貌。

（四）大力发展特色农业，带动农户就业增收

子洲县立足国家生态功能区实际，坚持走生态产业化、产业生态化的发展路径，大力发展特色产业，推动农业产业提质增效。2021 年子洲县产业发展投入资金 20576.9053 万元，重点投资山地苹果、核桃、中药材等特色产业。其中，乡村振兴局实施的陕西果业集团子洲有限公司产业帮扶项目，该项目通过土地流转增加农民收入，在全县 11 个乡镇 52 个行政村以每亩 140 元/年的价格流转土地 25091 亩，每年支付土地流转费约 350 万元，涉及农户 3048 户 9450 人，其中脱贫户 649 户 2026 人。陕西果业集团子洲有限公司通过基地建设、果园管理、配套设施建设等方面，解决了农村大批剩余劳动力务工就业。2022 年上半年陕西果业集团子洲有限公司共雇佣农民工 975 人，其中脱贫户 351 人，发放务工工资 210.53 万元，其中脱贫户 70.67 万元。并通过产业扶贫入股资金每年分红投资金额 8%，累计给脱贫户分红 1500 多万元，带动就业人数上万人，取得了良好的经济效益和社会效益。

六、存在的问题及原因分析

（一）部分项目管理规范性不足，项目监管有待提升

通过评价组实地调研及现场访谈，发现部分实施项目管理规范性不足，项目管理水平不高，主要存在以下几个问题：

1. 项目过程管理的问题： 因为乡镇部门项目资金涉及的项目技术不高，施工难度不大，质量要求标准不高，参与的施工队

伍和人员素质参差不齐，造成在项目管理过程中，资料不规范，在项目核查中有项目造价数量明显有误不符合常理，大部分项目无施工图纸。

2. 项目验收的问题：项目验收不规范。评价组现场核查项目资料，部分项目无验收单或验收单无盖章无负责人签字。项目资料档案管理不规范，大部分部门及乡镇项目资料不够齐全，且未形成统一格式规范。部分项目工期滞后。

3. 项目监管的问题：子洲县按照“果药并举、南绒北肉”的产业布局，2021 年子洲县投资建设羊场购买羊子。根据评价组实地调研项目，发现该产业目前存在的问题：根据《子洲县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（子政发〔2021〕22 号）第十三条规定：行业主管部门提出资金分配建议方案，按照“谁管项目、谁用资金、谁负主责”“权责对等”的原则，行业主管部门及资金使用部门负责资金和项目管理、绩效管理、监督管理等工作，督促加快资金支持项目实施进度，提高资金使用效益。子洲县马蹄沟镇李家砭村万只超细绒山羊养殖场项目未见相关主管部门监管资料、缺少项目相关档案资料，对项目监管不到位，导致羊场出现养殖场项目工程尚未验收，尚未履行购买羊子购买合同，但羊场已有存栏羊只的现象。子洲县老君殿红柳湾超细绒羊养殖场投资项目，评价组评价期未见相关监管资料。

（二）预算绩效管理有待进一步强化，部分项目的资金管理不到位

1. 预算绩效管理的问题：评价组查阅乡镇及部门提供的绩效目标申报表及项目绩效自评表，部分项目绩效目标明确性不足，绩效指标值设置不合理。如：何家集的以工代赈项目可持续影响指标设置的三级指标工程使用年限为 ≥ 75 年，不符合实际；老君殿公羊项目质量指标三级指标设置为质量提升项目，产业道路建设项目数量指标值为新修维修生产道路，指标值设置不合理。

2. 预算执行率的问题：乡镇非脱贫村防止返贫致贫监测员公益岗位补助项目资金执行率为 71.65%，脱贫户监测户就业一次性交通补助项目资金执行率为 86.92%，资金执行率较低。经现场访谈得知，非脱贫村防止返贫致贫监测员公益岗位补助项目资金 2021 年 8 月拨付至各乡镇，但上级部门并未发布关于该补助项目发放的时间区间，致使有的乡镇发放了 2021 年全年补贴，有的乡镇发放了 8-12 月的补贴，有的乡镇一分未发的现象。脱贫户监测户就业一次性交通补助项目，因为报销流程过于复杂各乡镇执行标准不同，导致很多脱贫户监测户难以提供齐全的报销资料，项目预算执行率较低。

3. 项目预算资金管理的问题：经评价组现场核查项目资料，部分项目存在项目合同签订不规范，如：施工合同缺少明确的支付比例、质保金约定等核心要素。部分项目预算与决算差异较大。各部门及乡镇项目台账管理未形成统一格式，各不相同，对项目管理工作造成不便。

（三）扶贫资产运营长效机制不够完善，部分项目效益不够

显著

1. 高标准农田项目基础设施建后管护机制不健全。

根据子洲县农业农村局农田建设规划方案，子洲县农业农村局高标准农田建设规划目标任务到 2022 年末，完成高标准农田建设项目 4.46 万亩。预期项目实施后，亩均增产 200 公斤/亩（折纯粮）、亩均增收 500-600 元。但根据评价组现场访谈了解，截至评价期子洲县已建成的高标准农田项目尚未投入使用，且相关主管部门尚未制定有效的建后管护机制，对高标准农田具体种植农作物类型也没有相关规定，缺乏长效管理机制。

2. 部分基础设施项目建后管护机制不健全。

为加强扶贫项目资产后续管理、为确保项目资产稳定良好运转，子洲县人民政府出台了关于加强扶贫项目资产后续管理的实施意见要求要落实后续管理责任，对确权到镇村的扶贫资产，乡镇政府要加强对后续运营的日常监管，强化后续管护运营。但经评价组现场调研，大部分乡镇未提供管护移交资料，并发现有少量桥梁、公益性基础设施发生水毁未及时修复等问题。

3. 部分项目投资效益不显著。

老君殿镇张家渠村超细绒山羊项目引进超细绒种公羊 300 只，每只公羊价格 15000 元，合计项目总价 450 万。合同约定项目承包方陕西浩丽绒山羊科技发展有限公司与子洲县老君殿镇政府合作期为三年，第一年分红 10 万，第二年第三年视公司经营情况而定原则上视第一年分红不变。项目总投入 450 万，只有

第一年分红确定为 10 万元，后期分红不确定，带动就业人数有限。项目投资存在不确定性且投入产出不匹配，效益不稳定。

七、有关建议

（一）完善项目管理，制定规范的项目管理流程

项目管理是工程项目管理之基，效益之本。项目管理优劣决定了工程项目的质量及完工效率。所以加强和优化项目管理非常重要。

1. 完善项目管理，规范合同的约束力。

建议合同管理人员在处理合同业务时考虑周全、条款斟酌仔细，根据每个部门及乡镇的实际情况制定完整的工程项目进度款审查批准制度及项目财务审批流程，确保工程款支付规范且有据可依，不再出现上述类似问题。

2. 制定规范的项目管理流程。

建议从项目入库、项目安排、项目实施、项目验收，制定全流程的实施标准。项目入库严格项目筛选，项目安排根据计划执行，项目实施按照项目实施方案进行，项目的验收实行统一的验收规范，各个环节的项目负责人必须根据工程的实际情况签字确认，相关单位也要统一盖章确认。做到每一项工程都有规范的验收程序，保证工程质量。

3. 相关部门加强项目监管力度。

建议相关部门加大监管力度，对所负责的项目根据谁管项目、谁用资金、谁负主责”“权责对等”的原则，通过以下方式加强

项目监管力度。一是形成制度化监督系统，比如建立日常检查、奖惩考核、内部审计、过程审核、绩效评价等制度或办法。二是汇报监督。建立日常汇报机制，根据工作的性质，要求相关项目负责人每天采取微信、电话等方式进行工作汇报。三是强化监管观念，改进监管方式，对项目进行事前、事中监管，变结果性监管为日常、全流程监管；对项目实施中的重点环节重点检查，并通过跟踪督办、纠错追责等方式联合多部门多渠道进行。

（二）强化绩效管理，标准化管理财政衔接资金与涉农整合资金

1. 加强对项目相关人员的绩效管理培训。建议开展对部门及乡镇相关项目负责人关于绩效目标编制的专项绩效培训，加强相关项目负责人的绩效意识，从而推进衔接与涉农整合资金项目的顺利实施。

2. 标准化管理衔接与涉农整合资金。建议首先规范衔接与涉农整合资金台账格式，由子洲县乡村振兴局制定标准衔接与涉农整合资金台账样式，并传达给各部门及乡镇。由乡村振兴局及财政局定期核查各部门及乡镇资金台账。其次，建立规范完整的项目资料档案。由子洲县乡村振兴局制作衔接资金与涉农整合资金项目档案模板并传达给各部门及乡镇，并建立电子档案以方便保存查阅。最后制定统一的项目资金发放标准。针对公益性补助类项目简化申请补助资金程序、制定统一发放标准。让更多的脱贫户、脱贫监测户享受到衔接与涉农整合资金公益补贴的优惠政策，

惠及民众。

(三) 建立扶贫资产运维管护机制，发挥资产效益最大化

脱贫攻坚形成的大量扶贫资产，为使其继续在乡村振兴中发挥重要作用必须建立完善的资产运维管护机制。目前子洲县扶贫资产数目较多，涵盖类别较广，资产类别较为齐全，主要集中在道路、饮水、桥梁等基础设施、同时涉及畜牧、林果(苗木)等产业发展领域。

建议对目前形成的扶贫资产建议重点做好优化扶贫资产管理方案、完善运维管护制度、细化资产管理台账，把资产运维管护做精、做细、做实，发挥资产效益最大化。同时完善资产全过程追踪机制，加强目标管理、跟踪监控管理、评价实施管理、评价结果反馈和结果应用管理，避免资产闲置浪费。完善县镇村三级资产运维管护办法，根据实际情况，系统梳理好既有资产，尤其是那些年份跨度较为久远的，更需安排专人清理、计算，分门别类做好资产梳理，让资产管理更加有条理、有层次。

附件 1：2021 年子洲县财政衔接资金与涉农整合资金绩效评价指标体系评分表

2021 年子洲县财政衔接资金与涉农整合资金绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	标杆值	评分标准	评分过程	得分
决策（12 分）	项目立项（4 分）	立项依据充分性	2	考察涉农资金实施项目的依据文件是否充分，是否与国家和地区的战略目标、发展计划以及部门的基本职能和工作计划相适应。	充分	评价要点：①资金设立有明确的政策依据；②与部门职责密切相关；③属于公共财政支持范围；④与相关部门同类项目或部门内部相关项目不存在交叉。以上每项各占 1/4 权重分，符合则得分，不符合扣除对应权重分。	①子洲县衔接资金与涉农整合资金项目立项总体均符合乡村振兴战略目标、发展规划和工作计划，子洲县乡村振兴部门负责统筹管理，农业农村局、水利局等部门及各个乡镇组织实施；②项目安排符合职责分工与部门职责密切相关；③属于公共财政支持范围；④与相关部门同类项目或部门内部相关项目不存在交叉。综上，该指标得 2 分。	2
		立项程序规范性	2	考察涉农资金支持的项目立项是否符合规定程序，省市县项目库审核责任的履行情况等。	规范	评价要点：①资金支持的项目立项前是否开展必要的论证；②项目立项是否按照规定程序进行；③项目入库后是否按照“三公示一公告”程序进行公示公告；④年度安排的项目均需来源于项目库。以上每项各占 1/4 权重分，符合则得分，不符合扣除对应权重分。	①资金支持的项目立项前开展必要的论证；②子洲县衔接资金与涉农整合资金项目立项均按照按照《子洲县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（子政发〔2021〕22 号）的通知规定的入库申报程序，进行村申报、乡初审、行业主管部门审核、县审定程序入库并对上报备案的项目库予以审核并反馈审核问题；③项目入库后均按照“三公示一公告”程序进行公示公告；④年度安排的项目均来源于项目库。综上，该指标得 2 分。	2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	标杆值	评分标准	评分过程	得分
	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性	2	考察县各乡镇及行业主管部门绩效目标合理性	合理	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 以上每项各占 1/4 权重分，符合则得分，不符合扣除对应权重分。	根据子洲县人民政府关于印发《子洲县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（子政发〔2021〕31号）的通知第二十九条：衔接项目资金实行绩效管理。各项目主管部门要合理设定项目资金绩效目标。①子洲县 26 个部门及乡镇均已提供专项资金绩效目标表，但部分专项资金绩效目标表绩效目标制定不够完整，扣 0.25 分；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。综上，该指标得 1.75 分。	1.75

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	标杆值	评分标准	评分过程	得分
		绩效指标明确性	2	考察县各乡镇及行业主管部门项目目标编制明确性	明确	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 以上每项各占 1/3 权重分，符合则得分，不符合扣除对应权重分。	①26 个已提供专项资金绩效目标表的部门及乡镇项目绩效目标已细化分解为具体的绩效指标；②与项目目标任务数或计划数相对应；③但普遍存在数量指标设置不够合理、清晰，无法通过可衡量的指标值予以体现。如：何家集镇眠虎沟村续建河体项目专项资金绩效目标申报表中，可持续影响指标的三级指标为工程使用年限≥ 75 年，根据资料，水利水电工程合理使用年限，1 级、2 级永久性水工建筑物中闸门的合理使用年限应为 50 年，其他级别的永久性水工建筑物的合理使用年限应为 30 年。农村公路混凝土路面使用年限一般为 6-8 年，该指标值设置不符合实际情况；老君殿镇张家渠村引进超细绒种公羊项目质量指标的三级指标设置为质量提升项目，指标值设置不合理。根据评分规则扣 0.67 分，得 1.33 分。	1.33
	资金投入（4 分）	资金分配合理性	2	考察县各级衔接资金及整合资金的分配及下达是否及时合理，反映资金分配合理性。	合理	评价要点：①是否有资金分配原则、方式、标准、依据文件；②县级财政收到中省市三级衔接资金之日起 30 日内分解到衔接资金使用管理部门；③县级财政部门在县级人民代表大	①2021 年子洲县衔接资金与涉农整合资金分配符合《子洲县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（子政发〔2021〕22 号）的规定，现行的资金分配要素设定、测算过程科学合理；②县级财政收到中省市三级衔接	2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	标杆值	评分标准	评分过程	得分
						会批准预算后 60 日内下达资金；④产业发展补助资金占比不低于省级要求 50%且符合榆林市级的规定。以上每项各占 1/4 权重分，符合则得分，不符合扣除对应权重分。	资金之日起 30 日内分解到衔接资金使用管理部门；③县级财政部门在县级人民代表大会批准预算后 60 日内下达资金；④根据子洲县衔接资金与涉农整合资金预算下达文件，2021 年子洲县用于产业发展补助资金总额为 26948.37 万元，衔接资金与涉农整合资金总预算 37732.868572 万元，产业发展补助资金占比符合相关规定。综上，该指标得 2 分。	
		预算编制科学性	2	考察实施的项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性。	科学	评价要点：①预算编制经过科学论证；②预算内容与项目内容匹配；③预算额度测算依据充分；④预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。以上每项各占 1/4 权重分，符合则得分，不符合扣除对应权重分。	子洲县安排的项目按照中央和省、市、县衔接资金管理办法有关要求执行。①项目预算编制科学；②预算内容均与项目内容匹配；③预算额度测算依据充分；④项目预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。综上，该指标得 2 分。	2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	标杆值	评分标准	评分过程	得分
过程（22分）	资金管理（7分）	财务管理制度健全性	2	考察项目资金的相关财务管理制度是否健全，是否设有资金管理办法。	健全	评价要点：①制定了衔接资金管理办法。 ②制定了统筹整合财政涉农资金管理办法或实施细则，明确了整合资金范围、资金使用方向、资金使用流程、项目确定、项目调整、项目监管、部门职责、绩效管理、公告公示等方面。 ③已制定或具有相应的财务管理制度； 以上每项各占 1/3 权重分，符合则得分，不符合扣除对应权重分。	①子洲县制定了《子洲县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（子政发〔2021〕22号）；②《子洲县统筹整合使用财政涉农资金管理办法》（子政发〔2021〕25号）明确了整合资金范围、资金使用方向、资金使用流程、项目确定、项目调整、项目监管、部门职责、绩效管理、公告公示等方面；③现场评价 18 个乡镇及 8 个部门均已提供财务管理制度。综上，该指标得 2 分。	2
		资金使用合规性	2	考察资金使用是否符合资金管理办法或财务管理制度的规定。	规范	评价要点：①资金使用符合国家财经法规、财务管理制度以及有关资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③项目资金支出符合预算批复或合同规定的用途；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上每项各占 1/4 权重分，符合则得分，不符合扣除对应权重分。出现截留、挤占、挪用、虚列支出等任一违规现象，该项指标则不得分。	①现场抽查调研的 2021 年的项目资金使用均符合国家财经法规、财务管理制度以及有关资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③项目资金支出符合预算批复或合同规定的用途；④经过评价组抽查，未发现项目资金存在截留、挤占、挪用、虚列支出等违规现象。综上，该项指标得 2 分。	2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	标杆值	评分标准	评分过程	得分
		资金结转结余率	1	考察资金实际未支出结转到下年的资金。	合理	评价要点：结转结余 1 年以内的资金，结转结余率<8%；结转结余 1-2 年的资金，结转结余率<2%；得满分，任一项不符合该指标不得分。上年结余资金应在 6 月底全部支完，不留结余，如有结余视为违纪，应收回资金重新安排。	根据评价组现场调研及资料核查 2021 年 546 个项目：截至 2021 年 12 月 31 日，项目资金结转结余率结转结余 1 年以内的资金，结转结余率<8%；结转结余 1-2 年的资金，结转结余率<2%；综上，该指标得 1 分。	1
		预算执行率	2	考察 2021 年衔接资金与涉农整合资金的执行情况，判断投入的预算与实际支出情况。	=100%	评价要点：预算执行率=实际支出/实际到位预算(调整后)×100%。（实际支出：以资金使用部门的实际拨付资金为准。）预算执行率等于 100%得 100%权重分；预算执行率小于 100%按实际预算执行率情况得分。	子洲县 2021 年衔接资金与涉农整合资金预算为 37732.86 万元，2021 年衔接资金与涉农整合资金支出金额 34980.07 万元，盘活资金 583.393272 万元 2021 年未拨付，根据评分规则预算执行率=实际支出/实际到位预算(调整后)×100%（实际支出：以资金使用部门的实际拨付资金为准）。预算执行率=34980.07/(37732.86-583.393272)=34980.07/37149.47=94.16%，预算执行率低于 95%，根据评分规则得 2*94.16%=1.88 分。综上，该指标扣 0.12 分，得 1.88 分。	1.88
	组织实施（15	项目管理制度健全性	2	考察项目相关部门是否建立健全项目管理制度，反映项目管理制度	健全	评价要点：①项目相关部门是否制定了项目管理办法；②项目管理办法是否根据实际情况细化；以上每项各占	①子洲县人民政府出台了《子洲县财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理办法》（子政发〔2021〕31 号）；②根据项目管理办法，	2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	标杆值	评分标准	评分过程	得分
	分)			健全性。		1/2 权重分，符合则得分，不符合扣除对应权重分。	子洲县对项目的入库、项目安排、项目实施、项目公告公示制度及项目监管进行了细化。综上，该指标得 2 分。	
		实施方案规范性	3	考察实施的项目是否按照要求编制实施方案，且方案变更是否按照要求备案，反映项目实施方案的科学性。	科学	评价要点：①项目是否有实施方案；②实施方案中项目实施内容、计划实施期限、项目目标、项目实施单位等均内容明确；以上，按照现场评价部门及乡镇数量占比分配权重分。	根据《子洲县财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理办法》（子政发〔2021〕31 号）第十七条：项目方案为项目实施的主要依据，项目方案备案后，项目实施单位必须严格按照县乡村振兴局、财政局联合下达的项目实施计划组织实施项目。现场评价的 26 个部门及乡镇中，均提供了项目实施方案且项目实施方案内容明确。综上，得 3 分。	3
		项目实施规范性	4	考察项目实施程序是否符合项目管理制度的规定，反映项目实施的规范性。	规范	评价要点：①是否按照项目管理制度的规定实施；②实施政府采购及招投标的项目是否规范；③工程类项目是否履行项目开竣工、验收、报账等相	①现场抽查调研的 2021 年项目均按照项目管理制度的规定，选择合适的实施方式；②实施政府采购及招投标的项目均按照规范实行；③项目过程管理不到位，在现场调研过	3.5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	标杆值	评分标准	评分过程	得分
						关程序；④是否按照项目库管理办法，落实项目入库、出库的动态管理，做好项目进度及资金执行的跟踪，并及时完成数据的更新统计。以上每项各占 1/4 权重分，符合则得分，不符合扣除对应权重分。按照项目资金占比分配权重分。	程中，存在工程项目未见工程量确认单，工程数量有误，项目验收时间滞后等现象。根据实际情况酌情扣 0.5 分；④按照项目库管理办法，落实项目入库、出库的动态管理，做好项目进度及资金执行的跟踪，并及时完成数据的更新统计。综上，该指标扣除 0.5 分，得 3.5 分。	
		项目信息公示完备性	2	考察项目信息是否及时主动进行公示，反映项目信息公告公示完备性。	完备	评价要点：项目是否实行县、乡、村三级公示，反映项目信息公告公示完备性。项目及时公示得满分，未及时公布不得分。	现场抽查调研的 2021 年项目均实行县、乡、村三级公示制度，县级项目主管部门在县政府门户网站公示，乡镇、村级和项目实施单位在乡镇政府、村委会或项目实施地等利用固定的信息公开栏等进行公告公示，公告公示时间不少于 10 天。该指标得 2 分。	2
		项目监管有效性	4	考察实施的项目各相关部门是否按照规定监管，项目档案管理情况。反映项目项目监督管理的有效性。	规范有效	评价要点：①相关部门是否对项目监管；②项目档案管理是否规范。以上两项各占 1/2 权重分。	①现场访谈及实地调研，26 个部门及乡镇中，多数单位均按均《子洲县财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理办法》（子政发〔2021〕31 号）第三十一条规定对项目实施情况及时进行日常监督管理，重大项目实行定期检查。但马蹄沟镇李家砭村万只超细绒山羊养殖场未提供相关监管资料且缺少相关档案资料；老君殿红柳湾超细绒羊养殖场投资项目未提供相关监管资料，扣 $2/26 \times 2 = 0.15$ 分。②经现场访谈及实地调研，多数部门及乡镇项目	1.85

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	标杆值	评分标准	评分过程	得分
							档案管理不够规范，档案资料不够完整齐全，根据评分规则，扣 2 分。综上，该指标共扣 2.15 分，得 1.85 分。	
产出（24 分）	产出数量（8 分）	项目计划完成率	8	考察实施的项目是否全部完成，反映项目计划完成率。	100%	评价要点：根据各类项目实际完成情况及资金占比情况，加权平均计算项目完成率，达到目标值得满分，每下降 1%扣除 5%权重分。	根据评价组现场调研及资料核查 2021 年 546 个项目：截至 2021 年 12 月 31 日，项目计划完成率根据各类项目实际完成情况及资金占比情况，加权平均计算项目完成率为 89.93%，根据评分规则，扣 $8 * (1 - 89.93%) * 5 = 4.03$ 分，该指标得 3.97 分。	3.97
	产出质量（6 分）	项目验收合格率	6	考察实施的项目验收是否达标，反映项目完成质量。	100%	评价要点： 项目验收合格率 = 验收合格项目数 / 项目总数 * 100%。项目验收合格率达到目标值得 100%权重分，每降低 1%扣除 3%权重分。以上，按照项目数量占比分配权重分。	现场抽查调研的 2021 年项目：已验收项目验收合格率均达到 100%，根据评分规则，该指标得 6 分。	6
	产出时效（6 分）	项目完成及时率	6	考察实施的项目是否及时完成，反映项目完成及时率。	100%	评价要点： 项目完成及时率 = 及时完成项目数 / 项目总数 * 100%。项目完成及时率达到目标值得 100%权重分，每降低 1%	根据现场抽查调研的 2021 年项目：小理河电市镇李家河段防洪工程、小理河电市镇段防洪工程、袁家砭村通村道路提升工程、高家坪党家坪绒山羊养殖基地项目 4 个项目未及	5.43

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	标杆值	评分标准	评分过程	得分
						扣除 5%权重分。以上，按照项目数量占比分配权重分。	时完成，项目完成及时率=及时完成项目数/项目总数*100%=122/126=96.83%，根据评分规则，扣除 6*(1-96.83%)*5=0.95 分，该指标得 5.43 分。	
	产出成本 (4 分)	项目总成本	4	考察项目是否超出预算。	未超出	评价要点： 根据项目支出是否超出预算。	子洲县 2021 年衔接资金与涉农整合资金预算资金 37732.86 万元，根据评价组现场评价及核查项目支出详情，实际项目支出 34980.06 万元，项目的实际支出未超出预算。综上，该指标得 4 分。	4
效益 (42 分)	经济效益 (10 分)	农村居民人均可支配收入情况	4	考察农村居民人均可支配收入是否达到脱贫攻坚的标准，反映脱贫攻坚成果的巩固情况。	达标	评价要点：①实地抽查县脱贫户和防止返贫监测对象的收入变化情况，每发现 1 户收入较上年有所下降，扣除 1/2 对应权重分。②85%农村居民人均可支配收入比往年增加得 1/2 权重分。 以上两项各占 1/2 权重分	①经过实地抽查，未发现脱贫户和防止返贫监测对象的收入较上年有所下降的情况，得 1/2 权重分；②根据子洲县 2020、2021 年国民经济和社会发展统计公报，子洲县 2020 年农村居民的人均可支配收入 11572 元，2021 年农村居民的人均可支配收入 12816 元，2021 增长率 10.75%。综上，该指标得 4 分。	4
		脱贫劳动力就业和发展产业增收情况	2	考察脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业、发展产业、就业增收情况。	达标	评价要点：根据调查县脱贫劳动力（含防止返贫监测对象）通过交通补助等项目实施增收情况。每发现 1 户出现返贫或收入下降问题，扣除 10% 对应权重分。	通过调查问卷及电话回访抽查 18 个乡镇子洲县脱贫劳动力（含防止返贫监测对象）产业扶持对象，脱贫户、监测户就业一次性交通补助共计 4652 户，脱贫村防止返贫致贫监测员公益岗位补助 264 户，监测户产业帮扶项目 335 户，共计 5251 户，未发现出现返贫或收入下降问题。综上，该指标得 2 分。	2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	标杆值	评分标准	评分过程	得分
		特色优势产业发展情况	4	考察特色优势产业发展情况，反映子洲县培育和壮大地区特色优势产业的发展情况。	较好	通过实地调研考察子洲县特色优势产业发展及带动就业情况。以上，按照实地考察项目数量分配权重分。	现场抽查调研的 2021 年项目中特色产业类项目共 6 个，畜牧类项目 4 个，果蔬类项目 2 个。经评价组现场调研：①高家坪便民服务中心党家坪村修建万只羊场按期进行；②2021 年子洲县马蹄沟镇李家砭村万只超细绒山羊养殖场项目按期进行；③老君殿镇张家渠村子洲县老君殿红柳湾超细绒羊养殖场投资项目，经评价组实地调研，该羊场目前运营正常；④三川口麻地沟村修建山地大棚项目目前运营状况良好；⑤果业公司产业帮扶项目带动就业情况较好；⑥老君殿镇张家渠村超细绒山羊项目，合同约定项目承包方陕西浩丽绒山羊科技发展有限公司与老君殿镇政府合作期为三年，该项目投资 450 万元，年分红 10 万，产出投入不匹配且该项目无明显社会效益。根据评分标准该指标扣 $4 \times 1/6 = 0.67$ 分。综上，该指标扣 0.67 分，得 3.33 分。	3.33
	社会效益（12 分）	农村群众出行便利度	4	考察农村居民出行是否便利，反映农村地区基础设施建设情况。	$\geq 85\%$	评价要点：①行政村公路通畅率达到 100%，得 1/2 权重分；②农村群众出行便利度达到目标值，得 1/2 权重分，否则，每下降 1%扣除 3%权重分。以上两项各占 1/2 权重分。	①根据子洲县 2021 年国民经济和社会统计公报显示，子洲县行政村公路通畅率达到 100%；②根据实地满意度问卷调查，该项指标农民群众整体满意度为 86.01%。综上，该指标得 4 分。	4

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	标杆值	评分标准	评分过程	得分
		公益性基础设施建设完成情况	4	考察农村公益性基础设施建设完成情况。	100%	评价要点：农村公益性基础设施建设完成情况达到目标值，得满分，否则，按项目完工比例得分。以上，按照项目数量分配权重分。	2021 年子洲县农村公益性基础设施建设项目，根据现场抽查调研项目，已完工农村公益性基础设施建设项目目前使用良好。综上，根据评分标准该项指标得 4 分。	4
		“两不愁三保障”及饮水安全达标率	4	考察脱贫攻坚基本目标，“两不愁三保障”指稳定实现扶贫对象不愁吃、不愁穿，保障其义务教育、基本医疗和住房的基本情况，反映脱贫攻坚成果的巩固情况。	达标	评价要点：实地抽查县脱贫户和防止返贫监测对象“两不愁三保障”及饮水安全状况，每发现有出现上述问题未解决，扣除 10%对应权重分。	通过评价组实地抽查及访谈县脱贫户和防止返贫监测对象“两不愁三保障”及饮水安全状况，发现安全饮水工程基本解决到户问题，有农村居民出现安全饮水工程饮水问题长期未解决。而且根据被抽查的群众反映，饮用水存在少量杂质尤其下雨天更严重。根据评分标准扣除 $4 \times 10\% = 0.4$ 分，该指标得 3.6 分。综上，该指标扣 0.4 分，得 3.6 分。	3.6
	生态效益 (6)	农村人居、生态环境改善情况	6	考察子洲县农村人居、生态环境是否得到有效改善。	$\geq 85\%$	评价要点： ①现场调研农民人居、生态环境改善，得 1/2 权重分； ②农民群众的满意度达到目标值得 1/2 权重分，目标值每降低 1%扣除 5%权重分。 以上两项各占 1/2 权重分。	经评价组现场调研核查资料，子洲县 2021 年共完成农村户厕改造 1199 座，农村生活垃圾无害化处理及垃圾处理中心 7 个，深入推进了村容村貌、农村治污等治理提升，打造了美丽乡村新风貌；②农民人居、生态环境改善根据实地满意度问卷调查，该项指标农民群众整体满意度为 86.01%，根据评分规则该指标得 6 分。	6
	可持	项目资	6	考察项目实施主管部门	有效	评价要点：①实施主管部门是否夯实	根据《子洲县统筹整合使用财政涉农资金管	5.68

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	标杆值	评分标准	评分过程	得分
	续影响（6分）	产管护有效性		是否夯实主体责任，建立项目资产管理及运行机制，保证资产运营的可持续性。		主体责任，建立项目资产管理及运行机制。②2021 年衔接和整合资金项目形成的资产均已确权移交，明确了管理主体（未竣工验收或竣工验收不满 3 个月的，不扣分）；③县乡村后续管护责任是否落实到位； 以上每项各占 1/3 权重分，符合则得分，不符合扣除对应权重分。按照部门占比及项目数量分配权重分。	理办法》和《关于做好农村基础设施和公共服务设施后续管护工作的指导意见》文件精神，对建成项目及时开展扶贫资产确权登记，落实所有者的主体责任、县镇村和受益者的管理责任和主管部门的监管责任，同时要及时将建成项目移交给相关镇村，制定管护标准和规范，落实管护责任；预留不超过该项目资金总额的 3%-5%作为工程质量保证金。根据现场评价①实施主管部门已夯实主体责任，建立项目资产管理及运行机制；②马蹄沟、马岔、双湖峪、驼耳巷 2021 年衔接资金项目形成的资产均已确权移交，明确了管理主体，其余部门及乡镇未见移交资料。根据评分规则，扣 $6 \times 4 / 26 \times 1 / 3 = 0.3$ 分；③项目实地调研中，槐树岔、裴家湾等乡镇项目未留项目质保金，且有桥涵工程竣工验收不久后出现水毁情况，护栏损坏。根据评分规则，扣 $6 / 3 \times 2 / 126 = 0.02$ 分。综上，该项指标扣除 0.32 分，得 5.68 分。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	标杆值	评分标准	评分过程	得分
	满意度 (8 分)	受益对象满意度	8	考察受益对象对项目实施效果的满意程度。	≥85%	评价要点：受益对象满意度达到目标值得满分，每降低 1%扣除 3%权重分。	根据满意度调查问卷结果统计，农民群众整体满意度为 86.01%达到 85%目标值，满意度水平较好。	8
合计			100					90.32

附件 2：子洲县财政衔接资金与涉农整合资金下达情况

2021 年子洲县财政衔接与整合资金预算下达情况

单位：万元

资金来源	指标文件	指标金额	指标下达时间	用途	备注
2021 年中央衔接资金预算下达	《关于下达 2021 年中央第一批财政专项扶贫资金项目计划的通知（子政办发〔2021〕7 号）》	6991.00	2021.01.28	（调整后） 产业化扶贫项目：6000.00 小额信贷贴息：374.00 雨露计划：548.00 扶贫管理费：69.00	《关于调整专项资金的通知（子财发〔2021〕419 号）》（2021.11.12） 小额信贷贴息 200 万调整到雨露计划
	《关于下达 2021 年中央第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知（子政乡振发〔2021〕16 号）》	1129.00	2021.7.21	（调整后） 防返贫致贫监测和帮扶项目：105.60 安全饮水提升工程：987.40 果业公司产业帮扶项目：5.00 管理费：31.00	《关于调整专项资金的通知（子财发〔2021〕421 号）》（2021.11.12） 苗家坪安全饮水提升工程 5 万调整到果业公司产业帮扶项目
	金额合计	8120.00			
2021 年省级衔接资金预算下达	《关于下达 2021 年省级第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知（子政乡振发〔2021〕17 号）》	2470.00	2021.7.21	养殖场投资项目：2320.00 移民搬迁后续帮扶：120.00 管理费：30.00	
	《关于下达 2021 年省级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知（子政乡振发〔2021〕66 号）》	54.48	2021.11.11	专项用于果业公司产业帮扶项目	

资金来源	指标文件	指标金额	指标下达时间	用途	备注
	《关于下达 2021 年省级第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知（子政乡振发〔2021〕67 号）》	700.00	2021.11.11	专项用于果业公司产业帮扶项目	
	金额合计	3224.4753			
2021 年市级衔接资金预算下达	《关于下达专项资金的通知（子财发〔2021〕115 号）》	60.00	2021.4.22	专项用于高粮良种推广项目补助支出	
	《关于下达 2021 年市级第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知（子政乡振发〔2021〕18 号）》	3682.00	2021.7.21	养殖基地项目：595.00 高标准农田建设/果库建设/新品种引进/试验示范项目：2067.40 残疾人产业提升项目：100.00 服务中心管理平台建设项目：500.00 黄芩产业一体化续建项目：94.00 马岔中药材基地肥料补助项目：49.00 农产品品牌店建设项目：30.00 冷链运输车项目：15.00 核桃管护提升项目：5.00 安全饮水提升工程：226.60	

资金来源	指标文件	指标金额	指标下达时间	用途	备注
	《关于下达 2021 年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知（子政乡振发〔2021〕52 号）》	7106.00	2021.9.26	堤防工程：2667.00 病险淤地坝除险加固工程：1558.00 产业发展建设项目：372.50 产业配套基础设施：1319.30 基础补短板建设项目：1079.20 管理费：110.00	《关于调整 2021 财政衔接推进乡村振兴整合资金项目计划的通知（子政乡振发〔2021〕70 号）》（2021.11.11） 李孝河便民服务中心沙坪村产业道路建设项目 40 万元调整为沙坪村产业道路建设项目 20 万元和向阳村产业道路建设项目 20 万元。 裴家湾镇黄土抓村电力改造 3 万元和白地抓村电力改造 30 万元
					调整为白地抓村电力改造 49.7 万元。 裴家湾镇陈家崖村电力改造 20 万元和官王岔村电力改造 8 万元调整为陈家崖村电力改造 11.3 万元。
	金额合计	10848.00			
2021 年县级衔接资金预算下达	《关于下达 2021 年县级配套财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知（子政乡振发〔2021〕19 号）》	191.3	2021.7.21	（调整后） 安全饮水提升工程：20.30 人居环境改造：171.00	《关于核减收回 2021 年县级配套财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知（子政乡振发〔2021〕43 号）》（2021.9.10）

资金来源	指标文件	指标金额	指标下达时间	用途	备注
					核减人居环境改造：-1293.70
	《关于下达 2021 年县级配套财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费的通知（子政乡振发〔2021〕50 号）》	15	2021.9.26	2021 年县配套财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费。	
	《关于下达 2021 年县级配套财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知（子政乡振发〔2021〕68 号）》	1293.7	2021.11.11	产业发展项目：1152.55 交通补助：141.15	
	金额合计	1500.00			
2021 年整合资金预算下达	《关于下达 2021 年巩固拓展脱贫成果和衔接乡村振兴项目计划的通知（子政扶办发〔2021〕26 号）》	9239.7	2021.5.19	产业扶贫项目：3671.90 产业道路建设项目：242.00 灌溉工程：1182.00 雨露计划短缺资金：234.00 安全饮水工程项目：925.00 通村道路提升工程：1759.00 土坝工程：510.00 小型公益基础设施：715.80	

资金来源	指标文件	指标金额	指标下达时间	用途	备注
	《关于下达 2021 年财政衔接推进乡村振兴整合资金项目计划的通知（子政乡振发〔2021〕20 号）》	2237	2021. 7. 21	基础设施类：2237.00	
	《关于下达 2021 年财政衔接推进乡村振兴整合资金项目计划的通知（子政乡振发〔2021〕53 号）》	450	2021. 9. 26	专项用于产业发展项目	
	《关于下达 2021 年财政衔接推进乡村振兴整合资金项目计划的通知（子政乡振发〔2021〕101 号）》	583. 393272	2021. 12. 20	残疾人产业帮扶项目：11.00 电力改造：28.00 风险补偿金：544. 393272	
	《关于下达 2021 年财政衔接推进乡村振兴整合资金项目计划的通知（子政乡振发〔2021〕69 号）》	1530. 3	2021. 11. 11	监测户产业帮扶项目：97.20 公益岗补助项目：218. 40 产业发展项目：647. 98 农村危房改造：70. 20 人居环境改造：496. 52	
	金额合计	14040. 39327			
总合计		37732. 868572			

附件 3：2021 年度子洲县财政衔接资金与涉农整合资金使用明细

2021 年度子洲县各部门及乡镇衔接资金与涉农整合资金使用明细（单位：万元）

序号	部门（乡镇） 名称	下达资金		兑付资金		结余资金		预算执行率	
		衔接资金	整合资金	衔接资金	整合资金	衔接资金	整合资金	衔接资金	整合资金
1	乡村振兴局	3745.0253	1255.167972	3640.765401	691.7535	104.259899	563.414472	97.22%	98.85%
2	发改局	6620	532	6408.2	529	211.8	3	96.80%	99.44%
3	畜牧局	2915	966	2851.1615	224.6	63.8385	741.4	97.81%	23.25%
4	农业局	2298.4	4097.72	2248.3	3904.4043	50.1	193.3157	97.82%	95.28%
5	交通局	76	2235	76	2044.9	0	190.1	100.00%	91.49%
6	水利局	4392	2072	4392	1872.63	0	199.37	100.00%	90.38%
7	财政局	297.5	0	297.5	0	0	0	100.00%	——
8	住建局	0	70.2	0	69.5	0	0.7	——	99.00%
部门合计		20343.9253	11228.08797	19913.9269	9336.7878	429.998399	1891.300172	97.89%	87.48%
1	双湖峪	89.3	65.1	89.3	65.1	0	0	100.00%	100.00%

序号	部门(乡镇)名称	下达资金		兑付资金		结余资金		预算执行率	
		衔接资金	整合资金	衔接资金	整合资金	衔接资金	整合资金	衔接资金	整合资金
2	何家集	113.9	484	113.9	481.55	0	2.45	100.00%	99.49%
3	老君殿	180.4	976	180.4	869	0	107	100.00%	89.04%
4	裴家湾	272.6	74.1	272.16	74.1	0.44	0	99.84%	100.00%
5	淮宁湾	173.4	20.7	168.22	3.9	5.18	16.8	97.01%	18.84%
6	驼耳巷	285.8	20.4	281.06	12.15	4.74	8.25	98.34%	59.56%
7	苗家坪	398.1	199.1	230.958396	164.41	167.141604	34.69	58.02%	82.58%
8	三川口	110.1	212.2	101.375	195.1367	8.725	17.0633	92.08%	91.96%
9	马蹄沟	130.7	226.4	130.7	226.4	0	0	100.00%	100.00%
10	瓜则湾	88.8	99.7	87.17	99.7	1.63	0	98.16%	100.00%
11	李孝河	283.35	53.2	272.6	22.08	10.75	31.12	96.21%	87.62%
12	电市	131.4	83	126.921388	82.975493	4.478612	0.024507	96.59%	99.97%
13	水地湾	112.2	40.4	112.2	40.4	0	0	100.00%	100.00%

序号	部门(乡镇)名称	下达资金		兑付资金		结余资金		预算执行率	
		衔接资金	整合资金	衔接资金	整合资金	衔接资金	整合资金	衔接资金	整合资金
14	周家硷	158.9	85.7053	158.9	85.7053	0	0	100.00%	100.00%
15	马岔	320.6	32.2	319.2687	32.2	1.3313	0	99.58%	100.00%
16	槐树岔	207.3	98.3	206.88	97.94	0.42	0.36	99.80%	99.63%
17	高坪	68.5	33.7	63.91	32.7	4.59	1	93.30%	97.03%
18	砖庙	223.2	8.1	219.879866	8.1	3.320134	0	98.51%	100.00%
乡镇合计		3348.55	2812.3053	3135.80335	2593.547493	212.74665	218.757807	93.65%	93.15%
合计		23692.475	14040.3933	23049.73	11930.335	642.745049	2110.057979	97.29%	84.97%
		37732.86857		34980.06554		2752.803028		94.16%	

附件 4：2021 年度子洲县财政衔接资金与涉农整合资金项目完成情况表

2021 年度子洲县财政衔接资金与涉农整合资金项目完成情况表

单位：个

序号	项目单位	项目总数量（单位：个）	完工数量 （单位：个）	未完工数量（单位：个）	完成率
1	乡村振兴局	44	42	2	95.45%
2	发改局	16	16	0	100.00%
3	畜牧局	7	6	1	85.71%
4	农业局	66	29	37	43.94%
5	交通局	59	58	1	98.31%
6	水利局	111	101	10	90.99%
7	财政局	2	2	0	100.00%
8	住建局	1	1	0	100.00%
部门合计		306	255	51	—

序号	项目单位	项目总数量（单位：个）	完工数量 （单位：个）	未完工数量（单位：个）	完成率
1	双湖峪	9	9	0	100.00%
2	何家集	14	14	0	100.00%
3	老君殿	19	18	1	94.74%
4	裴家湾	15	15	0	100.00%
5	淮宁湾	12	11	1	91.67%
6	驼耳巷	11	11	0	100.00%
7	苗家坪	18	14	4	77.78%
8	三川口	11	11	0	100.00%
9	马蹄沟	12	12	0	100.00%
10	瓜则湾	10	10	0	100.00%
11	李孝河	19	17	2	89.47%
12	电市	14	14	0	100.00%
13	水地湾	11	11	0	100.00%

序号	项目单位	项目总数量（单位：个）	完工数量 （单位：个）	未完工数量（单位：个）	完成率
14	周家硷	13	13	0	100.00%
15	马岔	15	15	0	100.00%
16	槐树岔	10	10	0	100.00%
17	高坪	9	9	0	100.00%
18	砖庙	18	18	0	100.00%
乡镇合计		240	232	8	—
总合计		546	487	59	89.93%

附件 5：实地调研方案及调研项目清单

1.调研目的。

本次现场核查工作旨在通过对子洲县衔接资金与涉农整合资金项目主管部门的访谈以及资料核查,对受益群众的问卷调查和实地调研走访等方式,了解子洲县衔接资金与涉农整合资金的使用情况是否符合相关管理要求,项目的实际执行情况与上报情况是否相符,发现项目实施过程中存在的问题等。

2.调研对象。

为全面反映子洲县衔接资金与涉农整合资金的项目实施情况和资金使用情况,评价组将对主管部门进行现场访谈和数据核查,具体调研对象核查要点如下表所示。

表 5-1 2021 年度子洲县衔接资金与涉农整合资金

绩效评价现场核查要点

序号	核查对象	核查内容	核查要点
1	主管部门	1. 项目管理制度建立及执行情况; 2. 项目库动态管理情况; 3. 项目实施监管情况; 4. 衔接资金及涉农整合资金使用情况; 5. 项目实施效益情况。	1. 依据省市各级项目管理办法的要求,核查是否出台本级的项目管理制度; 2. 依据县级项目管理办法,核查项目管理过程是否与制度规定一致,各项资料是否齐全; 3. 核查项目库入库、项目安排、动态管理等基本过程是否完善,各项资料是否齐全; 4. 依据项目支出明细账,核查子洲县衔接资金与涉农整合资金使用与数据填报的准确性;
2	抽样的项目	核查项目完成情况	依据项目实施方案,核查项目是否全部及时完成,完成质量是否达标,项目资产是否正常运行使用等。
3	受益的农民群众	核查受益对象的满意度情况。	通过访谈和问卷发放,核查当地基础设施建设情况、产业发展情况、基本公共服务建设情况等,并了解项目安排是否符合实际需求,以及农民群众的满意度。

3.选点安排。

评价组依据本次评价的范围，调研分两阶段开展，第一阶段部门（乡镇）资金的全覆盖；第二阶段，重点项目核查。首先核查 8 个部门及 18 个乡镇的衔接资金与涉农整合资金使用及项目完成情况。并根据项目资金规模，从 9 种项目类型中的 543 个项目中根据资金量和类型分别抽取 8 个部门及 18 个乡镇资金量较大、类型较多的乡镇进行现场勘查。

4.评价组人员分工。

表 5-2 评价组人员分工

承担角色	姓名	职称	工作职责
项目总负责	张俊祺	高级工程师	总体负责项目的策划和监督；项目团队组建和分配；
项目负责人	阎水婷	高级管理会计师	具体负责项目的策划和监督；项目团队组建和分配；项目实施和监控；项目各环节把控，以及项目质量控制。
项目质控师	管青	大学讲师	对项目方案、报告内容进行内部质量审核及控制，对相关思路、实施路径进行指导。
财务专家	张俊瑞	西安交通大学管理学院教授	总体把握项目方向，对项目的开展提供支持
行业专家	郝晓鸽	造价工程师	负责对工程建设项目的资料及实地核查
项目组长	史清杰	DBA 工商管理博士	负责本小组人员安排分工、资料收集、初步整理，协助方案的撰写、数据的采集、数据的分析，草拟评价报告等。
项目组长	王娅	中级管理会计师	负责具体事项的开展、同被评价方对接。具体包括但不限于资料清单的草拟、具体工作带队、数据整理、评价评估方案、报告的撰写、修改。
项目组长	陈汉秋	中级会计师	负责本小组人员安排分工、资料收集、初步整理，协助方案的撰写、数据的采集、数据的分析，草拟评价报告等。

承担角色	姓名	职称	工作职责
项目助理	王晗	初级会计师	协助项目负责人进行资料收集、初步整理，协助方案的撰写、数据的采集、数据的分析，草拟评价报告等。
项目助理	赵小文	无	协助项目负责人进行资料收集、初步整理，协助方案的撰写、数据的采集、数据的分析，草拟评价报告等。
项目助理	张永哲	无	协助项目负责人进行资料收集、初步整理，协助方案的撰写、数据的采集、数据的分析，草拟评价报告等。
项目助理	陈瑾祺	无	协助项目负责人进行资料收集、初步整理，协助方案的撰写、数据的采集、数据的分析，草拟评价报告等。

表 5-3 2021 年度子洲县衔接资金与涉农整合资金绩效评价现场抽查项目清单

单位：万元

序号	项目文号	资金文号	项目实施地点 (单位)	项目名称	建设内容及规模	下达金额	兑付金额	结余金额	预算执行率
1	子政扶办发 [2021]26 号	子财发 [2021]160 号	槐树岔便民服 务中心芦草咀 村	村组道路硬化	水泥修复道路 2 公里，便民桥长 13 米，帮畔。	83	82.64	0.36	99.57%
2	子政乡振发 [2021]18 号(市 一)	子财发 [2021]230 号	槐树岔便民服 务中心槐树岔 村	安全饮水提升 工程	维修水源井 1 处、新建水塔 1 座、 主管道 1.2 公里	16.6	16.6	0	100.00%
3	子政乡振发 [2021]52 号(市 二)	子财发 [2021]342 号	槐树岔便民服 务中心大坪村	产业道路建设 项目	仓窑沟至二滴哨(老梁疙瘩至郭新 庄)道路硬化 2.3 公里，宽 3.5 米及排水设施	104.3	103.88	0.42	99.60%
4	子政扶办发 [2021]26 号	子财发 [2021]160 号	高家坪便民服 务中心党家坪 村	高家坪党家坪 绒山羊养殖基 地项目	修建万只羊场，占地 95 亩，配套 草料库 600m ² ，公羊舍 1702.9m ² ， 产羔舍 1788m ² ，妊娠羊舍 11886m ² ，断奶羔羊舍 13584m ² 等 设施，饲草料加工等设备，引进种 羊等	966	966	0	100.00%
5	子政扶办发 [2021]26 号	子财发 [2021]160 号	苗家坪镇杜家 沟村	产业道路建设 项目	养殖小区道路硬化 1 公里，宽 4 米	68	65.81	2.19	96.78%
6	子政乡振发 [2021]52 号(市	子财发 [2021]342	苗家坪镇张家 湾村	产业道路建设 项目	生产道路硬化长 1.7 公里，宽 3.5 米	50	45	5	90.00%

序号	项目文号	资金文号	项目实施地点 (单位)	项目名称	建设内容及规模	下达金额	兑付金额	结余金额	预算执行率
	二)	号							
7	子政乡振发 [2021]52 号(市 二)	子财发 [2021]342 号	苗家坪镇苗家 坪村	产业道路建设 项目	新修生产道路硬化 2.3 公里, 宽 3.5 米	150	60	90	40.00%
8	子政乡振发 [2021]52 号(市 二)	子财发 [2021]342 号	马岔镇马岔村	产业道路建设 项目	生产道路 15 公里	30	29.95	0.05	99.83%
9	子政乡振发 [2021]52 号(市 二)	子财发 [2021]342 号	马岔镇马石畔 村	产业道路建设 项目	苹果园生产道路砂砾硬化 3 公里	21	21	0	100.00%
10	子政乡振发 [2021]52 号(市 二)	子财发 [2021]342 号	瓜园则湾便民 服务中心火石 沟村	土坝工程	新修土坝一座, 坝高 50 米, 坝顶 宽 15 米	40	40	0	100.00%
11	子政扶办发 [2021]26 号	子财发 [2021]160 号	双湖峪街道办 三里路村	桥涵工程	便民桥长 16 米, 宽 3.5 米, 高 5.6 米	24.2	24.2	0	100.00%
12	子政乡振发 [2021]16 号(中 二)	子财发 [2021]228 号	双湖峪街道办 高家园则村	安全饮水提升 工程	陈家洼组受益 118 户 330 人的水泵 2 个、2 个蓄水池、水管 3.6 公里、 站杆和水龙头 120 处	40	40	0	100.00%

序号	项目文号	资金文号	项目实施地点 (单位)	项目名称	建设内容及规模	下达金额	兑付金额	结余金额	预算执行率
13	子政乡振发 [2021]16 号(中 二)	子财发 [2021]228 号	双湖峪街道办 高渠村	安全饮水提升 工程	新建水源井 1 眼, 水塔 1 座, 管网 2 公里, 机电设施 1 套等	30	30	0	100.00%
14	子政乡振发 [2021]52 号(市 二)	子财发 [2021]342 号	裴家湾镇寺家 沟村	桥涵工程	新建过水桥 1 座, 长 7 米, 宽 3.5 米, 高 2.5 米	15	15	0	100.00%
15	子政乡振发 [2021]20 号	子财发 [2021]235 号	裴家湾镇毛家 河村	桥涵工程	便民桥长 20 米	39	39	0	100.00%
16	子政乡振发 [2021]18 号(市 一)	子财发 [2021]230 号	淮宁湾镇清水 沟村	冷链运输车项 目	购买豪沃冷链运输车 1 辆	15	15	0	100.00%
17	子政乡振发 [2021]52 号(市 二)	子财发 [2021]342 号	淮宁湾镇淮宁 湾村	村组路灯	安装更换镇区街道太阳能路灯 80 盏	29.7	29.7	0	100.00%
18	子政乡振发 [2021]18 号(市 一)	子财发 [2021]230 号	驼耳巷乡驼耳 巷村	黄芩产业一体 化续建项目	项目主要包括中药材交易市 场、交易房、库房及初加工房等基 础设施	94	94	0	100.00%
19	子政乡振发 [2021]52 号(市 二)	子财发 [2021]342 号	驼耳巷乡庙河 峁村	产业道路建设 项目	新修黄芪产业路四条 11.8 公里	23	23	0	100.00%

序号	项目文号	资金文号	项目实施地点 (单位)	项目名称	建设内容及规模	下达金额	兑付金额	结余金额	预算执行率
20	子政乡振发 [2021]16 号(中 二)	子财发 [2021]228 号	马蹄沟镇张圪 台村	安全饮水提升 工程	新建机井 1 处, 水塔 1 座, 配套设 施等	20	20	0	100.00%
21	子政乡振发 [2021]20 号	子财发 [2021]235 号	马蹄沟镇四旗 里村	帮畔工程	帮畔长 93 米	46	46	0	100.00%
22	子政乡振发 [2021]16 号(中 二)	子财发 [2021]228 号	水地湾便民服 务中心米家塬 村	安全饮水提升 工程	米家塬村新建水源一处, 管网 3km, 配套机电设备 1 套、入户措 施。	18	18	0	100.00%
23	子政乡振发 [2021]52 号(市 二)	子财发 [2021]342 号	水地湾便民服 务中心韩坪村	产业道路建设 项目	生产道路 4 公里	7	7	0	100.00%
24	子政乡振发 [2021]16 号(中 二)	子财发 [2021]228 号	水地湾便民服 务中心韩坪村	安全饮水提升 工程	韩坪新建水源一处, 40 方水塔一 座, 管网 3km, 配套机电设备 1 套、 入户措施。	38	38	0	100.00%
25	子政乡振发 [2021]52 号(市 二)	子财发 [2021]342 号	裴家湾镇寺家 沟村	桥涵工程	新建过水桥 1 座, 长 7 米, 宽 3.5 米, 高 2.5 米	15	15	0	100.00%
26	子政乡振发 [2021]52 号(市 二)	子财发 [2021]342 号	周家硷镇前湾 村	灌溉工程	阳河畔高抽护畔长 100 米, 农田灌 溉 U 型渠 800 米	38	38	0	100.00%

序号	项目文号	资金文号	项目实施地点 (单位)	项目名称	建设内容及规模	下达金额	兑付金额	结余金额	预算执行率
27	子政乡振发 [2021]69 号	子财发 [2021]424 号	周家硷镇中湾村	冷藏库项目	建设冷藏库 1 座	45.0053	45.0053	0	100.00%
28	子政乡振发 [2021]18 号(市 级)	子财发 [2021]230 号	淮宁湾镇淮宁湾村	果库项目	在全县建设 200 吨果库 4 座, 100 吨果库 7 个, 采取以奖代补的方式, 200 吨果库补贴 20 万元; 100 吨果库补贴 10 万元。	10	10	0	100.00%
29	子政乡振发 [2021]19 号(县 级)	子财发 [2021]231 号	裴家湾镇毛家河村	农村户厕改造	建设农村无害化卫生户厕 120 座	45.6	45.6	0	100.00%
30	子政乡振发 [2021]20 号	子财发 [2021]235 号	淮宁湾镇淮宁湾村	生活垃圾治理	建设 1 个农村生活垃圾分类收集转运中心	50	50	0	100.00%
31	子政乡振发 [2021]52 号(市 二)	子财发 [2021]342 号	三川口麻地沟村	山地大棚示范项目	修建山地大棚 21 个短缺资金	242.9	242.9	0	100.00%
32	子政乡振发 [2021]20 号	子财发 [2021]235 号	老君殿镇花寺湾村	桥涵工程	续建花南大桥, 花寺湾至南圪大桥高 10 米, 宽 5.5 米, 长 61 米。	160	100	60	62.50%
33	子政乡振发 [2021]53 号	子财发 [2021]348 号	老君殿镇张家渠村	产业发展项目	陕西浩丽绒山羊科技发展有限公司引进超细绒种公羊 450 只	450	450	0	100.00%

序号	项目文号	资金文号	项目实施地点 (单位)	项目名称	建设内容及规模	下达金额	兑付金额	结余金额	预算执行率
34	子政乡振发 [2021]52 号(市 二)	子财发 [2021]342 号	三川口镇牛薛 沟村	产业发展建设 项目	养殖基地配套排污处理池 1 个,道 路硬化 340 米	30	30	0	100.00%
35	子政扶办发 [2021]26 号	子财发 [2021]160 号	三川口镇蛇沟 村	产业道路建设 项目	屠宰场道路硬化 1.2 公里,宽 3.5 米	70	67	3	95.71%
36	子政乡振发 [2021]65 号(中 二)	子财发 [2021]419 号	全县	果业公司产业 帮扶项目	为陕果集团子洲分公司注入入股 资金 2000 万元用于冷库、果汁加 工厂。1. 注入资金由陕果集团担 保; 2. 每年按注入资金总额的 8% 向县上返还资金分红,分红资金由 县委、县政府研究分配用于脱贫人 口产业帮扶;3. 陕果集团子洲公司 与县内苹果种植户签订保底收购 协议,收购以脱贫户、监测户为主 的果农生产的果品,原则协议户数 500 户。	2000	2000	0	100.00%
37	子政扶办发 [2021]7 号(中 一)	子财发 [2021]14 号	乡村振兴局	小额信贷贴息 项目	贫困户小额信贷贴息按照人民银 行规定基准利率补贴、互助资金协 会贫困户占用费按照银行贫困户 小额贴息利率进行补贴。	374	325.329401	48.670599	86.99%
38	子政扶办发 [2021]7 号(中 一)	子财发 [2021]14 号	乡村振兴局	雨露计划	雨露计划,补助就读技术、技工学 校贫困户学生,3000 元/人/学年, 补助贫困户学生 1160 人。	348	348	0	100.00%

序号	项目文号	资金文号	项目实施地点 (单位)	项目名称	建设内容及规模	下达金额	兑付金额	结余金额	预算执行率
39	子政乡振发 [2021]18 号(市 一)	子财发 [2021]230 号	乡村振兴局	残疾人产业提 升项目	扶持残疾人贫困户 200 户发展种 养殖产业, 每户补助 5000 元, 补 助到户。补助标准: 养羊每只补 500 元, 每户不超 5000 元; 养牛 每头补 2500 元, 每户不超 5000 元; 中药材 1 每亩补 500 元, 不超 5000 元; 林果类每亩补 1500 元, 不超 5000 元, 其他产业按照《子 洲县产业扶贫“工具包”实施办法》 补助标准进行补助。	100	100	0	100.00%
40	子政乡振发 [2021]18 号(市 级)	子财发 [2021]230 号	马蹄沟镇马蹄 沟村	马蹄沟安置区 党群服务中心 建设项目	总建筑面积 328.75, 主体两层, 一层社区党建会议室、活动用房, 二层文体活动室、办公用房等, 以 及院子硬化、围墙等附属设施。	130	89.9	40.1	69.15%
41	子政扶办发 [2021]26 号	子财发 [2021]160 号	何家集镇高家 塔村	高家塔村以工 代赈示范项目	新建智能水肥一体化灌溉工程, 灌 溉面积 416 亩, 铺设管网 62614 米, 安装离心泵 1 套, 全自动砂石 过滤器 1 套, 反冲洗叠片过滤器 1 套, 智能施肥机 1 套等配套设施设 备。项目总投资 829 万。	450	450	0	100.00%
42	子政扶办发 [2021]7 号(中 一)	子财发 [2021]14 号	马蹄沟镇李家 砭村	子洲县马蹄沟 镇李家砭村万 只超细绒山羊 养殖场	养羊 10000 只, 占地 100 亩, 平整 场地 6.67 万平方米, 建羊舍 70 座, 饲草棚 2000 平米, 生产道路 2 公里, 输变电路 3 千米, 100A 变压器 1 台, 机井 1 眼, 水塔 1	2000	2000	0	100.00%

序号	项目文号	资金文号	项目实施地点 (单位)	项目名称	建设内容及规模	下达金额	兑付金额	结余金额	预算执行率
					座, 三轮车、粉碎机、铡草机等设施 15 台套等。产权归 20 个村集体。不得用于楼堂管所、绿化和亮化等扶贫项目负面清单项目。				
43	子政乡振发 [2021]17 号(省 级)	子财发 [2021]229 号	老君殿镇红柳 湾村	子洲县老君殿 红柳湾超细绒 羊养殖场投资 项目	5 个村集体联村发展绒羊养殖, 由县产投公司委托龙头企业经营万只绒羊场, 企业每年按照不少于总投资金额 7% 比例向各村集体分红。	500	500	0	100.00%
44	子政乡振发 [2021]18 号(市 级)	子财发 [2021]230 号	淮宁湾镇张家 沟村	2021 年高标准 农田建设项目	淮宁湾镇前张家沟村平整土地 1672.2 亩, 生产道路 2000 米, 田间道路 1000 米, 种植紫花苜蓿 11.82 公顷。	110	110	0	100.00%
45	子政扶办发 [2021]26 号	子财发 [2021]160 号	裴家湾、老君 殿、何家集、淮 宁湾、苗家坪、 驼耳巷、双湖 峪、三川口、电 市、李孝河、水 地湾、周家砭、 马岔、槐树岔、 高坪、马蹄沟	子洲县 2021 年 山地苹果基地 建设项目	新建山地苹果基地 1 万亩, 每亩以奖代补补助 1000 元, 共 1000 万元; 对低产果园进行提质增效需 300 万元, 主要用于技术指导, 购置复合肥、园艺工具、农药、拉枝器等物资; 进行产后整理, 品种改良, 试验示范需 80 万元; 60 万元用于果园补栽所需苗木购置。	1440	1391.9423	48.0577	96.66%

序号	项目文号	资金文号	项目实施地点 (单位)	项目名称	建设内容及规模	下达金额	兑付金额	结余金额	预算执行率
46	子政扶办发 [2021]26 号	子财发 [2021]160 号	全县 18 个乡镇 (街道办、便民 服务中心)	子洲县 2021 年 马铃薯一亩田 推广项目	对标粮食安全生产责任制任务,制定全年农作物种植指导性计划,分解落实到乡镇,在全县推广马铃薯良种 0.9 万亩,采购马铃薯良种 900 吨。	270	270	0	100.00%
47	子政乡振发 [2021]20 号	子财发 [2021]235 号	驼耳巷乡驼耳 巷村、李家渠村	通村道路提升 工程	驼耳巷至李家渠道路改造 6.5 公里,水泥路面 8708 平米,涵洞 10 处,防护 3122 立方米,砖砌排水 746 立方米,波型梁 3458 米,标识牌 18 个。	476	466	10	97.90%
48	子政扶办发 [2021]26 号	子财发 [2021]160 号	砖庙镇李家河 村	水毁修复工程	李家河 1-10 跨河桥	173.8	166	7.8	95.51%
49	子政扶办发 [2021]26 号	子财发 [2021]160 号	马蹄沟镇袁家 砭村	袁家砭村通村 道路提升工程	通村道路硬化长 1.94 公里,其中主干路 1.57 公里,宽 4.5 米,支干长 0.37 公里,宽 3 米。挡墙长 1.94 米,高 7.2 米,涵洞 1 处,桥梁 4 座分别长 24 米、18 米、16 米、10 米,配套排水护栏等。	588	487	101	82.82%
50	子政乡振发 [2021]53 号(市 二)	子财发 [2021]342 号	电市镇李家河 村	小理河电市镇 李家河段防洪 工程	左岸新修堤防长 857.34 米,右岸新建堤防长 2136.07 米	1068	1068	0	100.00%

序号	项目文号	资金文号	项目实施地点 (单位)	项目名称	建设内容及规模	下达金额	兑付金额	结余金额	预算执行率
51	子政乡振发 [2021]54 号(市 二)	子财发 [2021]342 号	电市镇	小理河电市镇 段防洪工程	干支流新修堤防总长 1660.69 米	699	699	0	100.00%
52	子政乡振发 [2021]62 号(市 二)	子财发 [2021]342 号	马蹄沟镇丰富 庄村	病险淤地坝除 险加固工程	老庄沟 2#骨干坝, 加固加高坝体+ 右岸新建放水建筑物	35	35	0	100.00%
53	子政扶办发 [2021]26 号	子财发 [2021]160 号	马蹄沟镇巡检 司村	灌溉工程	叶家圪崂 400 余亩水地变旱地(引 水灌溉工程及新修长 700 米和维 修水渠长 1500 米)	65	65	0	100.00%
54	子政乡振发 [2021]69 号	子财发 [2021]424 号	全县	农村危房改造	脱贫户(含监测户)危房改造 156 户, C 级 98 户, D58 户	70.2	69.5	0.7	99.00%
55	子政乡振发 [2021]16 号(中 二)	子财发 [2021]228 号	双湖峪街道办	防返贫致贫监 测和帮扶项目	4 个脱贫村防止返贫致贫监测员 公益岗位补助, 每村选用 3 名监测 员(脱贫户、监测户和边缘户等困 难农户), 每个监测员岗位补助资 金 4000 元/人/年(月工资 300 元, 年底绩效 400 元)。	4.8	4.8	0	100.00%
56	子政乡振发 [2021]68 号(县 级)	子财发 [2021]423 号	双湖峪街道办	交通补助	脱贫户、监测户就业一次性交通补 助, 跨省就业每人补助 500 元; 省 内跨市就业每人补助 300 元; 市内 跨县就业每人补助 150 元	4.5	4.5	0	100.00%
57	子政乡振发 [2021]69 号	子财发 [2021]424	双湖峪街道办	监测户产业帮 扶项目	发展养羊 6 户, 养牛 1 户, 中药材 19 户, 苹果 1 户, 核桃 1 户, 山	9.3	9.3	0.0	100.0%

序号	项目文号	资金文号	项目实施地点 (单位)	项目名称	建设内容及规模	下达金额	兑付金额	结余金额	预算执行率
		号			杏改优 1 户, 小商店 1 户, 小作坊 1 户				
58	子政乡振发 [2021]69 号	子财发 [2021]424 号	双湖峪街道办	公益岗补助项目	9 个非脱贫村防止返贫致贫监测员公益岗位补助, 每村选用 3 名监测员(脱贫户、监测户和边缘户等困难农户), 每个监测员岗位补助资金 4000 元/人/年(月工资 300 元, 年底绩效 400 元)。	10.8	10.8	0.0	100.0%
59	子政乡振发 [2021]16 号(中 二)	子财发 [2021]228 号	何家集镇	防返贫致贫监测和帮扶项目	2 个脱贫村防止返贫致贫监测员公益岗位补助, 每村选用 3 名监测员(脱贫户、监测户和边缘户等困难农户), 每个监测员岗位补助资金 4000 元/人/年(月工资 300 元, 年底绩效 400 元)。	2.4	2.4	0	100.00%
60	子政乡振发 [2021]68 号(县 级)	子财发 [2021]423 号	何家集镇	交通补助	脱贫户、监测户就业一次性交通补助, 跨省就业每人补助 500 元; 省内跨市就业每人补助 300 元; 市内跨县就业每人补助 150 元	11	11	0	100.00%
61	子政乡振发 [2021]69 号	子财发 [2021]424 号	何家集镇	监测户产业帮扶项目	发展核桃 23 户, 养羊 5 户, 养牛 1 户, 中药材 1 户	9.0	8.4	0.6	93.33%
62	子政乡振发 [2021]69 号	子财发 [2021]424 号	何家集镇	公益岗补助项目	15 个非脱贫村防止返贫致贫监测员公益岗位补助, 每村选用 3 名监测员(脱贫户、监测户和边缘户等困难农户), 每个监测员岗位补助	18.0	18.0	0	100.00%

序号	项目文号	资金文号	项目实施地点 (单位)	项目名称	建设内容及规模	下达金额	兑付金额	结余金额	预算执行率
					资金 4000 元/人/年（月工资 300 元，年底绩效 400 元）。				
63	子政乡振发 [2021]16 号(中 二)	子财发 [2021]228 号	老君殿镇	防返贫致贫监 测和帮扶项目	7 个脱贫村防止返贫致贫监测员 公益岗位补助,每村选用 3 名监测 员(脱贫户、监测户和边缘户等困 难农户),每个监测员岗位补助资 金 4000 元/人/年(月工资 300 元, 年底绩效 400 元)。	8.4	8.4	0	100.00%
64	子政乡振发 [2021]68 号(县 级)	子财发 [2021]423 号	老君殿镇	交通补助	脱贫户、监测户就业一次性交通补 助,跨省就业每人补助 500 元;省 内跨市就业每人补助 300 元;市内 跨县就业每人补助 150 元	6	6	0	100.00%
65	子政乡振发 [2021]69 号	子财发 [2021]424 号	老君殿镇	监测户产业帮 扶项目	发展种植 15 户,养殖 5 户,小商 店 2 户	6.6	6.6	0	100.00%
66	子政乡振发 [2021]69 号	子财发 [2021]424 号	老君殿镇	公益岗补助项 目	7 个非脱贫村防止返贫致贫监测 员公益岗位补助,每村选用 3 名监 测员(脱贫户、监测户和边缘户等 困难农户),每个监测员岗位补助 资金 4000 元/人/年(月工资 300 元,年底绩效 400 元)。	8.4	8.4	0	100.00%

序号	项目文号	资金文号	项目实施地点 (单位)	项目名称	建设内容及规模	下达金额	兑付金额	结余金额	预算执行率
67	子政乡振发 [2021]16 号(中 二)	子财发 [2021]228 号	裴家湾镇	防返贫致贫监 测和帮扶项目	5 个脱贫村防止返贫致贫监测员 公益岗位补助,每村选用 3 名监测 员(脱贫户、监测户和边缘户等困 难农户),每个监测员岗位补助资 金 4000 元/人/年(月工资 300 元, 年底绩效 400 元)。	6	6	0	100.00%
68	子政乡振发 [2021]68 号(县 级)	子财发 [2021]423 号	裴家湾镇	交通补助	脱贫户、监测户就业一次性交通补 助,跨省就业每人补助 500 元;省 内跨市就业每人补助 300 元;市内 跨县就业每人补助 150 元	9.6	9.17	0.43	95.52%
69	子政乡振发 [2021]69 号	子财发 [2021]424 号	裴家湾镇	监测户产业帮 扶项目	发展养羊 11 户,养牛 9 户,养猪 1 户,中药材 12 户,苹果 1 户, 核桃 9 户,小商店 7 户,小地摊 1 户,小吃店 2 户	15.9	15.9	0	100.00%
70	子政乡振发 [2021]69 号	子财发 [2021]424 号	裴家湾镇	公益岗补助项 目	16 个非脱贫村防止返贫致贫监测 员公益岗位补助,每村选用 3 名监 测员(脱贫户、监测户和边缘户等 困难农户),每个监测员岗位补助 资金 4000 元/人/年(月工资 300 元,年底绩效 400 元)。	19.2	19.2	0	100.00%
71	子政乡振发 [2021]16 号(中 二)	子财发 [2021]228 号	淮宁湾镇	防返贫致贫监 测和帮扶项目	6 个脱贫村防止返贫致贫监测员 公益岗位补助,每村选用 3 名监测 员(脱贫户、监测户和边缘户等困 难农户),每个监测员岗位补助资 金 4000 元/人/年(月工资 300 元,	7.2	7.2	0	100.00%

序号	项目文号	资金文号	项目实施地点 (单位)	项目名称	建设内容及规模	下达金额	兑付金额	结余金额	预算执行率
					年底绩效 400 元)。				
72	子政乡振发 [2021]68 号(县 级)	子财发 [2021]423 号	淮宁湾镇	交通补助	脱贫户、监测户就业一次性交通补 助, 跨省就业每人补助 500 元; 省 内跨市就业每人补助 300 元; 市内 跨县就业每人补助 150 元	7.5	2.32	5.18	45.00%
73	子政乡振发 [2021]69 号	子财发 [2021]424 号	淮宁湾镇	监测户产业帮 扶项目	发展养羊 4 户, 中药材 8 户, 小商 店 1 户	3.9	3.9	0	100.00%
74	子政乡振发 [2021]69 号	子财发 [2021]424 号	淮宁湾镇	公益岗补助项 目	14 个非脱贫村防止返贫致贫监测 员公益岗位补助, 每村选用 3 名监 测员(脱贫户、监测户和边缘户等 困难农户), 每个监测员岗位补助 资金 4000 元/人/年(月工资 300 元, 年底绩效 400 元)。	16.8	0	16.8	0.00%
75	子政乡振发 [2021]16 号(中 二)	子财发 [2021]228 号	驼耳巷乡	防返贫致贫监 测和帮扶项目	5 个脱贫村防止返贫致贫监测员 公益岗位补助, 每村选用 3 名监测 员(脱贫户、监测户和边缘户等困 难农户), 每个监测员岗位补助资 金 4000 元/人/年(月工资 300 元, 年底绩效 400 元)。	6	2.25	3.75	37.50%
76	子政乡振发 [2021]68 号(县	子财发 [2021]423	驼耳巷乡	交通补助	脱贫户、监测户就业一次性交通补 助, 跨省就业每人补助 500 元; 省	10.8	10.38	0.42	96.11%

序号	项目文号	资金文号	项目实施地点 (单位)	项目名称	建设内容及规模	下达金额	兑付金额	结余金额	预算执行率
	级)	号			内跨市就业每人补助 300 元;市内 跨县就业每人补助 150 元				
77	子政乡振发 [2021]69 号	子财发 [2021]424 号	驼耳巷乡	监测户产业帮 扶项目	发展养羊 1 户, 中药材 23 户	7.2	7.2	0	100.00%
78	子政乡振发 [2021]69 号	子财发 [2021]424 号	驼耳巷乡	公益岗补助项 目	11 个非脱贫村防止返贫致贫监测 员公益岗位补助, 每村选用 3 名监 测员(脱贫户、监测户和边缘户等 困难农户), 每个监测员岗位补助 资金 4000 元/人/年(月工资 300 元, 年底绩效 400 元)。	13.2	4.95	8.25	37.50%
79	子政乡振发 [2021]16 号(中 二)	子财发 [2021]228 号	苗家坪镇	防返贫致贫监 测和帮扶项目	4 个脱贫村防止返贫致贫监测 员公益岗位补助, 每村选用 3 名监 测员(脱贫户、监测户和边缘户等困 难农户), 每个监测员岗位补助资 金 4000 元/人/年(月工资 300 元, 年底绩效 400 元)。	4.8	4.8	0	100.00%
80	子政乡振发 [2021]68 号(县 级)	子财发 [2021]423 号	苗家坪镇	交通补助	脱贫户、监测户就业一次性交通补 助, 跨省就业每人补助 500 元; 省 内跨市就业每人补助 300 元; 市内 跨县就业每人补助 150 元	9.9	9.9	0	100.00%
81	子政乡振发 [2021]69 号	子财发 [2021]424 号	苗家坪镇	监测户产业帮 扶项目	发展中药材 7 户, 苹果 1 户	2.4	2.4	0	100.00%

序号	项目文号	资金文号	项目实施地点 (单位)	项目名称	建设内容及规模	下达金额	兑付金额	结余金额	预算执行率
82	子政乡振发 [2021]69 号	子财发 [2021]424 号	苗家坪镇	公益岗补助项目	25 个非脱贫村防止返贫致贫监测员公益岗位补助,每村选用 3 名监测员(脱贫户、监测户和边缘户等困难农户),每个监测员岗位补助资金 4000 元/人/年(月工资 300 元,年底绩效 400 元)。	30.0	9	21	30.00%
83	子政乡振发 [2021]16 号(中 二)	子财发 [2021]228 号	三川口镇	防返贫致贫监测和帮扶项目	5 个脱贫村防止返贫致贫监测员公益岗位补助,每村选用 3 名监测员(脱贫户、监测户和边缘户等困难农户),每个监测员岗位补助资金 4000 元/人/年(月工资 300 元,年底绩效 400 元)。	6	2.25	3.75	37.50%
84	子政乡振发 [2021]68 号(县 级)	子财发 [2021]423 号	三川口镇	交通补助	脱贫户、监测户就业一次性交通补助,跨省就业每人补助 500 元;省内跨市就业每人补助 300 元;市内跨县就业每人补助 150 元	14.1	9.125	4.975	64.72%
85	子政乡振发 [2021]69 号	子财发 [2021]424 号	三川口镇	监测户产业帮扶项目	发展养羊 1 户,中药材 4 户,水果摊 1 户	1.8	1.8	0	100.00%
86	子政乡振发 [2021]69 号	子财发 [2021]424 号	三川口镇	公益岗补助项目	17 个非脱贫村防止返贫致贫监测员公益岗位补助,每村选用 3 名监测员(脱贫户、监测户和边缘户等困难农户),每个监测员岗位补助资金 4000 元/人/年(月工资 300 元,年底绩效 400 元)。	20.4	7.65	12.75	37.50%

序号	项目文号	资金文号	项目实施地点 (单位)	项目名称	建设内容及规模	下达金额	兑付金额	结余金额	预算执行率
87	子政乡振发 [2021]16 号(中 二)	子财发 [2021]228 号	马蹄沟镇	防返贫致贫监 测和帮扶项目	11 个脱贫村防止返贫致贫监测员 公益岗位补助,每村选用 3 名监测 员(脱贫户、监测户和边缘户等困 难农户),每个监测员岗位补助资 金 4000 元/人/年(月工资 300 元, 年底绩效 400 元)。	13.2	13.2	0	100.00%
88	子政乡振发 [2021]68 号(县 级)	子财发 [2021]423 号	马蹄沟镇	交通补助	脱贫户、监测户就业一次性交通补 助,跨省就业每人补助 500 元;省 内跨市就业每人补助 300 元;市内 跨县就业每人补助 150 元	18	18	0	100.00%
89	子政乡振发 [2021]69 号	子财发 [2021]424 号	马蹄沟镇	监测户产业帮 扶项目	发展养羊 5 户,养牛 1 户,养猪 1 户,中药材 7 户,苹果 1 户,核桃 9 户,小商店 1 户,小吃店 2 户, 小商贩 2 户	5.4	5.4	0	100.00%
90	子政乡振发 [2021]69 号	子财发 [2021]424 号	马蹄沟镇	公益岗补助项 目	15 个非脱贫村防止返贫致贫监测 员公益岗位补助,每村选用 3 名监 测员(脱贫户、监测户和边缘户等 困难农户),每个监测员岗位补助 资金 4000 元/人/年(月工资 300 元,年底绩效 400 元)。	18.0	18.0	0	100.00%
91	子政乡振发 [2021]16 号(中 二)	子财发 [2021]228 号	瓜园则湾便民 服务中心	防返贫致贫监 测和帮扶项目	3 个脱贫村防止返贫致贫监测员 公益岗位补助,每村选用 3 名监测 员(脱贫户、监测户和边缘户等困 难农户),每个监测员岗位补助资 金 4000 元/人/年(月工资 300 元,	3.6	3.6	0	100.00%

序号	项目文号	资金文号	项目实施地点 (单位)	项目名称	建设内容及规模	下达金额	兑付金额	结余金额	预算执行率
					年底绩效 400 元)。				
92	子政乡振发 [2021]68 号(县 级)	子财发 [2021]423 号	瓜园则湾便民 服务中心	交通补助	脱贫户、监测户就业一次性交通补 助, 跨省就业每人补助 500 元; 省 内跨市就业每人补助 300 元; 市内 跨县就业每人补助 150 元	7.2	5.57	1.63	77.36%
93	子政乡振发 [2021]69 号	子财发 [2021]424 号	瓜园则湾便民 服务中心	监测户产业帮 扶项目	发展养羊 18 户, 中药材 1 户	5.7	5.7	0	100.00%
94	子政乡振发 [2021]69 号	子财发 [2021]424 号	瓜园则湾便民 服务中心	公益岗补助项 目	5 个非脱贫村防止返贫致贫监测 员公益岗位补助, 每村选用 3 名监 测员(脱贫户、监测户和边缘户等 困难农户), 每个监测员岗位补助 资金 4000 元/人/年(月工资 300 元, 年底绩效 400 元)。	6.0	6	0	100.00%
95	子政乡振发 [2021]16 号(中 二)	子财发 [2021]228 号	李孝河便民服 务中心	防返贫致贫监 测和帮扶项目	2 个脱贫村防止返贫致贫监测 员公益岗位补助, 每村选用 3 名监 测员(脱贫户、监测户和边缘户等 困难农户), 每个监测员岗位补助 资金 4000 元/人/年(月工资 300 元, 年底绩效 400 元)。	2.4	0	2.4	0.00%
96	子政乡振发 [2021]68 号(县	子财发 [2021]423	李孝河便民服 务中心	交通补助	脱贫户、监测户就业一次性交通补 助, 跨省就业每人补助 500 元; 省	2.45	2.45	0	100.00%

序号	项目文号	资金文号	项目实施地点 (单位)	项目名称	建设内容及规模	下达金额	兑付金额	结余金额	预算执行率
	级)	号			内跨市就业每人补助 300 元;市内 跨县就业每人补助 150 元				
97	子政乡振发 [2021]69 号	子财发 [2021]424 号	李孝河便民服 务中心	监测户产业帮 扶项目	发展核桃 6 户, 苹果 3 户, 小商店 1 户	3.0	3	0	100.00%
98	子政乡振发 [2021]69 号	子财发 [2021]424 号	李孝河便民服 务中心	公益岗补助项 目	6 个非脱贫村防止返贫致贫监测 员公益岗位补助, 每村选用 3 名监 测员(脱贫户、监测户和边缘户等 困难农户), 每个监测员岗位补助 资金 4000 元/人/年(月工资 300 元, 年底绩效 400 元)。	7.2	4.08	3.12	56.67%
99	子政乡振发 [2021]16 号(中 二)	子财发 [2021]228 号	电市镇	防返贫致贫监 测和帮扶项目	2 个脱贫村防止返贫致贫监测 员公益岗位补助, 每村选用 3 名监 测员(脱贫户、监测户和边缘户等困 难农户), 每个监测员岗位补助资 金 4000 元/人/年(月工资 300 元, 年底绩效 400 元)。	2.4	2.4	0	100.00%
100	子政乡振发 [2021]68 号(县 级)	子财发 [2021]423 号	电市镇	交通补助	脱贫户、监测户就业一次性交通补 助, 跨省就业每人补助 500 元; 省 内跨市就业每人补助 300 元; 市内 跨县就业每人补助 150 元	6	1.73	4.27	28.83%
101	子政乡振发 [2021]69 号	子财发 [2021]424 号	电市镇	监测户产业帮 扶项目	发展种植桃树 13 户, 种植中药材 14 户, 养牛 2 户, 养羊 2 户, 养 猪 1 户, 开小商店 1 户, 小加工厂	10.2	10.2	0	100.00%

序号	项目文号	资金文号	项目实施地点 (单位)	项目名称	建设内容及规模	下达金额	兑付金额	结余金额	预算执行率
					1 户				
102	子政乡振发 [2021]69 号	子财发 [2021]424 号	电市镇	公益岗补助项目	9 个非脱贫村防止返贫致贫监测员公益岗位补助, 每村选用 3 名监测员(脱贫户、监测户和边缘户等困难农户), 每个监测员岗位补助资金 4000 元/人/年(月工资 300 元, 年底绩效 400 元)。	10.8	10.8	0	100.00%
103	子政乡振发 [2021]16 号(中 二)	子财发 [2021]228 号	水地湾便民服 务中心	防返贫致贫监 测和帮扶项目	8 个脱贫村防止返贫致贫监测员公益岗位补助, 每村选用 3 名监测员(脱贫户、监测户和边缘户等困难农户), 每个监测员岗位补助资金 4000 元/人/年(月工资 300 元, 年底绩效 400 元)。	9.6	9.6	0	100.00%
104	子政乡振发 [2021]68 号(县 级)	子财发 [2021]423 号	水地湾便民服 务中心	交通补助	脱贫户、监测户就业一次性交通补助, 跨省就业每人补助 500 元; 省内跨市就业每人补助 300 元; 市内跨县就业每人补助 150 元	3.6	3.6	0	100.00%
105	子政乡振发 [2021]69 号	子财发 [2021]424 号	水地湾便民服 务中心	监测户产业帮 扶项目	发展核桃 7 户, 苹果 1 户, 养羊 2 户, 小商店 3 户, 小作坊 1 户	4.2	4.2	0	100.00%
106	子政乡振发 [2021]69 号	子财发 [2021]424 号	水地湾便民服 务中心	公益岗补助项目	1 个非脱贫村防止返贫致贫监测员公益岗位补助, 选用 3 名监测员(脱贫户、监测户和边缘户等困难农户), 每个监测员岗位补助资金	1.2	1.2	0	100.00%

序号	项目文号	资金文号	项目实施地点 (单位)	项目名称	建设内容及规模	下达金额	兑付金额	结余金额	预算执行率
					4000 元/人/年（月工资 300 元， 年底绩效 400 元）。				
107	子政乡振发 [2021]16 号(中 二)	子财发 [2021]228 号	周家硷镇	防返贫致贫监 测和帮扶项目	7 个脱贫村防止返贫致贫监测员 公益岗位补助,每村选用 3 名监测 员(脱贫户、监测户和边缘户等困 难农户),每个监测员岗位补助资 金 4000 元/人/年(月工资 300 元, 年底绩效 400 元)。	8.4	8.4	0	100.00%
108	子政乡振发 [2021]68 号(县 级)	子财发 [2021]423 号	周家硷镇	交通补助	脱贫户、监测户就业一次性交通补 助,跨省就业每人补助 500 元;省 内跨市就业每人补助 300 元;市内 跨县就业每人补助 150 元	7.5	7.5	0	100.00%
109	子政乡振发 [2021]69 号	子财发 [2021]424 号	周家硷镇	监测户产业帮 扶项目	中药种植 6 户、粽叶种植 1 户、养 羊 9 户、养牛 1 户、发展小裁缝部 1 户、发展餐饮小吃 1 户	5.7	5.7	0	100.00%
110	子政乡振发 [2021]69 号	子财发 [2021]424 号	周家硷镇	公益岗补助项 目	5 个非脱贫村防止返贫致贫监测 员公益岗位补助,每村选用 3 名监 测员(脱贫户、监测户和边缘户等 困难农户),每个监测员岗位补助 资金 4000 元/人/年(月工资 300 元,年底绩效 400 元)。	6.0	6.0	0	100.00%

序号	项目文号	资金文号	项目实施地点 (单位)	项目名称	建设内容及规模	下达金额	兑付金额	结余金额	预算执行率
111	子政乡振发 [2021]16 号(中 二)	子财发 [2021]228 号	马岔镇	防返贫致贫监 测和帮扶项目	3 个脱贫村防止返贫致贫监测员 公益岗位补助,每村选用 3 名监测 员(脱贫户、监测户和边缘户等困 难农户),每个监测员岗位补助资 金 4000 元/人/年(月工资 300 元, 年底绩效 400 元)。	3.6	3.6	0	100.00%
112	子政乡振发 [2021]68 号(县 级)	子财发 [2021]423 号	马岔镇	交通补助	脱贫户、监测户就业一次性交通补 助,跨省就业每人补助 500 元;省 内跨市就业每人补助 300 元;市内 跨县就业每人补助 150 元	2	1.9987	0.0013	99.94%
113	子政乡振发 [2021]69 号	子财发 [2021]424 号	马岔镇	监测户产业帮 扶项目	发展玉米种植 1 户,核桃 1 户,养 羊 2 户,羊猪 1 户,中药材 1 户, 小微企业 2 户,	2.4	2.4	0	100.00%
114	子政乡振发 [2021]69 号	子财发 [2021]424 号	马岔镇	公益岗补助项 目	9 个非脱贫村防止返贫致贫监测 员公益岗位补助,每村选用 3 名监 测员(脱贫户、监测户和边缘户等 困难农户),每个监测员岗位补助 资金 4000 元/人/年(月工资 300 元,年底绩效 400 元)。	10.8	10.8	0	100.00%
115	子政乡振发 [2021]16 号(中 二)	子财发 [2021]228 号	槐树岔便民服 务中心	防返贫致贫监 测和帮扶项目	4 个脱贫村防止返贫致贫监测员 公益岗位补助,每村选用 3 名监测 员(脱贫户、监测户和边缘户等困 难农户),每个监测员岗位补助资 金 4000 元/人/年(月工资 300 元, 年底绩效 400 元)。	4.8	4.8	0	100%

序号	项目文号	资金文号	项目实施地点 (单位)	项目名称	建设内容及规模	下达金额	兑付金额	结余金额	预算执行率
116	子政乡振发 [2021]68 号(县 级)	子财发 [2021]423 号	槐树岔便民服 务中心	交通补助	脱贫户、监测户就业一次性交通补 助, 跨省就业每人补助 500 元; 省 内跨市就业每人补助 300 元; 市内 跨县就业每人补助 150 元	6.6	6.6	0	100%
117	子政乡振发 [2021]69 号	子财发 [2021]424 号	槐树岔便民服 务中心	监测户产业帮 扶项目	发展养羊 3 户, 中药材 4 户、红葱 1 亩 10 亩, 小地摊 2 户、小工队 1 户,	3.3	3.3	0	100.0%
118	子政乡振发 [2021]69 号	子财发 [2021]424 号	槐树岔便民服 务中心	公益岗补助项 目	5 个非脱贫村防止返贫致贫监测 员公益岗位补助, 每村选用 3 名监 测员(脱贫户、监测户和边缘户等 困难农户), 每个监测员岗位补助 资金 4000 元/人/年(月工资 300 元, 年底绩效 400 元)。	6.0	6	0	100.0%
119	子政乡振发 [2021]16 号(中 二)	子财发 [2021]228 号	高家坪便民服 务中心	防返贫致贫监 测和帮扶项目	3 个脱贫村防止返贫致贫监测员 公益岗位补助, 每村选用 3 名监 测员(脱贫户、监测户和边缘户等困 难农户), 每个监测员岗位补助资 金 4000 元/人/年(月工资 300 元, 年底绩效 400 元)。	3.6	3.6	0	100.0%
120	子政乡振发 [2021]68 号(县 级)	子财发 [2021]423 号	高家坪便民服 务中心	交通补助	脱贫户、监测户就业一次性交通补 助, 跨省就业每人补助 500 元; 省 内跨市就业每人补助 300 元; 市内 跨县就业每人补助 150 元	3.9	2.36	1.54	60.5%
121	子政乡振发 [2021]69 号	子财发 [2021]424	高家坪便民服 务中心	监测户产业帮 扶项目	大棚 1 户	0.3	0.3	0	100.0%

序号	项目文号	资金文号	项目实施地点 (单位)	项目名称	建设内容及规模	下达金额	兑付金额	结余金额	预算执行率
		号							
122	子政乡振发 [2021]69 号	子财发 [2021]424 号	高家坪便民服 务中心	公益岗补助项 目	7 个非脱贫村防止返贫致贫监测 员公益岗位补助,每村选用 3 名监 测员(脱贫户、监测户和边缘户等 困难农户),每个监测员岗位补助 资金 4000 元/人/年(月工资 300 元,年底绩效 400 元)。	8.4	8.4	0	100.0%
123	子政乡振发 [2021]16 号(中 二)	子财发 [2021]228 号	砖庙镇	防返贫致贫监 测和帮扶项目	7 个脱贫村防止返贫致贫监测 员公益岗位补助,每村选用 3 名监 测员(脱贫户、监测户和边缘户等困 难农户),每个监测员岗位补助资 金 4000 元/人/年(月工资 300 元, 年底绩效 400 元)。	8.4	8.4	0	100.00%
124	子政乡振发 [2021]68 号(县 级)	子财发 [2021]423 号	砖庙镇	交通补助	脱贫户、监测户就业一次性交通补 助,跨省就业每人补助 500 元;省 内跨市就业每人补助 300 元;市内 跨县就业每人补助 150 元	10.5	10.488	0.012	99.89%
125	子政乡振发 [2021]69 号	子财发 [2021]424 号	砖庙镇	监测户产业帮 扶项目	发展中药材 2 户,养羊 1 户	0.9	0.9	0	100.00%
126	子政乡振发 [2021]69 号	子财发 [2021]424 号	砖庙镇	公益岗补助项 目	6 个非脱贫村防止返贫致贫监测 员公益岗位补助,每村选用 3 名监 测员(脱贫户、监测户和边缘户等 困难农户),每个监测员岗位补助	7.2	7.2	0	100.00%

序号	项目文号	资金文号	项目实施地点 (单位)	项目名称	建设内容及规模	下达金额	兑付金额	结余金额	预算执行率
					资金 4000 元/人/年（月工资 300 元，年底绩效 400 元）。				
合计						14583.6553	14075.43	508.2266	96.52%

5-4 2021 年度子洲县衔接资金与涉农整合资金绩效评价现场核查未完工项目清单

单位：万元

序号	项目实施地点	项目名称	建设内容及规模	下达金额	兑付金额	项目进展情况	部门（乡镇）名称
1	老君殿镇张家渠村	产业道路建设项目	新建生产道路 200 米，宽 3.5 米，羊绒交易中心 500 米，宽 6 米，排水设施长 1558 米，维修园区内生产道路 7500 平米	302	255	有 35 万元的支付凭证，有合同，有公示，有 255 万元工程支付申请单，无验收单	老君殿
2	苗家坪镇焦渠村	村组道路硬化	王庄自然村村组道路硬化 2 公里	43	38	质保金额 2.15 万，未完工，正在实施。	苗家坪
3	苗家坪镇张家湾村	产业道路建设项目	生产道路硬化长 1.7 公里，宽 3.5 米	50	45	正在实施	
4	苗家坪镇苗家坪村	产业道路建设项目	新修生产道路硬化 2.3 公里，宽 3.5 米	150	0	2021 年苗家坪镇项目明细清单显示 2022 年 1 月 31 日项目进展情况为：正在实施招标。乡村振兴资金使用管理台账显示 2022 年 4 月 8 日支出 60 万，2022 年 6 月 28 日支出 70 万，共支出 130 万元，但实际核查时未见 70 万支出资料。	

序号	项目实施地点	项目名称	建设内容及规模	下达金额	兑付金额	项目进展情况	部门（乡镇）名称
5	高家坪便民服务中心党家坪村	高家坪党家坪绒山羊养殖基地项目	修建万只羊场，占地 95 亩，配套草料库 600m ² ，公羊舍 1702.9m ² ，产羔舍 1788m ² ，妊娠羊舍 11886m ² ，断奶羔羊舍 13584m ² 等设施，饲草料加工等设备，引进种羊等	966	224.6	计划开竣工日期：2021.10.01-2022.05.31，截止 2022 年 7 月，项目尚未完工，支付资金 224.6 万元为工程预付款	畜牧局
6	何家集镇高家塔村	2021 年高标准农田建设项目	何家集镇高家塔村平整土地 192.84 亩，配套生产道路 200 米，种植紫花苜蓿 1.36 公顷。	27	27	在建	农业局
7	何家集镇玉皇岔村	2021 年高标准农田建设项目	何家集镇玉皇岔村平整土地 154.1 亩，种植紫花苜蓿 1.09 公顷。	21.57	21.57		
8	何家集镇高家河村	2021 年高标准农田建设项目	何家集镇高家河村土地平整 766.8 亩，配套生产道路 700 米，田间路 600 米，栽植侧柏 240 株，种植紫花苜蓿 5.42 公顷。	50	50		
9	何家集镇苗家坪村	2021 年高标准农田建设项目	何家集镇苗家坪村建设节水灌溉工程 676.5 亩，新建大口井 2 处，提水设备一套，平整土地面积 676 亩，铺设灌区干管 5600 米。	55	55		
10	何家集镇何家坪村	2021 年高标准农田建设项目	何家集镇何家坪村建设节水灌溉工程 1105.5 亩，新建大口井 3 处，提水设备一套，平整土地面积 1100 亩，铺设灌区干管 8600 米。	90	90		

序号	项目实施地点	项目名称	建设内容及规模	下达金额	兑付金额	项目进展情况	部门（乡镇）名称
11	何家集镇阳坪村	2021 年高标准农田建设项目	何家集镇阳坪村建设节水灌溉工程 356.55 亩，新建大口井 1 处，提水设备一套，平整土地面积 356 亩，铺设灌区干管 3000 米。	30	30		
12	裴家湾镇寺家沟村	2021 年高标准农田建设项目	裴家湾镇寺家沟村建设节水灌溉工程 394.2 亩，新建前池 1 处，安装提水设备一套，新建砼蓄水池 3 座，铺设灌区干管 2800 米，安装出水栓 200 套。	30	30		
13	老君殿镇翟家河村	2021 年高标准农田建设项目	老君殿镇翟家河村平整土地 1836.9 亩，建设生产道路 2000 米，种植紫花苜蓿 12.98 公顷。	120	120		
14	马蹄沟镇薛家崖村	2021 年高标准农田建设项目	马蹄沟镇薛家崖村平整土地 1047.35 亩，建设生产道路 1000 米，种植紫花苜蓿 7.4 公顷。	75	75		
15	马蹄沟镇杜家河	2021 年高标准农田建设项目	马蹄沟镇杜家河村平整土地 520.95 亩，建设生产道路 500 米，种植紫花苜蓿 3.68 公顷。	35	35		
16	马蹄沟镇王家砭村	2021 年高标准农田建设项目	马蹄沟镇王家砭村平整土地 1508.25 亩，建设田间道路 1000 米，生产道路 1500 米，种植侧柏 400 株、紫花苜蓿 10.66 公顷。	105	105		
17	槐树岔便民服务中心好地洼村	2021 年高标准农田建设项目	槐树岔便民服务中心好地洼村平整土地 479.7 亩，生产道路 500 米，种植紫花苜蓿 3.39 公顷。	33	33		

序号	项目实施地点	项目名称	建设内容及规模	下达金额	兑付金额	项目进展情况	部门（乡镇）名称
18	槐树岔便民服务中心大坪村	2021 年高标准农田建设项目	槐树岔便民服务中心大坪村平整土地 761.4 亩，建设生产道路 700 米，种植紫花苜蓿 5.38 公顷。	50	50		
19	槐树岔便民服务中心槐树岔村	2021 年高标准农田建设项目	槐树岔便民服务中心槐树岔村平整土地 444.45 亩，配套修建生产道路 400 米，田间道路 500 米，种植侧柏 200 株，紫花苜蓿 3.14 公顷。	30	30		
20	槐树岔便民服务中心张石畔村	2021 年高标准农田建设项目	槐树岔便民服务中心张石畔村平整土地 537.6 亩，生产道路 500 米，种植紫花苜蓿 3.8 公顷。	33	33		
21	槐树岔便民服务中心九河坪村	2021 年高标准农田建设项目	槐树岔便民服务中心九河坪村平整土地 479.7 亩，生产道路 500 米，种植紫花苜蓿 3.39 公顷。	33	33		
22	淮宁湾镇李家峁村	2021 年高标准农田建设项目	淮宁湾镇李家峁村平整土地 810.15 亩，生产道路 1000 米，种植紫花苜蓿 5.72 公顷。	55	55		
23	淮宁湾镇张家沟村	2021 年高标准农田建设项目	淮宁湾镇前张家沟村平整土地 1672.2 亩，生产道路 2000 米，田间道路 1000 米，种植紫花苜蓿 11.82 公顷。	110	110		
24	双湖峪街道办曹家硷村	2021 年高标准农田建设项目	双湖峪街道办曹家硷村平整土地 199.65 亩，生产道路 200 米，种植紫花苜蓿 1.41 公顷。	27.95	27.95		

序号	项目实施地点	项目名称	建设内容及规模	下达金额	兑付金额	项目进展情况	部门（乡镇）名称
25	双湖峪街道办张家寨村	2021 年高标准农田建设项目	双湖峪街道办张家寨村平整土地 437.21 亩，修建生产道路 500 米，田间道路 600 米，栽植侧柏 240 株，种植紫花苜蓿 3.09 公顷。	30	30		
26	三川口镇麻新庄村	2021 年高标准农田建设项目	三川口镇麻新庄村平整土地 403.8 亩，修建生产道路 400 米，种植紫花苜蓿 2.85 公顷。	31.88	31.88		
27	三川口镇林兴庄村	2021 年高标准农田建设项目	三川口镇林兴庄村平整土地 484.65 亩，修建生产道路 500 米，田间道路 400 米，栽植侧柏 160 株，种植紫花苜蓿 3.42 公顷。	33	33		
28	三川口镇田家沟村	2021 年高标准农田建设项目	三川口镇田家沟村平整土地 816.45 亩，生产道路 800 米，种植紫花苜蓿 5.77 公顷。	55	55		
29	三川口镇田家沟村	2021 年高标准农田建设项目	三川口镇田家沟村建设节水灌溉工程 731.55 亩，新建机井 1 处，提水设备一套，新建砂蓄水池 3 座，铺设灌区干管 5000 米，安装出水栓 300 套。	60	60		
30	三川口镇吴山村	2021 年高标准农田建设项目	三川口镇吴山村建设节水灌溉工程 745.8 亩，新建前池 1 处，安装提水设备一套，新建砂蓄水池 4 座，铺设灌区干管 5000 米，安装出水栓 300 套。	60	60		

序号	项目实施地点	项目名称	建设内容及规模	下达金额	兑付金额	项目进展情况	部门（乡镇）名称
31	电市镇庙坪村	2021 年高标准农田建设项目	电市镇庙坪村平整土地 613.65 亩，修建生产道路 600 米，种植紫花苜蓿 4.34 公顷。	40	40		
32	周家硷镇前湾村	2021 年高标准农田建设项目	周家硷镇前湾村平整土地 461.48 亩，修建生产道路 400 米，种植紫花苜蓿 3.26 公顷。	30	30		
33	高家坪便民服务中心大坪台	2021 年高标准农田建设项目	高坪便民服务中心大坪台村平整土地 1000 亩，修建生产道路 1000 米，种植紫花苜蓿 9.65 公顷。	95	95		
34	老君殿镇红柳湾村	生活垃圾治理	建设 1 个农村生活垃圾无害化处理站	200	418.342	其中农村生活垃圾站及转运中心基础设施建设工程未完工，余 508500 未支付，设备采购项目已完工。	
35	电市镇赵寨村	生活垃圾治理	建设 1 个农村生活垃圾分类收集转运中心	50			
36	马蹄沟镇马蹄沟村	生活垃圾治理	建设 1 个农村生活垃圾分类收集转运中心	50			
37	马岔镇马岔村	生活垃圾治理	建设 1 个农村生活垃圾分类收集转运中心	50			
38	驼耳巷乡驼耳巷村	生活垃圾治理	建设 1 个农村生活垃圾分类收集转运中心	50			

序号	项目实施地点	项目名称	建设内容及规模	下达金额	兑付金额	项目进展情况	部门（乡镇）名称
39	淮宁湾镇淮宁湾村	生活垃圾治理	建设 1 个农村生活垃圾分类收集转运中心	50			
40	老君殿镇红柳湾村	生活垃圾治理	建设 1 个农村生活垃圾分类收集转运中心	50			
41	何家集镇高家河村	道路硬化	独龙坪自然村连接高家河村 1.3 公里主干道硬化	65	60.00	在建，未完工	
42	老君殿镇红柳湾村	院落改造	对红柳湾村铁连山乡村院落进行改造及院内旧旱厕维修	65	42.98		
43	马蹄沟镇袁家砭村	袁家砭村通村道路提升工程	通村道路硬化长 1.94 公里，其中主干路 1.57 公里，宽 4.5 米，支干长 0.37 公里，宽 3 米。挡墙长 1.94 米，高 7.2 米，涵洞 1 处，桥梁 4 座分别长 24 米、18 米、16 米、10 米，配套排水护栏等。	588	487	在建	交通局
44	电市镇李家河村	小理河电市镇李家河段防洪工程	左岸新修堤防长 857.34 米，右岸新建堤防长 2136.07 米	1068	1068	正在实施，进度 70%	水利局
45	电市镇	小理河电市镇段防洪工程	干支流新修堤防总长 1660.69 米	699	699	正在实施，进度 80%	

序号	项目实施地点	项目名称	建设内容及规模	下达金额	兑付金额	项目进展情况	部门（乡镇）名称
46	淮宁湾镇薛家城则村	灌溉工程	前坪修建灌溉高抽 1 座，灌溉前坪土地 150 亩	90	546	正在实施	
47	李孝河便民服务中心李孝河村	灌溉工程	苹果基地蓄水池 2 座 2 个（100 方集雨窖），配套下水灌网	80			
48	马蹄沟镇三眼泉村	灌溉工程	灌溉 U 型渠长 2.1 公里	65			
49	马蹄沟镇吴家湾村	灌溉工程	阳背川灌溉 U 型渠长 5 公里	70			
50	马蹄沟镇巡检司村	灌溉工程	叶家圪崂 400 余亩水地变旱地（引水灌溉工程及新修长 700 米和维修水渠长 1500 米）	65			
51	马岔镇师坪村	灌溉工程	维修果园 788 亩，维修灌网，新建斗农渠。	60			
52	周家硷镇后湾村	灌溉工程	双庙湾苹果基地灌溉工程（管网扩建 14 公里，蓄水池 8 座 100 方容量）	80			
53	淮宁湾镇姜家湾村	灌溉工程	60 亩灌溉，羊场供水（水源 1 座，机房 1 座，输水管道 3km，配套机电设配，蓄水池 5 座，输电线路）	98	0	盘活资金	李孝河
54	李孝河村郭家新庄自然村	电力改造	新建 10KV 线路 925 米，0.4KV 线路 170 米，10 米电杆 17 基，变压器 50KVA 及其他设施。	28			

序号	项目实施地点	项目名称	建设内容及规模	下达金额	兑付金额	项目进展情况	部门（乡镇）名称
55	全县	残疾人产业帮扶项目	扶持残疾人贫困户 200 户发展种养殖产业，每户补贴 5000 元，补助到户。补助标准：养羊每只补贴 500 元，每户不超 5000 元；养牛每头补贴 2500 元，每户不超 5000 元；中药材 1 每亩补贴 500 元，不超 5000 元；林果类每亩补贴 1500 元，不超 5000 元，其他产业按照《子洲县产业扶贫“工具包”实施办法》补助标准进行补助。	11	0		乡村振兴局
56	全县	风险补偿金	小额信贷风险补偿金	544.393272	0		
57	苗家坪镇	公益岗补助项目	25 个非脱贫村防止返贫致贫监测员公益岗位补助，每村选用 3 名监测员（脱贫户、监测户和边缘户等困难农户），每个监测员岗位补助资金 4000 元/人/年（月工资 300 元，年底绩效 400 元）。	30.0	0	2022 年 5 月 16 日和 5 月 19 日支付 1-4 月防返贫动态监测	苗家坪
58	淮宁湾镇	公益岗补助项目	14 个非脱贫村防止返贫致贫监测员公益岗位补助，每村选用 3 名监测员（脱贫户、监测户和边缘户等困难农户），每个监测员岗位补助资金 4000 元/人/年（月工资 300 元，年底绩效 400 元）。	16.8	0	有名单未发放，资金未上交财政	淮宁湾

序号	项目实施地点	项目名称	建设内容及规模	下达金额	兑付金额	项目进展情况	部门（乡镇）名称
59	李孝河便民服务中心	防返贫致贫监测和帮扶项目	2 个脱贫村防止返贫致贫监测员公益岗位补助，每村选用 3 名监测员（脱贫户、监测户和边缘户等困难农户），每个监测员岗位补助资金 4000 元/人/年（月工资 300 元，年底绩效 400 元）。	2.4	0	尚未支付，还在单位账户，也没有上交	李孝河
合计金额				7181.993	5329.322		