子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价▉　项目完成结果评价□

自评项目名称：　新建子洲县综合档案馆项目　　　　　　 

自评项目单位：　　子洲县档案局  　　　　　 

项目主管部门：    子洲县档案局  　　　　　

项目单位法人代码：  01609335-2             

评价工作组负责人：   苏仲米      （签章） 

联 系 人：     李论                       

联系电话：   18992212499                  

评价时间：2020年 4 月 15日

财政支出项目资金使用明细表

项目名称：　　新建子洲县综合档案馆项目

项目单位：　　子洲县档案局

主管部门：　　子洲县档案局　　　　　　　　　　　　　　　　　　

项目安排：7230000元；项目支出：3859201元；项目结余：3370799元

	明细支出内容
	金额（元）
	会计凭证号
	说明

	二次变更图纸造价咨询费
	57740
	6月份13号
	

	技术员工资
	70200
	6月份13号
	

	水土保持编制费
	1000
	7月份16号
	

	消防专项审图费
	6000
	8月份5号
	

	变更设计费
	98000
	8月份32号
	

	支付预付备料款
	1263591
	9月份3号
	

	支付技术员工资
	23400
	9月份29号
	

	预付备料款
	800000
	10月份19号
	

	支付劳保统筹费
	985870
	10月份19号
	

	支付监理费
	180000
	11月份12号
	

	支付技术员工资
	23400
	12月份12号
	

	农民工工资保证金
	350000
	12月份99号
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合　　计
	3859201
	
	


注：专项资金明细支出内容要按项目明细支出的具体事项填列，专项业务费要按经济分类科目填列。

	单位负责人
	苏仲米
	项目负责人
	苏仲米

	地     址
	子洲县档案馆
	联系电话
	7221350

	项目起止时间
	2018～2021

	项目属性
	　□经常性　　□一次性　　▉新增　　□延续

	计划投资额    （万元）
	3740
	实际到位资金      （万元）
	1288

	其中：
	
	其中：
	

	上级财政
	777.75
	上级财政
	978

	    本级财政
	2962.25
	       本级财政
	310

	其它
	0
	其它
	0

	项

目

概

况
	  子洲县综合档案馆项目总用地面积为3296.3平方米，为地上五层、地下一层剪力墙框架结构楼。筑面积7198.05平方米，其中地上建筑面积为3822.11平方米，地下建筑面积3375.94平方米，县发改局概算批复项目总投资为3740.01万元，其中工程费费用2941.87万元（地下部分投资1716.41万元），设备购置费用255万元，其他费用365.04万元，基本预备费178.1万元，资金来源为中省投资及县财政配套。

	资金安排使用情况（万元）
	
	应到位资金
	实际到位资金
	实际支出
	结余资金

	
	上级财政
	777.75
	978
	640.92
	370.08

	
	本级财政
	2962.25
	310
	310
	0

	
	小　　计
	3740
	1288
	950.92
	337.02

	
	其他配套资金
	0
	0
	0
	0

	
	合　　计
	3740
	1288
	950.92
	337.02

	项

目

组

织

管

理

情

况
	项目立项依据
	根据国家发改委、国家档案局印发的《中西部地区县级综合档案馆建设规划》的通知，发改投资【2010】2588 号 、
陕西省发改委《关于做好我省县级综合档案馆建设规划编制工作的通知》陕发改投资【2009】812 号、陕西省档案局《关于做好县级综合档案馆建设项目有关事项的通知》陕档办发【2015】61 号；陕西省档案局《关于申报2017 年度中西部县级档案馆建设项的通知》陕档函发【2016】138 号等文件

	
	可行性研究报告结论
	切实可行

	
	是否实施政府采购及

采购金额
	▉是　                    □否   
应采购金额3500万元        实际采购金额3500万元

	
	是否实行招投标
	▉是　　                  □否

	
	是否实行国库集中支付
	▉是　                  　□否

	
	是否实行资金报账制
	▉是　                  　□否

	
	是否实行工程代理和

投资评审制
	▉是　　                  □否

	
	是否实行合同管理制
	▉是　　                  □否

	
	是否实行财政专户管理
	□是　　                  ▉否

	项目

管理

情况
	管理制度和办法名称
	《子洲县档案局合同管理制度》、《子洲县档案局建设工程项目管理实施办法》

	
	具体工作措施
	报县发改局审批，经招标代理机构公开招标，档案馆专门聘用技术员负责项目日常监管

	
	项目调整内容及报批

程序和手续
	无调整内容

	
	项目完工验收情况
	项目未完工

	项目

绩效

情况
	  项目实施良好，严格按照财务制度，并且按照预算执行，资金支
付到位，没有违规现象，项目如期完成，项目绩效评分为86 分。

	其他

需要

说明

的问

题
	结余资金原因是因为财政资金大达较迟，冬季停工后未支付工程款。

	问题

与

建议
	我馆今后要早安排，科学制定计划，缩小应到资金与实到资金的差距，严格遵守各项财务制度，确保项目资金支付到位。

	主管部门审核意见
	内容真实，同意上报

	评

价

人

员
	姓名
	职称/职务
	单  位
	签字

	
	苏仲米
	局  长
	子洲县档案局
	

	
	白玉忠
	主任科员
	子洲县档案局
	

	
	李  论
	科  员
	子洲县档案局
	

	
	高  飞
	科  员
	子洲县档案局
	

	项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

 年   月   日


随同自评报告还应提供的有关资料：项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计报告、验收报告和有关项目管理的所有文件、资料、主管部门认为需要提供的其他相关资料。
