

附件 2:

子洲县农村经营管理站项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：农村产权制度改革项目

自评项目单位：子洲县农村经营管理站

项目主管部门：子洲县农业局

项目单位法人代码：12610831436870795F

评价工作组负责人：高琴（签章）

联系人：马小霞

联系电话：0912 - 7226026

评价时间：2018 年 7 月 25 日

财政支出项目资金使用明细表

项目名称：农村产权制度改革项目

项目单位：农村经营管理站

主管部门：农业局

项目安排：41.78 万元；项目支出：41.78 万元；项目结余：0 元

明细支出内容	金额	会计凭证号	说明
土地确权	21.5	12 月 21#、22#	
专业合作社	20.28	12 月 18#、19#	
合 计	41.78		

注：专项资金明细支出内容要按项目明细支出的具体事项填列，专项业务费要按经济分类科目填列。

单位负责人	高琴	项目负责人	高琴
地 址	子洲县农业局		联系电话 7226026
项目起止时间	2017.1 ~ 2017.12		
项目属性	<input type="checkbox"/> 经常性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 延续		
计划投资额 (万元)	41.78	实际到位资金 (万元)	41.78
其中:		其中:	
市财政		市财政	
区、县财政	41.78	区、县财政	41.78
其它		其它	
项目概况	<p>在农村完成土地确权工作,保证了农民对土地的流转使用完成农村土地承包经营权证发;在全县20个村率先注册成立农村集体经济合作社,做好试点牵头带动作用,通过完成农村土地承包经营权证发放,专业合作社的成立,帮助农村规范村级财务运行。</p>		

资金安排使用情况 (万元)		应到位资金	实际到位资金	实际支出	结余资金
	市级财政				
	区县财政	41.78	41.78	41.78	0
	小 计	41.78	41.78	41.78	0
	其他配套资金				
	合 计	41.78	41.78	41.78	0
项目组织管理情况	项目立项依据				
	可行性研究报告结论				
	是否实施政府采购及采购金额	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否		
	是否实行招投标	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否		
	是否实行国库集中支付	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否		
	是否实行资金报账制	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否		
	是否实行工程代理和投资评审制	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否		
	是否实行合同管理制	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否		
	是否实行财政专户管理	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否		

项目管理情况	管理制度和办法名称	子政办发（2014）53号
	具体工作措施	很抓落实，严格把关
	项目调整内容及报批程序和手续	没调整，严格按财务制度报销
	项目完工验收情况	组织有关专业人员进行验收
项目绩效情况	<p>项目良好，基本按照计划进行施工，并且按照预算执行。做到应采尽采，没有违规现象。总体得分90分，工程达到优秀。财务管理、工程效益、预算管理都得满分，只因7.26洪灾，工程未能如期完成，但没有影响到财政的正常工作，后期进行了赶工。</p>	
其他需要说明的问题	无	

