

列，专项业务费要按经济分类科目填列。

单位负责人	万雄	项目负责人	闫瑛
地 址	淮宁湾镇		联系电话 15336221215
项目起止时间	2018年1月1日至2018年12月31日		
项目属性	<input type="checkbox"/> 经常性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 延续		
计划投资额 (万元)	230	实际到位资金 (万元)	230
其中:		其中:	
上级财政	230	上级财政	230
本级财政		本级财政	
其它		其它	

项目概况	<p>共扶持 575 户贫困户发展核桃、苹果、小杂果、设施农业、小微企业；大牲畜、养猪、羊，黄芪等中药材，购买农机具等产业扶持贫困户发展核桃、苹果、小杂果、设施农业、小微企业；发展养殖大牲畜、养猪、羊等养殖业；发展黄芪、黄芩等中药材种植。发展贫困户产业，增加贫困户收入，提高贫困户民生活水平。</p>				
资金安排使用情况 (万元)		应到位资金	实际到位资金	实际支出	结余资金
	上级财政	230	230	230	0
	本级财政				
	小 计	230	230	230	0
	其他配套资金				
合 计	230	230	230	0	
项目组	项目立项依据		子政扶办发【2018】12号文，《子洲县扶贫开发办公室子洲县财政局关于下达2018年省级第一批财政专项扶贫资金项目计划的通知》		

织 管 理 情 况	可行性研究报告结论	是
	是否实施政府采购及 采购金额	<input type="checkbox"/> 是 应采购金额 万元 实际采购 金额 万元 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否实行招投标	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否实行国库集中支付	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否实行资金报账制	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	是否实行工程代理和 投资评审制	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否实行合同管理制	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否实行财政专户管理	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
项 目 管 理 情 况	管理制度和办法名称	子办发【2018】5号，中共子洲县委办公室 子洲县人民政府办公室关于印发《子洲县 2018 年贫困户产业精准扶贫“工具包”实施方案》的通知。
	具体工作措施	该项目进行事前、事中、事后监督，有相应的公示管理制度。
	项目调整内容及报批 程序和手续	子政扶办发【2018】12号文，《子洲县扶贫开发办公室子洲县财政局关于下达 2018 年省级第一批财政专项扶贫资金项目计划的通知》
	项目完工验收情况	带动贫困户产业精准发展

项目 绩 效 情 况	<p>带动贫困户产业精准发展，栽植核桃\geq1800亩，就业创业70户，发展养殖养牛\geq120头，养羊\geq801只，购买微耕机20台，种植中药材\geq100亩，受益建档立卡贫困人口数\geq2500人，带动建档立卡贫困人口脱贫数\geq740人，贫困户对扶持产业发展满意度\geq96%</p>
其他 需 要 说 明 的 问 题	<p>此项目属于产业精准扶贫服务项目。</p>
问 题 与 建 议	

主管 部门 审核 意见				
评 价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	万雄	书记	淮宁湾镇人民政府	
	张斌	镇长	淮宁湾镇人民政府	
	马亚宁	人大主席	淮宁湾镇人民政府	
<p>项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：万雄</p> <p>2019年6月19日</p>				

随同自评报告还应提供的有关资料：项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计报告、验收报告和有关项目管理的所有文件、资料、主管部门认为需要提供的其他相关资料。

