

# 子洲县财政支出项目绩效自评报告

(专项经费类)

评价项目类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

自评项目名称： 基层科普行动计划

自评项目单位： 子洲县科学技术协会

项目主管部门： 子洲县科学技术协会

项目单位法人代码： 13610831016094048Y

评价工作组负责人： 呼 斌 (签章)

联系人： 马田垆

联系电话： 0912-7221450

评价时间： 2021年4月12日

## 一、项目基本情况

项目实施单位	子洲县科学技术协会		主管部门	子洲县科学技术协会	
项目负责人	马田垅		联系电话	0912-7221450	
项目类型	经常性项目 ( )			一次性项目 (√)	
计划投资金额 (万元)	22	实际到位金额 (万元)	22	实际使用金额 (万元)	22
其中：上级财政资金	22	其中：上级财政资金	22	其中：上级财政资金	22
本级财政资 金	0	本级财政 资金	0	本级财政资 金	0
其他	0	其他	0	其他	0

## 二、指标体系及得分情况

一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标解释	评价标准	分值	得分
项目 管理	资金 支付	资金支 付率	资金支付率=实际支 付/项目到位资金× 100%	根据经费实际到位资金占支付的比重计算 得分，100%以上得（13分）每减少一个百分 点扣1分，扣完为止。	13	13
		资金支 付的及 时性	资金是否及时到位； 若未及时到位，是否 影响项目进度。	及时支付（2分），未及时支付但未影响项 目进度（1分），未及时支付并影响项目进 度不得分。	2	2
组织 实施	项目 实施 情况	按进度 支付	资金是否按专项业务 进度支付	按进度支付得满分，不按进度不得分	2	2
		绩效目 标申报	以上报绩效目标为 准。	有绩效目标和申报及时性、量化程度、细化 程度都较好并且公开得2分，有未公开得1 分，没细化、量化不够、不及时一处扣0.5 分，无绩效目标不得分。	2	2
		绩效目 标实现	以财政下达绩效目标 为准。	绩效目标全部实现得5分，每一处未实现扣 0.5分，没有绩效目标的不得分。	5	5
		项目绩 效目标 公开及 及时性	绩效目标是否按规定 公开	按时公开得5分，未公开不得分，公开每推 迟一天扣1分，扣完为止。	5	5
		档案管 理	项目建设档案资料包 含项目资料、监控资 料、项目预决算资料 等。	项目建设档案资料完整（7分），基本完整 （5分），无项目监控表，扣2分，50万以 上项目未上报绩效中心监控报表扣2分。	7	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	得分
资金管理	资金使用	资金使用的合规性	是否挪用、挤占	挪用、挤占扣 10 分，无得满分。	10	10
		结余率	资金使用情况，结余率=结余额/资金总额*100%	无结余资金得满分，每结余一个百分点扣 1 分，扣完为止	4	4
		专款专用	专项经费是否专用，	专用得满分，发现一处扣 2 分，扣完为止	6	6
		会计核算	是否单独设立二级科目进行核算，	单独核算得满分，未不得分。如备查账单单独核得 4 分。	10	10
		盘活率	结余资金是否盘活	盘活得满分，每盘活一万元扣 2 分，扣完为止。	8	8
		经费管理办法	制定专项经费的管理办法	有办法得 2 分，符合有关规定得 4 分	6	4
项目绩效	项目效果	享受对象满意度	项目预期服务对象对项目实施满意程度。	大于等于 99%得满分，每降一个百分点扣 1 分（不到 1 个百分点四舍五入）扣完为止。	20	20
总分					100	96

## 基层科普行动计划 项目 2020 年绩效自评报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况

本项目属市级科普机构实施的科普示范载体建设项目，由县级科普机构摸底调研预申报，其次市级科普机构实地调研审核、评定实施和监督验收。

1. 总体目标：充分发挥示范带动效应，助力乡村振兴战略。
2. 年度目标：创建 4 个科普示范载体、1 个科普示范学校。

### 二、项目资金使用及管理情况

该项目实施资金来源于市级财政，共计 22 万元，均为一般公共预算。本项目严格按照项目实施要求，严格预算执行、规范支付、合格验收。所有款项均在 2020 年 12 月 31 日前完成支付，年末无结余，严格执行了专款专用，按时拨付。项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万）
1	2020.12.18	上级财政资金	科普示范基地创建	20
2	2020.12.18	上级财政资金	科普示范学校创建	2
		合 计		22

### 三、项目评价及绩效分析

本项目管理规范，验收合格，支出及时，不存在挤占挪用，项目实施效果明显。绩效自评满分 100 分，自评得分 96，优秀等级。

自评涉及项目管理、组织实施、资金管理、项目绩效 4 个方面。

项目管理从资金支付率和支付及时性评价，占总分 15%，共 15 分，得 15 分；组织实施从支付进度、绩效目标申报、绩效目标实现、绩效目标公开及时性和档案管理等方面评价，占总分 21%，共 21 分，得 19 分；资金管理从资金使用合规性、结余率、会计核算、盘活率和经费管理办法等方面评价，占总分 44%，共 44 分，得 42 分；项目绩效从享受对象满意度评价，占总分 20%，共 20 分，得 20 分；

#### 四、存在问题与改进措施

该项目在实施过程中无绩效监控报表，针对该问题，我单位在项目实施过程中要加强监控管理，规范管理体系，保障项目实施的规范性和质量的合格性。

#### 五、自评小组

	姓名	职称/职务	单 位	签字
评 价 人 员	呼斌	党组书记、主席	子洲县科协	呼斌
	刘方明	二级主任科员	子洲县科协	刘方明
	马田垆	二级主任科员	子洲县科协	马田垆
项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）				
				
2021 年 4 月 30 日				