

子洲县财政支出项目绩效自评报告

(资产购置类)

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 应急物资购置项目

自评项目单位： 子洲县应急管理局

项目主管部门： 子洲应急管理局

项目单位法人代码： 11610831741280900J

评价工作组负责人： 刘满红 (签章)

联系人： 刘永利

联系电话： 18142430918

评价时间： 2021年04月19日

一、项目基本情况

项目实施单位	子洲县应急管理局		主管部门	子洲县应急管理局	
项目负责人	刘永利		联系电话	18142430918	
项目类型	经常性项目 (√)		一次性项目 ()		
计划投资金额 (万元)	946	实际到位金额 (万元)	946	实际使用金额 (万元)	524.63
其中：上级财政资金	946	其中：上级财政资金	946	其中：上级财政资金	524.63
本级财政资金		本级财政资金		本级财政资金	
其他		其他		其他	

二、指标体系及得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	得分
项目管理	资金支付	资金支付率	资金支付率=实际支付/项目到位资金×100%	根据项目实际到位资金占支付的比重计算得分，100%以上得（13分）每减少一个百分点扣1分，扣完为止。	13	0
		资金支付的及时性	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。	及时支付（2分），未及时支付但未影响项目进度（1分），未及时支付并影响项目进度不得分。	2	2
组织实施	项目实施情况	合格率	设备合格情况	全部质量符合国家有关规定的得满分，有一件不符合的扣0.5分，扣完为止。	4	4
		计划完成率	实际完成情况与计划数进行比较	计划完成率=实际完成数/计划完成数*100%。计划完成率大于等于100%的得满分，每小一个百分点扣0.5分。扣完为止	5	5
		设备利用率	购置的设备使用情况	设备全部在用的得满分，有一件备用的扣0.5分，扣完为止。	4	4
		时效性	是否按时间采购	在规定时间内采购的得满分，每超一天扣0.5分，扣完为止。	4	4
		组织验收	设备验收情况	按规定程序进行验收得满分，每缺一项扣1分，扣完为止	4	4
		绩效目标申报	以上报绩效目标为准。	有绩效目标和申报及时性、量化程度、细化程度都较好并且公开得2分，有未公开得1分，没细化、量化不够、不及时一处扣0.5分，无绩效目标不得分。	2	2
		绩效目标实现	以财政下达绩效目标为准。	绩效目标全部实现得5分，每一处未实现扣0.5分，没有绩效目标的不得分。	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	得分
组织实施	项目实施情况	项目绩效目标公开及时性	绩效目标是否按规定公开	按时公开得 5 分，未公开不得分，公开每推迟一天扣 1 分，扣完为止。	5	5
		档案管理	项目建设档案资料包含项目资料、监控资料、项目预决算资料等。	项目建设档案资料完整（8 分），基本完整（6 分），无项目监控表，扣 2 分，50 万以上项目未上报绩效中心监控报表扣 2 分。	8	6
资金管理	资金使用	资金使用的合规性	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况。	虚列（套取）扣 1-4 分，支出依据不合规扣 1 分，截留、挤占、挪用扣 2-3 分，超标准开支扣 1-3 分，扣完为止。	4	4
		价格控制率	购置是否按计划单位	全部购置产品价比计划低或等于的得满分，发现一件问题的扣 0.5 分，扣完为止，	8	8
		采购率	采购是否符合有关规定，	符合得满分，不符合不得分	6	6
		节约率	资金是否结余	全部按计划采购，资金结余得满分，超支不得分，未全部按计划采购数量的；采购单位未超计划的得满分，否则不得分。	8	8
		资金到位率	计划到位资金与实际到位资金情况	资金到位率=(已到位资金/计划到位资金)×100%；得分=该项分值*资金到位率	4	4
项目绩效	项目效果	享受对象满意度	项目预期服务对象对项目实施的满意程度。	大于等于 95%得满分，每降一个百分点扣 1 分（不到 1 个百分点四舍五入）扣完为止。	14	14
总分					100	87

应急物资购置项目 2020 年绩效自评报告

一、项目概况

子洲县应急管理局应急物资购置项目，2020 年财政实际下达 946 元。主要用于大理河水体遭不明物体污染应急物资调拨；新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控（应急物资储备）；森林防火设备购置；应急物资采购储备；防汛抢险物资购置；自然灾害救助等。

该项目的绩效目标为购置和储备应急物资，提高应急管理水平和应急救助能力，保障应急指挥安全稳定运行，提高应急避险能力，保障我县在突发事件情况下人民的人身和财产的安全。

二、项目资金使用及管理情况

子洲县应急管理局应急物资购置项目 2020 年共收到财政资金 946 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，我局共支出应急物资购置 524.63 万元，购置的物资主要有雨鞋、雨衣、口罩、帐篷、雨伞、救生衣、急救灯、发电机灯。所有支出严格按照单位财务管理制度进行管理，按照先审核后支付进行。所有应急物资购置均按照《救灾物资储备管理制度》稳步推进，购置的物资均符合我县应急情况购置，购置物资也符合国家卫生和质量监管要求，所有购置物资及时验收，及时入库，及时分配，有力的保障了我县应急管理需要。

项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2020.1-12月	一般公共预算	大理河水体遭不明物体污染应急物资调拨	39.4
2	2020.1-12月	一般公共预算	新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控专项经费(应急物资储备)	35.72
3	2020.1-12月	政府性基金	购置森林防火设备	8.15
4	2020.1-12月	一般公共预算	应急物资储备和救援专项经费	299.36
5	2020.1-12月	一般公共预算	防汛抢险	40
6	2020.1-12月	一般公共预算	应急物资采购	24
7	2020.1-12月	一般公共预算	自然灾害救助资金	78
合 计				524.63

三、项目评价及绩效分析

本次应急物资购置项目自评结论为管理规范，支付及时，记账及时，应急物资购置和储备，大大提高了我县应急管理水平和应急救助能力，保障了我县应急指挥安全稳定运行，提高我县应急避险能力，明显保障了我县在突发事件情况下人民的人身和财产的安全。本次绩效自评满分100分，自评得分为87分，等级为“良”。

本次自评主要涉及项目管理、组织实施、资金管理、项目绩效4个方面，具体如下：

项目管理主要从资金支付率和及时性评价，共15分，资金支付率偏低扣13分，得2分，占总分得2%；

组织实施主要从项目目标内容、绩效目标实现情况、按进度支付和档案管理等方面进行评价，共41分，自评得41分，占总分得41%；

资金管理主要从资金合规性、结余率，专款专用，会计核算、盘活率经费管理办法等进行评价，共30分，自评得30分，占总分的30%。

项目绩效主要从享受对象满意度进行评价，共 14 分，自评得 14 分，占总分得 14%。

四、存在问题与改进措施

本本次自评发现我部门本次应急物资购置项目年末任有结余，资金支付率还不是 100% 的支付。针对这个问题，我单位应该加强预算，提高预算的精准性，对结余资金及时支付，确保资金发挥该有的效力。

五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	刘满红	局长	子洲县应急管理局	刘满红
	续继阳	副局长	子洲县应急管理局	续继阳
	曹强	主任	子洲县应急管理局	曹强

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

年 月 日