

附件 1:

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：沙坪、向阳村产业道路建设项目

自评项目单位：子洲县李孝河乡人民政府

项目主管部门：子洲县李孝河乡人民政府

项目单位法人代码：11610831737957253R

评价工作组负责人：张锐 (签章)

联系人：梁博才

联系电话：18992200532

评价时间：2022 年 1 月 4 日

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		沙坪、向阳村产业道路建设项目						
主管部门及代码		李孝河乡人民政府			实施单位	李孝河乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		40		10	100%	10	
	其中:财政拨款		40		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 维修产业道路,方便人民群众生产发展和日常出行; 2. 加快发展农村产业道路,改善农村交通状况,提升生产能力,便民服务群众,保障群众利益。 3.建设现代农业,发展农村经济,增加农民收入。				1.维修产业道路,方便人民群众生产发展和日常出行; 2.加快发展农村产业道路,改善农村交通状况,提升生产能力,便民服务群众,保障群众利益。 3.建设现代农业,发展农村经济,增加农民收入。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	生产道路长度	≥20公里	≥20公里	10	10	
			生产道路宽	≥4.5米	≥4.5米	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	≥100%	100%	12	12	
		时效指标	项目(工程)验收合格率(100%)	≥100%	100%	13	13	
		成本指标	预算控制数	40	40	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数(≥**人)	≥86人	≥86人	10	10	
		生态效益指标	工程使用年限≥**年	≥5年	≥5年	12	12	
		可持续影响指标	道路交通条件改善程度	明显改善	明显改善	13	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度(≥**%)	95%	95%	10	8	
总分						100	97	

沙坪、向阳村产业道路建设项目 2021 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1.项目基本情况:

根据子政乡振发〔2021〕70号;子财发〔2021〕423号文件实施项目。

2.项目建设内容:

沙坪新修生产道路 10 公里;向阳新修生产道路 10 公里。

(二) 项目目标

2021 年专项业务经费(项目)绩效完成表

项目名称		沙坪、向阳村产业道路建设项目				
主管部门		李孝河乡人民政府				
资金金额		实施期资金总额:	40			
		其中:财政拨款	40			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1.维修产业道路,方便人民群众生产发展和日常出行; 2.加快发展农村产业道路,改善农村交通状况,提升生产能力,便民服务群众,保障群众利益。 3.建设现代农业,发展农村经济,增加农民收入。			1.维修产业道路,方便人民群众生产发展和日常出行; 2.加快发展农村产业道路,改善农村交通状况,提升生产能力,便民服务群众,保障群众利益。 3.建设现代农业,发展农村经济,增加农民收入。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
		数量指标	生产道路长度	≥ 20 公里	≥ 20 公里	

产出指标		生产道路宽	≥4.5 米	≥4.5 米	
	质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	≥100%	≥100%	
	时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）	100%	100%	
效益指标	成本指标	预算控制数	40	40	
	社会效益指标	受益人口数（≥**人）	≥86 人	≥86 人	
	生态效益指标	工程使用年限≥**年	≥5 年	≥5 年	
	可持续影响指标	道路交通条件改善程度	明显改善	明显改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥**%）	95%	95%	

1.总体目标：

维修产业道路，方便人民群众生产发展和日常出行；加快发展农村产业道路，改善农村交通状况，提升生产能力，便民服务群众，保障群众利益；建设现代农业，发展农村经济，增加农民收入。

2.年度目标：

维修产业道路，方便人民群众生产发展和日常出行；加快发展农村产业道路，改善农村交通状况，提升生产能力，便民服务群众，保障群众利益；建设现代农业，发展农村经济，增加农民收入。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

本项目资金来源为财政拨款属于乡村振兴衔接资金，沙坪、向阳村产业道路建设项目总投入为 40 万元，资金已于 2021 年批复到位。

（二）财政资金实际使用情况分析。

截止 2021 年 12 月 31 日，沙坪、向阳村产业道路建设项目资金 40 万元，项目资金 40 万元已经全部用于沙坪、向阳村产业道路建设项目。

（三）资金实际执行、管理情况分析。

该项目实施过程中资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序。按照程序执行，开会、公示、验收等，保质保量。项目的有关资料及时入账兑付资金资料有我镇财务统一档保管。

（四）项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2021.9.16	一般公共预算	沙坪、向阳村产业道路建设项目	40
2				
3				
		合计		40

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

李孝河乡人民政府沙坪、向阳村产业道路建设项目项目目标已完成，绩效自评得分 97 分，等级为“优”。可持续影响指标扣 1 分、得 12 分，满意度指标扣 2 分、得 8 分。

（二）项目资金调整情况。

项目无资金调整。

（三）项目管理情况。

根据子洲县财政局制定的《预算绩效管理工作考核办法》（子财发{2019}237号）。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题

项目管理制度不规范，工程后续维护管理不到位；导致后续可持续影响力下降，群众知晓率及满意率达不到百分之百。

（二）改进措施

加强相关管理制度的制定，指定专人负责工程后续管理工作；提升人民群众的参与和宣传力度，提高群众的参与率及满意率。

五、自评小组

	姓名	职称/职务	单 位	签字
评 价 人 员	张锐	乡长	李孝河乡人民政府	张锐
	张波	纪检书记	李孝河乡人民政府	张波
	朱国成	办公室	李孝河乡人民政府	朱国成

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

2022 年 1 月 4 日