

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： “一户一田”项目

自评项目单位： 子洲农村经营服务站

项目主管部门： 子洲县农业农村局

项目单位法人代码： 12610831436870795F

评价工作组负责人： 高琴

联系人： 马林

联系电话： 13720424764

评价时间： 2022年9月31日



项目支出绩效自评表

(2022年9月31日)



项目名称		“一户一田”和土地流转项目						
主管部门及代码		农业农村局 136001		实施单位	子洲县农村经营服务站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	40	40	100%	—	100%	—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	已种养为主的大户、新型经营主体土地全面进行整合，形成土地相对集中、产业规模化发展、农业基本机械化的现代农业			已种养为主的大户、新型经营主体土地全面进行整合，形成土地相对集中、产业规模化发展、农业基本机械化的现代农业全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	“一户一田”土地流转面积(亩)	3000	6100	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数(万元)	40	40	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022年11月底	2022年11月底	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总户数	≥50	70	10	10	
			防返贫监测户受益人数(人)	≥50	150	10	10	
		经济效益指标	产业发展带动农户增收比例	≥5%	>5%	10	10	
		可持续影响指标	激活农村各类生产要素，加快特色现代农业发展，增加农民收入(户)	≥50	70	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	



“一户一田”项目 2022 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况:

子洲县 2022 年“一户一田”项目为巩固拓展脱贫成果和衔接乡村振兴项目，项目立项依据中共榆林市委农村工作领导小组《关于印发〈实施 2022 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金农业农村项目指导清单〉的通知》

(榆农组发〔2022〕2 号)、《子洲县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组关于下达 2022 年中央第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》(子巩衔组发〔2022〕32 号)文件，项目计划安排 40 万元，实际下达 40 万元。

2. 项目建设内容:

在全县 18 个乡镇完成 1000 亩“一户一田”和 2000 亩土地集中流转，以补助的方式“一户一田”每亩补助 200 元，共计 20 万元，土地集中流转每亩补助 100 元，共计 20 万元，两项共计 40 万元。

(二) 项目目标

2022 年衔接资金(项目)绩效完成表

项目名称	“一户一田”项目	
主管部门	子洲县农业农村局	
资金金额	实施期资金总额:	40 万元
	其中:财政拨款	40 万元
	其他资金	0
年度目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	在全县 18 个乡镇完成 1000 亩“一户一田”和 2000 亩土地集中流转，以补助的方式“一户一田”每亩补助 200 元，共计 20 万元，土地集中流转每亩补助 100 元，共计 20 万元，两项共计 40 万元	在全县 18 个乡镇完成 1000 亩“一户一田”和 2000 亩土地集中流转，以补助的方式“一户一田”每亩补助 200 元，共计 20 万元，土地集中流转每亩补助 100 元，共计 20 万元，两项共计 40 万元



年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	“一户一田”（亩）	3000 亩	6100 亩	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 11 月底	2022 年 11 月底	
		成本指标	预算控制数	40 万元	40 万元	
	效益指标	可持续影响指标	激活农村各类生产要素，加快特色现代农业发展，增加农民收入（户）	≥50	70	
		经济效益指标	提高土地适度规模化集约化机械化水平	≥5%	>5%	
		社会效益指标	受益农户数（户）	≥50	70	
			防返贫检测受益人（人）	≥50	150	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	

1. 总体目标：

在全县 18 个乡镇完成 1000 亩“一户一田”和 2000 亩土地集中流转，以补助的方式“一户一田”每亩补助 200 元，共计 20 万元，土地集中流转每亩补助 100 元，共计 20 万元，两项共计 40 万元。

2. 年度目标：

在全县 18 个乡镇完成 1000 亩“一户一田”和 2000 亩土地集中流转，以补助的方式“一户一田”每亩补助 200 元，共计 20 万元，土地集中流转每亩补助 100 元，共计 20 万元，两项共计 40 万元。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

子洲县 2022 年“一户一田”和土地集中流转项目总投入 40 万元，财政衔接资金 40 万元，无自筹资金等。

（二）财政资金实际使用情况分析。

项目实际支出 40 万元。全部用于“一户一田”和土地集中流转项目。



(三) 项目资金主要用于以下方面:

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2022.9.28	项目预算	“一户一田”项目	40
			合计	40

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

子洲县 2022 年“一户一田”和土地集中流转项目支出绩效自评得分 100 分，等级“优”。

从预算执行率得分情况看，此项综合评价满分为 10 分，自评得 10 分（占该项满分值的 100%）

从产出指标得分情况看，此项综合评价满分为 40 分，自评得 40 分（占该项满分值的 100%）。

从效益指标得分情况看，此项综合评价满分为 40 分，自评得 40 分（占该项满分值的 100%）

从满意度指标得分情况看，此项综合评价满分为 10 分，自评得 10 分（占该项满分值的 100%）

(二) 项目资金调整情况。

全面实施预算管理专项资金，主要用于 2022 年“一户一田”和土地集中流转项目，无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。

有制定相关项目建设管理制度及项目资金使用办法。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

受我县立地条件限制，农户土地多为山地，且地块分散，实施“一户一田”存在很多困难。



(二) 改进措施

在今后的工作中大力宣传“一户一田”作业的好处，让农户小田变大田，从而提高土地适度规模化、集约化、机械化作业水平。

五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	高琴	站长	子洲县农村经营服务站	高琴
	李飞鸿	副站长	子洲县农村经营服务站	李飞鸿
	马林	干事	子洲县农村经营服务站	马林
	蔡洁	干事	子洲县农村经营服务站	蔡洁

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

高琴

