

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 2022年粪污干湿分离机经费

自评项目单位： 子洲县畜牧技术推广站

项目主管部门： 子洲县畜牧兽医局

项目单位法人代码： 126108316847692749

评价工作组负责人： 贾建 （签章）

联系人： 高波

联系电话： 13468600187

评价时间： 2023年03月20日

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年粪污干湿分离机经费						
主管部门及代码		子洲县畜牧兽医局		实施单位	子洲县畜牧技术推广站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10	10	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	干湿分离机可有效进行固液分离，2022年完成对养殖户粪污干湿分离机补助，进一步减少化粪池、沼气池等工作周期，有效提高粪污资源化利用率。			进一步减少化粪池、沼气池等工作周期，有效提高粪污资源化利用率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	规模场数量	20个	10个	20	18	初期对粪污干湿分离机补助预估不准确，后期资金不足导致未完成
		质量指标	合规率	100%	100%	20	20	
		时效指标	任务完成时间	2022年12月31日前	12月7日	20	20	
		成本指标	预算控制数	10万元	10万	10	10	
	效益指标	生态效益指标	畜禽粪污资源利用率	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意程度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	98		

粪污干湿分离机经费项目 2022 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：

干湿分离机可有效进行固液分离，2022 年完成对养殖户粪污干湿分离机补助，进一步减少化粪池、沼气池等的工作周期，有效提高粪污资源化利用率。

2. 项目建设内容：

向农户发放粪污干湿分离机，进一步减少化粪池、沼气池等的工作周期，有效提高粪污资源化利用率。

(二) 项目目标

2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		2022 年粪污干湿分离机经费				
主管部门		子洲县畜牧兽医局				
资金金额		实施期资金总额：		10 万元		
		其中：财政拨款		10 万元		
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	干湿分离机可有效进行固液分离，2022 年完成对养殖户粪污干湿分离机补助，进一步减少化粪池、沼气池等的工作周期，有效提高粪污资源化利用率。			进一步减少化粪池、沼气池等的工作周期，有效提高粪污资源化利用率。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	规模场数量	20 个	10 个	初期对粪污干湿分离机补助预估不准确，后期资金不足导致未完成，制定准确的方案
		质量指标	合规率	100%	100%	
		时效指标	任务完成时间	2022 年 12 月 31 日前	9 月 20 日	
		成本指标	预算控制数	10 万元	10 万元	
效益指标	经济效益指标	畜禽粪污资源利用	效果显著	效果显著		

标	生态效益指标	受益农户满意程度	≥90%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意程度	≥90%	95%

1. 总体目标：减少化粪池、沼气池等的工作周期，有效提高粪污资源化利用率。

2. 年度目标：有效提高粪污资源化利用。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

本项目资金来源为财政拨款属于一般公共预算，粪污干湿分离机经费项目总投入为 10 万元，资金已于 2022 年批复到位。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

截止 2021 年 12 月 31 日，粪污干湿分离机经费项目资金 10 万元，其中 9.84 万元用粪污干湿分离机经费项目，结余资金年末财政全部核减，实际无结余。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

该项目实施过程中资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序。按照程序执行，保质保量。项目的有关资料及时入账由财务统一档保管，无违规、挪用截留现象。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2022.9.20	一般公共预算	粪污干湿分离机经费	9.84
合计				9.84

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

子洲县畜牧技术推广站 2022 年粪污干湿分离机经费目标已完成，绩效自评得分 96 分，等级为“优”。数量指标扣 2 分，得 18 分，初期对粪污干湿分离机补助预估不准确，后期资金不足导致未完成。

(二) 项目资金调整情况。

无调整

(三) 项目管理情况。

根据子洲县财政局制定的《预算绩效管理工作考核办法》（子财发〔2019〕37号）。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

初期对粪污干湿分离机补助预估不准确，后期资金不足导致未完成项目；开展缓慢，支付进度跟不上财政要求；

(二) 改进措施

切实根据实际情况制定可行性工作方案，并严格按照方案开展工作；加强相关管理制度的制定，严格按照项目要求开展工作，进一步加强资金的支出。

五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	贾建	站长	子洲县畜牧技术推广站	贾建
	刘飞燕	文书	子洲县畜牧技术推广站	刘飞燕
	高波	报账员	子洲县畜牧技术推广站	高波

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



2023年3月31日