

附件：

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 子洲县农村危房改造

自评项目单位： 子洲县建设工程质量安全监督站

项目主管部门： 子洲县住建局

项目单位法人代码： 12610831436870461Y

评价工作组负责人： 白栋 （签章）

联系人： 姬晓晨

联系电话： 15591245700

评价时间： 2023年3月30日

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		子洲县农村危房改造						
主管部门及代码		子洲县住建局			实施单位	子洲县建设工程质量安全监督站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	5	5	100%		100%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对全县危房进行鉴定与验收				完成全县 18 个乡镇的农村脱贫户和非贫困户的危房全数进行排查鉴定、监督检查、巡查、督察、抽查、验收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	农村低收入群体危改户数	190 户	190 户	10	10	
			宜居型改造户数	100 户	100 户	10	10	
		质量指标	改造后房屋验收率	100%	100%	10	10	
			房屋基本设计合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	符合对象当年开工率	100%	100%	10	10	
			符合对象当年竣工率	100%	100%	10	10	
		成本指标	危房改造实行分类分级补助	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	确保低收入群体住房安全	有所保障	有所保障	10	10	
	可持续影响指标	农村危房改造后房屋期限	≥15 年	≥15 年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造户满意度	≥95%	≥90%	10	9		
总分					100	99		

子洲县农村危房改造 项目 2022 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：子洲县建设工程质量安全监督站 2022 年鉴定农村危房改造农户 190 户，截止 2022 年底资金已全部发放。

2. 项目建设内容：子洲县农村危房改造项目 2022 年共拨款 5 万元，所有资金我单位均严格按照《子洲县县级机关差旅费管理办法》执行，全部资金均在 2022 年 12 月 30 日前完成兑现。

(二) 项目目标

2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		子洲县农村危房改造				
主管部门		子洲县住建局				
资金金额		实施期资金总额：	5			
		其中：财政拨款	5			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对全县危房进行鉴定与验收			完成全县 18 个乡镇的农村脱贫户和非贫困户的危房全数进行排查鉴定、监督检查、巡查、督察、抽查、验收。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	低收入群体危房改造户数	190 户	190 户	
			宜居型危房改造户数	100 户	100 户	
		质量指标	改造户房屋验收率	100%	100%	
			农房基本设计合格率	100%	100%	
		时效指标	符合危房改造对象当年开工率	100%	100%	
			符合危房改造对象当年竣工率	100%	100%	
		成本指标	危房改造实行分类补助标准	100%	100%	
		社会效益指标	确保低收入群体住房安全	有所保障	有所保障	
	可持续影响指标		农村危房改造后房屋期限	≥15 年	≥15 年	
满	服务对象					

意 度 指 标	满意度指标	危房改造户满意度	≥95%	≥90%	
------------------	-------	----------	------	------	--

1. 总体目标：项目申报时的总目标，如申报绩效目标，应与此一致。
2. 年度目标：项目申报时的年度目标，如申报绩效目标，应与此一致。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

子洲县农村危房属于财政资金，资金共 5 万元，截止目前全部兑现。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

子洲县农村危房改造项目主要目的保障低收入群体住房安全有保障，资金共计 5 万元，截止目前全部兑现。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

- 1、资金已兑现，未影响项目进度；
- 2、资金管理、财务管理严格按照制度执行；
- 3、项目管理组织实施机构明确，管理制度健全。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	11.18	财政资金	危房改造鉴定与验收	5
合 计				5

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

子洲县农村危房改造项目目标已完成，绩效自评满意度为 99 分，等级为“优”，群众满意度指标扣 1 分，得 9 分。

(二) 项目资金调整情况。

下达资金用于农村危房改造，无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。

项目严格按照《子洲县县级机关差旅费管理办法》执行。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

项目实施的结果未能完全达到群众 100%满意。

(三) 改进措施

今后将对项目严格管理，制定合格的目标计划，提高群众满意度。

五、自评小组

评价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	白栋	站长	子洲县建设工程质量安全监督站	白栋
	姬晓晨	财务	子洲县建设工程质量安全监督站	姬晓晨
	曹学文	干事	子洲县建设工程质量安全监督站	曹学文

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）： 白栋

2023年3月30日