

# 部门评价报告

评价类型： 实施过程评价                       完成结果评价

项目名称：中国流动科技馆巡展活动

项目单位：子洲县科学技术协会

主管部门：子洲县科学技术协会

评价时间：2023年5月9日至2023年5月12日

组织方式： 财政部门               主管部门               项目单位

评价机构： 第三方机构               专家组               项目单位评价组



评价单位（盖章）：子洲县科学技术协会

上报时间：2023年5月12日

# 部门评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

**实施目的：**中国流动科技馆巡展活动是中国科协为推动全国科普公共服务公平普惠、促进全民科学素质提升所推出的一项公益品牌项目。它的主要职能是充分发挥辐射和带动作用，进一步增加大众接触优质科普资源的机会，有效拓展公众提高科学素养的途径，将系列化和可持续的公共科普服务机制运用到群众中，达到提升公众科学文化素养的最终目的。

**主要内容及实施情况：**本次巡展活动计划巡展 1 个月，实际巡展 2 个月（布展 7 天，巡展 45 天，撤展 7 天），从 2022 年 5 月 10 日开始布展，7 月 10 日撤展，展览以“体验科学”为主题，集科学性、知识性、趣味性于一体，设置声光体验、电磁探秘、运动旋律、力学魅力、科学实验等六大类、50 多件展品，巡展活动的开展，为广大青少年和社会公众提供了一个接触科学、体验科学的服务实践平台，有效地培养了社会公众的科学精神，浓厚了科学氛围，树立了科学思想、掌握了科学方法、增强了创新精神。

**资金投入和使用情况：**项目投入资金 8 万元，分别用于场地布展、讲解设备购置、场地音响租赁、广告宣传、防疫用品购置、设备维护及用工劳务费等方面，所有费用据实结算，无超预算支出，涉及固定资产据实登记入账。

## (二) 项目绩效目标

### 专项业务经费绩效目标

单位：万元

项目名称	中国流动科技馆巡展活动				
主管部门	子洲县科学技术协会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.00		
	其中：财政拨款		8.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	按照中省市财政部门和科协安排，中国流动科技馆第二轮巡展子洲县展览1个月，实现社会公众自由展览，特别是中小學生巡展全覆盖，促进科普公共服务公平普惠，推动全民科学素质提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	巡展时间（月）	≥1个月	
		质量指标	科普服务能力提升	显著提升	
		时效指标	完成时限	2022.10月底	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤8.00	
	效益指标	社会效益指标	全民科学素质提升	明显提升	
		可持续影响指标	助力县域经济社会发展	作用明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%		

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

1. **绩效评价目的：**通过绩效评价，客观地评判项目绩效管理，同时将绩效评价结果与项目预算挂钩，为下一年度资金的配置使用

提供决策，进而提升预算绩效管理水平和规范专项资金管理行为，提高财政专项资金使用效益，更好的履行部门职责。

**2. 绩效评价对象及范围：**绩效评价对象为子洲县流动科技馆巡展活动项目支出资金；绩效评价范围：一是项目资金使用情况、财务管理状况；二是绩效目标完成情况，是否实现预定产出和预期效果。。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

**1. 评价原则：**根据相关政策文件和项目实施情况，本次绩效评价按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关等要求，遵循相关性、重要性、可比性、经济性、动态性等原则，对本项目绩效情况进行客观分析和评价。

**2. 评价体系：**本次绩效评价指标依据相关文件精神进行指标细化和分值设定。评价体系设四个一级指标：即专项资金的决策、过程、产出和效果。下设二、三级指标，总分值设定为 100 分。（详见后附的《部门评分》）

**3. 评价方法：**采用定量和定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

**4. 评价标准：**采取评分和评级相结合的方式（详见后表）。

评价分值与评价等级表

等级	优秀	良好	一般	较差
分值	≥90	≥80, <90	≥70, <80	<70

### （三）绩效评价工作过程

#### 1. 成立项目评价组：

评价 组员	姓 名	职 务	单 位	备 注
	呼 斌	主 席	子洲县科协	
	马田垆	二级主任科员	子洲县科协	
	方继生	科 员	子洲县科协	

#### 2. 评价步骤：

**收集资料：**及时报送《子洲县财政局关于开展 2023 年度部门评价工作的通知》（子财发〔2023〕200 号）规定的材料。

**设计指标：**根据单位报送的材料，对中国流动科技馆巡展活动项目进行指标设计。

**组织评价：**根据取得材料和评价指标进行科学、公正的评价。

**撰写报告：**根据评价结果和评价过程客观真实地撰写评价报告。

**上报整理：**根据县政府规定对评价报告在县政府门户网站进行公开，并且对评价的所有资料进行整理归档。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本项目部门评价满分 100 分，得分为 92 分，属于“优秀”等级。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

项目决策情况主要从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面进行评价，共 18 分，自评得分 18 分，占总分的 18%。

#### （二）项目过程情况

项目过程情况主要从资金管理和组织实施两个方面进行评价，

共 22 分，自评得分 20 分，占总分的 22%。

### （三）项目产出情况

项目产出情况主要从数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标四个方面进行评价，共 35 分，自评得分 33 分，占总分的 35%。

### （四）项目效益情况

项目效益情况从社会效益、可持续影响和满意度指标三个方面进行评价，共 25 分，自评得分 21 分，占总分的 25%。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

对绩效管理认知水平不高，量化指标设置相对粗放；项目资金管理制度不健全。

## 六、有关建议

进一步提升专业人员业务能力水平，加强绩效管理，提高资金使用率；规范完善项目管理制度，提高项目资金使用率和合规性；事前合理规划，提升项目实施预期效果。

## 七、其他需要说明的问题

无。

# 部门评价表

项目名称	子洲县流动科技馆巡展活动					
主管部门	子洲县科学技术协会	项目实施单位		子洲县科学技术协会		
项目负责人	呼斌		联系电话		7221669	
项目类型	经常性项目 ( )      一次性项目 ( √ )					
计划投资额 (万元)	8.00	实际到位资金 (万元)	8.00	实际使用情况 (万元)	8.00	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	8.00	市县财政	8.00			
其他		其他				
<b>二、绩效评价指标评分（参考）</b>						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	18	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
过程	22	资金管理	12	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	2
				资金使用合规性	6	6
		组织实施	10	管理制度健全性	5	5
				制度执行有效性	5	4
产出	35	产出数量	10	参观人数	10	10
		产出质量	10	服务能力	10	8
		产出时效	5	巡展时间	5	5
		产出成本	10	投入资金	10	10
效益	25	社会效益	5	全民科学素质提升	8	7
		可持续影响	5	助力县域经济社会发展	8	6
		满意度	5	满意度	9	8
总分	100		100		100	92
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-70（含）分为中、70分以下为差					

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件 2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。