

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：2023 青贮氨化配套设施铡草机经费

自评项目单位：子洲县畜牧技术推广站

项目主管部门：子洲县畜牧兽医局

项目单位法人代码：126108316847692749

评价工作组负责人：贾建（签章）

联系人：高波

联系电话：13468600187

评价时间：2024 年 03 月 20 日

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 青贮氨化配套设施铡草机经费						
主管部门及代码		子洲县畜牧兽医局		实施单位	子洲县畜牧技术推广站			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行数	全年执行 率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6	6	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	6	6	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1: 提高秸秆、饲草的营养价值，降低养殖成本促进养殖效益持续提高。 2: 通过青贮氨化解决养殖户冬季饲草缺乏问题，降低养殖户养殖成本。			1: 提高秸秆、饲草的营养价值，降低养殖成本促进养殖效益持续提高。 2: 通过青贮氨化解决养殖户冬季饲草缺乏问题，降低养殖户养殖成本。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	未完成原因分 析
	产出 指标	数量指标	购买铡草机数量/台	≥8	8	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月6日前	6月13日	20	20	
		成本指标	预算控制数	≤6万元	6万元	10	10	
	效益 指标	生态效益 指标	提高秸秆饲草使用率	有效提高	有效提高	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	养殖户满意度	≥95%	95%	10	8	宣传力度小，受益群众面小。	
总分					100	98		

青贮氨化配套设施铡草机经费项目 2023 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况:

青贮氨化配套设施铡草机经费, 积极宣传推广青贮饲料技术的优势, 加大青贮窖建设和饲草料加工力度, 通过青贮饲料、秸秆一定程度上缓解养殖户饲草不足问题。

2. 项目建设内容:

通过购置铡草机向农户发放, 提高养殖户铡草效率, 刺激养殖户进行青贮氨化解决养殖户冬季饲草缺乏问题, 降低养殖户养殖成本。

(二) 项目目标

2023 年专项业务经费 (项目) 绩效完成表

项目名称		2023 青贮氨化配套设施铡草机经费				
主管部门		子洲县畜牧兽医局				
资金金额		实施期资金总额:	6 万元			
		其中: 财政拨款	6 万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过青贮氨化解决养殖户冬季饲草缺乏问题, 降低养殖户养殖成本。			通过青贮氨化解决养殖户冬季饲草缺乏问题, 降低养殖户养殖成本。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	购买铡草机数量/台	≥8	8	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 6 日前	6 月 13 日	
		成本指标	预算控制数	≤6 万元	6 万元	
	效益指标	生态效益指标	提高秸秆饲草使用率	有效提高	有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥95%	95%	宣传力度小, 受益群众面小, 进一步加大宣传力度。	

1. 总体目标：通过青贮氨化项目提高秸秆、饲草的营养价值，降低养殖成本，促进养殖效益的持续提高。

2. 年度目标：对已申报农户完成青贮氨化项目建设，并完成饲草青贮。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

本项目资金来源为财政拨款属于一般公共预算，青贮氨化项目总投资为6万元，资金已于2023年批复到位。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

截止2023年12月13日，青贮氨化配套设施铡草机经费项目资金6万元，已经全部用于青贮氨化配套设施铡草机经费项目无结余。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

该项目实施过程中资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序。按照程序执行，开会、公示、验收等，保质保量。项目的有关资料及时入账兑付资金资料由财务统一档保管，无违规、挪用截留现象。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2023.6.13	一般公共预算	青贮氨化配套设施铡草机	6
		合计		6

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

子洲县畜牧技术推广站青贮氨化项目目标已完成，绩效自评得分98分，等级为“优”。服务对象满意度指标扣2分、得8分。

(二) 项目资金调整情况。

项目无资金调整。

(三) 项目管理情况。

根据子洲县财政局制定的《预算绩效管理工作考核办法》（子财发〔2019〕37号）。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题

项目宣传力度小，覆盖率低，群众知晓率及满意率达低，养殖户开展工作缓慢。

（二）改进措施

加强相关管理制度的制定，进一步加强宣传力度，提高项目覆盖率；提升人民群众的参与和宣传力度，提高群众的参与率及满意率。

五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	贾建	站长	子洲县畜牧技术推广站	贾建
	刘旭东	文书	子洲县畜牧技术推广站	刘旭东
	高波	报账员	子洲县畜牧技术推广站	高波

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



2019年3月27日