

部门评价报告

评价类型：☐实施过程评价 ☒完成结果评价

项目名称：农作物新品种引进新技术集成试验示范项目

项目单位：子洲县农业技术服务中心

主管部门：子洲县农业农村局

评价时间：2023 年 4 月 17 日至 2023 年 5 月 17 日

组织方式：☐财政部门 ☒主管部门 ☐项目单位

评价机构：☐第三方机构 ☐专家组 ☒项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2023 年 5 月 17 日



部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

试验示范是技术推广和科技成果转化的基础。农业技术服务中心负责全县种植业领域农业技术的推广工作并进行农业技术交流；制定农业技术规程，拟定并组织实施农业技术推广项目的试验、示范、推广工作。我县是旱作农业县区，土地零星分散，农业还是以小农经济为主，该项目主要用于引进新品种新技术进行试验示范，拟筛选出适宜我县种植技术及品种，助力农业高质量发展和乡村振兴

本项目共预算资金 35 万，实际使用 35 万元，无结余资金，主要用于水地湾旱作农业综合试验示范点的新品种、新农具购买、示范基地补贴等，在使用中严格按照专项资金项目使用办法，该项目开展了糯（粳）糜子品种区域试验、谷子品种区域试验、谷子品种展示、马铃薯品种区域试验、大豆玉米带状复合种植等 9 项试验展示，涉及 64 个品种，共计支出 35 万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标：新建试验示范面积 50 亩以上，引进新技术 5 项，新品种 10 个以上。促进新技术新品种更快落地更快推广，促进农业高质量发展和乡村振兴。

年度目标：新建试验示范面积 50 亩以上，引进新技术 5 项，新品种 10 个以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：通过开展项目部门评价，提升子洲县农业农村局从项目到整体上预算绩效管理工作水平，规范专项资金管理行为，提高财政专项资金使用效益，从而能够更好地履行部门职责。

评价对象及范围：主要评价子洲县农业农村局中省市县转移支付、巩街资金项目的管理、使用、绩效目标实现等。

（二）、绩效评价原则、评价体系、评价方法

评价原则：根据相关政策文件和项目实施情况，本次部门绩效评价按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关等要求，遵循相关性、重要性、可比性、经济性、动态性等原则，对本项目绩效情况进行客观分析和评价。

评价体系：本次绩效评价指标依据《关于开展 2023 年度财政部门再评价和部门评价工作通知》文件精神进行指标细化和分值设定。评价体系设四个一级指标：即专项资金的决策、过程、产出和效果。下设二、三级指标，总分值设定为 100 分。（详见后附的《部门评分》）

评价的方法：（1）评价得分。采用定性评价与定量评价相结合方法，对定性评价指标采用分析打分，对定量评价指标采用量化打分，总分按百分制。（2）绩效评价等级。评价结果分为优、良、中、差四个档次，根据评价分值，确定评价对象对应的档次。具体分值与档次见下表：





评价分值与评价等级表：

等级	优秀	良好	一般	较差
----	----	----	----	----

分值	≥90	≥80, <90	≥70, <80	<70
----	-----	----------	----------	-----

(三) 绩效评价工作过程。

1、成立项目评价组：

评价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	叶雄	局长	子洲县农业农村局	
	李建国	总农艺师	子洲县农业农村局	
	王小军	办公室主任	子洲县农业农村局	
	李星晨	财务人员	子洲县农业农村局	
	师仰新	主任	子洲县农业技术服务中心	

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



2023 年 5 月 17 日

2、评价步骤：

收集资料：及时通知被评价单位报送《子洲县财政局关于开展 2023 年度部门评价工作的通知》（子财发【2023】200 号）规定报送的材料。

设计指标：根据单位报送的材料，并且对单位中省市转移支付项目、巩街资金项目运行情况进行指标设计。

组织评价：根据所取的材料和评价指标进行科学、公正地进行评价。

撰写报告：根据评价结果和评价过程客观真实地撰写评价报告。

上报整理：根据县政府规定对评价报告在县政府门户网站进行公开，并且对评价的所有资料进行整理归档。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次项目部门评价满分 100 分，得分为 97 分，属于“优秀”等级。

部门评价指标体系

项目名称	农作物新品种引进新技术集成试验示范项目					
主管部门	子洲县农业农村局		项目实施单位		子洲县农业技术服务中心	
项目负责人	师仰新		联系电话		13310993206	
项目类型	经常性项目（√） 一次性项目（ ）					
计划投资额 （万元）	35	实际到位资金 （万元）	35	实际使用情 况（万元）	35	
其中：中央财政	0	其中：中央财政	0		0	
省财政	0	省财政	0		0	
市县财政	35	市县财政	35		35	
其他	0	其他	0		0	
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	全年目标值	全年完成值
决策	20	项目立项	4	立项依据充分性	子财发【2022】101号	子财发【2022】101号
			3	立项程序规范性	子财发【2022】101号	子财发【2022】101号
		绩效目标	3	绩效目标合理性	绩效目标设置合理，符合单位工作情况	绩效目标设置合理
			3	绩效指标明确性	绩效目标设置明确，可以完整清晰的反应项目实施需达到的目的	绩效目标明确合理
		资金投入	3	资金编制科学性	资金预算编制合理，有明确的依据	预算编制科学
			4	资金分配合理性	资金分配合理，与实际情况无冲突	资金分配合理
过程	20	资金管理	4	资金到位率	预算35万元	到位35万元
			4	预算执行率	执行35万元	使用35万元
			4	资金使用合规性	资金使用是否符合财行【2017】515号规定	严格按照该文件执行
		组织实施	4	管理制度健全性	单位是否制定有财务及项目实施的规范性文件	单位制定有《农业农村局内部控制制度汇编》
			4	制度执行有效性	项目实施过程中是否按以上文件执行	严格按照制度执行
		产出	40	产出数量	6	引进新品种
6	建立试验示范面积				≥50	600
质量指标	8			完成任务	≥100%	100%
时效指标	6			完成时间	12月底前	10月
	8			支付及时率	12月底前	10月
成本指标	6			政府投资	35万元	35万元
效益	20	社会效益	5	总结形成试验总结	≥5份	6
		经济效益	5	示范基地小杂粮亩产较大田生产增产	≥10%	12
		生态效益	5	通过技术推广，提高土地使用率	提高产出率	提高
		满意度	5	人民群众满意度	≥95%	95%

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

项目决策情况主要从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面进行评价，共 20 分。

1、立项依据充分性：试验示范是技术推广和科技成果转化的基础。农业技术服务中心负责全县种植业领域农业技术的推广工作并进行农业技术交流；拟定并组织实施农业技术推广项目的试验、示范、推广工作。该项目主要用于引进新品种新技术进行试验示范，拟筛选出适宜我县种植技术及品种，助力农业高质量发展和乡村振兴，项目立项依据充分，共 4 分，得 4 分。

2、立项程序规范性：该项目属于农业技术方服务中心职责性业务，延续性项目，巩街项目资金，共 3 分，得 3 分。

3、绩效目标合理性：该项目的设立为了全面贯彻执行党的路线方针政策和三农相关文件精神，技术试验示范、技术推广总结等职能得到有效发挥；提升技术知晓率、土地产出率及农户收入，绩效目标合理，共 3 分，得 3 分。

4、绩效指标明确性：该项目的产出效益和满意度指标均有明确的指标内容和指标值，共 3 分，得 3 分。

5、资金编制科学性：依据成本指标和数量指标计算，本项目经过合理的计算和安排，共 3 分，得 3 分。

6、资金分配合理性：依据该项目实施内容，项目主要建设内容为建立试验示范基地，并进行合理规划试验示范规划、购买试验示范所用机具、种子等物资，该项目资金分配合理，共 4 分，得 4 分。

（二）项目过程情况。

1、资金到位率：该项目预算 35 万元，财政拨款到位 35 万元，用于试验示范基地建设、购买种子、农机具等农用物资，共 4 分，得 4 分。

2、预算执行率：该项目到位资金 35 万元，实际支付 35 万元，全额支付，共 4 分，得 4 分。

3、资金使用合规性：该项目资金严格按照财行【2017】515 号规定执行，共 4 分，得 4 分。

4、管理制度健全性：我单位制定有《农业农村局内控制度汇编》，共 4 分，得 4 分。

5、制度执行有效性：项目在执行过程中，严格按照我单位制定及财政和上级司法机构规定执行，共 4 分，得 4 分。

（三）项目产出情况。

1、数量指标：预算引进品种 10 个以上，实际执行中引进了品种 64 个，共 6 分，得 6 分。建立试验示范田面积 50 亩以上，建立试验示范面积 600 亩，共 6 分，得 6 分。

2、质量指标：预算完成任务 100%，实际超额完成任务，共 8 分，得 8 分。

3、时效指标：项目完成时间预计在 12 月底前完成，实际在 10 月份就完成了，共 6 分，得 6 分；资金支付预算在 12 月底前完成，实际执行中在 10 月底前完成支付，共 8 分，得 8 分。

4、成本指标：项目预算经费 35 万元，实际执行 35 万元，共 6 分，得 6 分。

（四）项目效益情况。

1、社会效益：总结形成试验总结 5 份以上，实际形成了糜

子试验总结 2 份，谷子试验示范总结 2 份，马铃薯试验示范总结 2 份，共 5 分，得 3 分；虽然形成了试验示范总结，但是试验示范面积较小，示范带动作用有待进一步加强和提升。

2、经济效益：预计示范基地小杂粮亩产较大田生产增产 10% 以上，根据测算，实际增长了 12%，共 5 分，得 5 分。

3、生态效益：预算通过技术推广，提高土地使用率、产出率，实际项目实施过程中通过减量施肥、增密度提单产等技术措施，提高了土地产出率，共 5 分，得 5 分。

4、满意度：示范区农户满意度预计为 90%，经随机满意度指导差，得出满意度 95%，共 5 分，得 4 分；主要原因是虽然起到了示范带动作用，但是示范带动效果有待进一步提升。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

绩效指标设置不够细化，如质量指标写成任务占比 100%，应该写如何保证该项目实施且实施过程中如何控制保障质量。

六、有关建议

积极参加财政局开展的财政业务培训、绩效相关培训，同时多参考学习财政局提供的各类文件汇编及绩效相关资料，多和工作经验丰富的财务人员沟通学习，提高本单位绩效意识，细化量化绩效指标，完善绩效内容。

七、其他需要说明的问题

无

部门评价表

项目名称	农作物新品种引进新技术集成试验示范项目					
主管部门	子洲县农业农村局		项目实施单位	子洲县农业技术服务中心		
项目负责人	师仰新		联系电话			
项目类型	经常性项目 (☒) 一次性项目 ()					
计划投资额 (万元)	35	实际到位资金 (万元)	35	实际使用情况(万元)	35	
其中：中央财政	0	其中：中央财政	0		0	
省财政	0	省财政	0		0	
市县财政	35	市县财政	35		35	
其他	0	其他	0		0	
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	20	项目立项	7	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	7	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	4	4
过程	20	资金管理	12	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
				资金使用合规性	4	4
		组织实施	8	管理制度健全性	4	4
				制度执行有效性	4	4
产出	40	产出数量	12	引进新品种	6	6
				建立试验示范面积	6	6
		产出质量	8	完成任务	8	8
				完成时间	6	6
		产出时效	14	支付及时率	8	8
产出成本	6	政府投资	6	6		
效益	20	社会效益	5	总结形成试验示范总结	5	3
		经济效益	5	示范基地小杂粮亩产较大田生产增产	5	5
		生态效益	5	通过技术推广，提高土地使用率	5	5
		满意度	5	人民群众满意度	5	4
总分	100	100	100		100	97
评价等次	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-70（含）分为中、70 分以下为差					