

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 ☐ 项目完成结果评价 ☒

自评项目名称： 放心粮油覆盖工程补贴

自评项目单位： 子洲县粮食和物资收储中心

项目主管部门： 子洲县发展和改革委员会

项目单位法人代码： 12610831MB2A00679U

评价工作组负责人： 李新华 (签章)

联系人： 张凡

联系电话： 15129322960

评价时间： 2024 年 03 月 15 日

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		放心粮油覆盖工程补贴						
主管部门及代码		子洲县发展和改革委员会			实施单位	子洲县粮食和物资收储中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	培育放心粮油企业、产品和应急供应网点，预防突发情况，为广大城乡居民提供放心粮油产品。				培育了 19 家应急供应网点，为全县人民提供了健康安全的产品和经营网络，保障了全县人民用粮安全。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	应急供应网点数量	≥15 家	19 家	15	15	
		质量指标	覆盖率	90%以上	95%	15	15	
		时效指标	拨付及时性	100%及时	100%	15	15	
		成本指标	放心粮油覆盖工程补贴	≤14 万元	10 万元	15	15	
	效益 指标	社会效益指标	保障全县城乡居民用粮安全	100%保障	100%保障	20	20	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	97%	10	10	
总分						100	100	

放心粮油覆盖工程补贴项目 2023 年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：为了培育放心粮油企业、产品和经营网络，为广大城乡居民提供放心粮油产品，保障全县人民用粮安全。

2. 项目建设内容：在全县范围内覆盖各乡镇建设不少于 15 家放心粮油店，从而保障全县人民用粮安全。

（二）项目目标

2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		放心粮油覆盖工程补贴				
主管部门		子洲县发展和改革委员会				
资金金额		实施期资金总额：	10 万元			
		其中：财政拨款	10 万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	培育放心粮油企业、产品和应急供应网点，预防突发情况，为广大城乡居民提供放心粮油产品。			培育了 15 家放心粮油企业，为全县人民提供了健康安全的产品和经营网络，保障了全县人民用粮安全。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	应急供应网点数量	≥15 家	19 家	
		质量指标	覆盖率	90%以上	95%	
		时效指标	拨付及时性	100%及时	100%	
		成本指标	放心粮油覆盖工程补贴	≤14 万元	10 万元	
	效益指标	社会效益指标	保障全县城乡居民用粮安全	100%保障	100%保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	97%	

1. 总体目标：培育放心粮油企业、产品和经营网络，为广大城乡居民提供放心粮油产品。

2. 年度目标：培育放心粮油企业、产品和经营网络，为广大

城乡居民提供放心粮油产品。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金总投入情况分析

该项目资金来源为县本级财政预算 10 万元，均为一般公共预算。全年实际共使用 10 万元，年末无结余。

(二) 财政资金实际使用情况分析

该项目资金全部用于放心粮油覆盖工程补贴，共支出 10 万元。

(三) 资金实际执行、管理情况分析

本项目在实施过程中严格按照预算文件及实际工作开展需要进行及时支付，不存在任何资金的挤占挪用现象。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2023. 09. 4	一般公共预算	应急供应网点补助	4. 92
2	2023. 12. 24	一般公共预算	应急供应网点补助	5. 08
	合 计			10

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析

该项目绩效自评满分 100 分，自评总得 100 分，属于“优秀”等级。具体情况为：

1. 该项目年初预算 10 万元，全年执行数 10 万元，执行率为 100%，共 10 分，得 10 分。

2. 数量指标 放心粮油示范店和经营店数量 15 家，超出指标完成 18 家，共 15 分，得 15 分。

3. 质量指标 覆盖率 90%以上，完成 96%覆盖率，共 15 分，得 15 分。

4. 时效指标 资金拨付及时率 100%，完成 100%，共 15 分，得 15 分。

5. 成本指标 放心粮油覆盖工程补贴 10 万元，实际完成补贴 10 万元，共 15 分，得 15 分。

6. 社会效益指标 100%保障全县城乡居民用粮安全，完成 100 保障，共 20 分，得 20 分。

7. 服务对象满意度指标 95%以上满意，完成 97%满意，共 10 分，得 10 分。

（二）项目资金调整情况

项目资金无调整情况。

（三）项目管理情况

项目管理规范，严格按照要求有序进行，项目实施效果明显。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题 项目无健全的管理办法，未与财政做好对接工作，从而导致预算减少。

（二）改进措施 加强与财政对接，严格管理体系，制定管理制度，并严格遵守和执行，从而保障项目实施的规范性和严格性。

五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	李新华	主任	子洲县粮食和物资收储中心	李新华
	李佳林	副主任	子洲县粮食和物资收储中心	李佳林
	张凡	干事	子洲县粮食和物资收储中心	张凡
项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：  2024年3月15日				