

村集体经济入股陕西果业集团子洲有限公司

产业帮扶项目绩效评价报告

委托单位：子洲县财政预算绩效评价中心

评价机构：陕西领远知识产权有限责任公司

提交日期：2023 年 8 月 1 日

目录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
1.项目背景	1
2. 工程项目概况	2
3.资金投入和使用情况	3
(二) 项目绩效目标	3
二、绩效评价工作开展情况	3
(一) 绩效评价目的、对象和范围	3
1.绩效评价目的	3
2.绩效评价范围和对象	4
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准	4
1.评价原则	4
2.评价指标体系	5
3.评价方法	6
4.评价标准	6
(三) 评价依据	7
(四) 绩效评价工作过程	8
1.前期准备阶段	9
2.组织实施阶段	9
3.实地核查	10
4.分析评价	10
三、综合评价情况及评价结论	10
(一) 综合评价情况	10
(二) 评价结论	11
四、绩效评价指标分析	12
(一) 投入情况	12
(二) 项目过程情况	13
(三) 项目效益情况	17
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	18
(一) 主要经验及做法	18

(二) 存在的问题 19

六、有关建议 19

村集体经济入股陕西果业集团子洲有限公司

产业帮扶项目绩效评价报告

项目名称		村集体经济入股陕西果业集团子洲有限公司产业帮扶项目	
项目主管部门		子洲县农村农业局	
项目实施单位		子洲县农村农业局	
支出项目起止时间		2022年	
投资总金额		3500万元	
其中： 自筹资金		自有资金	
		信贷资金	
财政补助资金总额	3500万元	中央预算内投资	3500万元
		地方预算内投资	3500万元
实际到位金额（2022年）	3500万元	项目实际支出金额（2022年）	3500万元
项目概况	村集体经济入股陕西果业集团子洲有限公司产业帮扶项目，2022年共投入陕西果业集团子洲有限公司（以下简称陕果集团）3500万元，主要用于陕果集团购买设备，搭建苹果销售平台等发展资金。投入资金来源于子洲县35个村集体经济，每村投资100万元；根据子洲县农业农村局2022年村集体经济入股果业项目联农带动方案要求，2022年7月1日至2025年6月30日，每年按照投资总额的5%，即175万元进行分红；2025年7月1日至2030年6月30日，每年按投资总额的8%，即280万元进行分红；2030年7月1日至2032年6月30日，每年按照投资总额的10%，即350万元进行分红。合作期满，乙方将甲方投资资金本金3500万元一次性退还至甲方指定账户，由甲方统筹用于该35个村集体经济发展(但资金归属为每个村100万元)，根据分红方案预计分红金额为2487万元。		
项目绩效目标	村集体经济入股陕西果业集团子洲有限公司产业帮扶项目绩效目标为带动农户产业经济发展模式，构建互利共赢的利益分配机制，发展农村股份合作制经济，建立稳定的利益联结机制，持续增加村集体，农民资产收益。		
支出执行情况	涉及本次评价范围的项目资金总额为3500万元，截止评价日所有项目资金已经支付完毕。		
绩效评价结论	经评价，子洲县村集体经济入股陕西果业集团子洲有限公司产业帮扶项目综合评价得分为95分。根据《子洲县人民政府办公室关于印发子洲县财政支出绩效评价结果应用暂行办法的通知》（子政办发【2021】27 号）项目得分级别划分标准，该项目总体评价结果为优秀。		

子洲县村集体经济入股陕西果业集团子洲有限公司产业帮扶项目资金绩效评价报告

为进一步规范和加强财政资金管理，保障项目实施达到预期效果，提高预算执行效率和资金使用效益，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《项目支出绩效评价管理办法（财预〔2020〕10号）》等文件要求，我公司绩效评价组受子洲县财政预算绩效评价中心委托，与子洲县财政预算绩效评价中心共同组成评价小组，通过对部门职能、项目实施等的梳理，综合分析项目投入、项目过程、项目产出、各项制度落实及产生的效益等情况进行绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

为了全面推进村集体经济“清零空壳村，提升薄弱村，壮大一般村，做强富裕村”工作，进一步深化农村集体经济发展，壮大主导产业，筑牢乡村振兴新引擎；加快构建完整的苹果产业发展体系，发挥果业经营主体联农带农作用，密切与农户之间的利益联结关系，构建“产业能发展、主体能壮大、农民能受益”的长效机制，切实把“

三类户”和脱贫户增收嵌入苹果产业发展中，结合我县实际情况，整合衔接资金3500万元，做为全县35个村集体经济得入股资金，每村100万元，入股陕果集团，由陕果集团每年按照相关比例向入股的村集体经济进行分红，2032年股金返回入股的村集体经济。

2. 工程项目概况

子洲县村集体经济入股陕西果业集团子洲有限公司产业帮扶项目，2022年共投入陕西果业集团子洲有限公司（以下简称陕果集团）3500万元，主要用于陕果集团购买设备，搭建苹果销售平台等发展资金。投入资金来源于子洲县35个村集体经济，每村投资100万元；根据子洲县农业农村局2022年村集体经济入股果业项目联农带动方案要求，2022年7月1日至2025年6月30日，每年按照投资总额的5%，即175万元进行分红；2025年7月1日至2030年6月30日，每年按投资总额的8%，即280万元进行分红；2030年7月1日至2032年6月30日，每年按照投资总额的10%，即350万元进行分红。合作期满，乙方将甲方投资资金本金3500万元一次性退还至甲方指定账户，由甲方统筹用于该35个村集体经济发展(但资金归属为每个村100万元)，根据分红方案预计分红金额为2487万元。

本次入股陕果集团的村集体经济分别为：双湖峪街道办大窑塬村、曹家沟村，何家集镇蛇沟村、阳坪村、苗家沟村、何

家集村，老君殿镇崔家坪村，裴家湾镇李家坪村，淮宁湾镇姜家湾村，驼耳巷乡陈大坪村、老山茆村、李家渠村，苗家坪镇董家湾村，三川口镇马家沟村、高塬村、蛇沟村，马蹄沟镇吉利坪村、巡检司村、李家砭村（高家沟村），瓜园则湾办事处桑坪村，李孝河办事处白草洼村，电市镇庙坪村、张洞村、赵寨村，水地湾办事处米家塬村，周家硷镇前湾村、钟家沟岔村、阳庄村，马岔镇龙家沟村、马岔村、冯渠村，槐树岔办事处芹园村，高坪办事处延家河村、冯家塬村（狼牙刺湾村），砖庙镇彭家河村。

3.资金投入和使用情况

涉及本次评价范围的项目共下达资金3500万元，实际支付3500万元，为支付给陕西果业集团子洲有限公司入股资金。

（二）项目绩效目标

村集体经济入股陕西果业集团子洲有限公司产业帮扶项目绩效目标为带动农户产业经济发展模式，构建互利共赢的利益分配机制，发展农村股份合作制经济，建立稳定的利益联结机制，持续增加村集体，农民资产收益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

通过绩效评价，衡量村集体经济入股陕西果业集团子洲有限公司产业帮扶项目资金绩效，评价村集体经济入股陕西果业集团子洲有限公司产业帮扶项目资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，并总结经验，分析存在的问题，有针对性地采取有效措施，进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效益，为下一步预算资金安排、完善政策提供参考。

2.绩效评价范围和对象

本次绩效评价对象是“子洲县村集体经济入股陕西果业集团子洲有限公司产业帮扶项目，共涉及资金3500万元。本次评价主要以本项目内容为基础，动态地对项目投入、过程和效益三个方面进行绩效评价。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1.评价原则

本次评价遵循目标导向性原则、科学客观性原则和公平公正性原则，评价组在开展本次绩效评价时遵循以下基本原则：

(1)相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

(2)重要性原则。优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3)可比性原则。对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较。

(4)系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，定量指标量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响等。

(5)经济性原则。通俗易懂、简便易行，数据的获得考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

(6)共同原则。由子洲县预算绩效评价人员与我公司评价小组人员共同开展评价活动，根据项目实际情况，共同做出评价结论。

(7)回避原则。评价工作人员和评价专家与项目承担单位无任何利害关系，以确保评价结论的客观公正。

(8)保密原则。评价工作人员和评价专家对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

2.评价指标体系

根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预【2020】10号)(以下简称“财预10号文”)的规定，评价组与子洲县财政预算绩效评价中心在原有申报年度预算支出绩效目标基础上，共同修改、设置、制定用于此

次绩效评价的指标体系以及相应的评分细则；评价指标设置三级，其中一级指标3个，二级指标8个，三级指标15个（具体指标设置及评价标准详见附件1）。指标内容主要包括决策、过程和效益三个方面，满分100分。

3.评价方法

本项目进行绩效评价时采用比较法、层次分析法、公众评判法、因素分析法等方法对村集体经济入股陕西果业集团子洲有限公司产业帮扶项目的投入、过程和效益做出客观、公正的评价。

(1)比较法：通过比较项目实施产生的实际结果与预定目标，找出差异与不足，对项目的各项绩效目标进行分析与评价。

(2)层次分析法：结合“财预10号文”内容，制定项目绩效评价指标体系，应用该体系进行评价。

(3)公众评判法：通过开展较为广泛的公众问卷调查和抽样分析，对项目产生的效果进行评判，以评价绩效目标实现程度。

(4)因素分析法：综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4.评价标准

本次评价采用定性评价和定量评价相结合的方法，总分为100分，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据子洲县人民政府办公室《关于印发子洲县财政支出绩效评价结果应用暂行办法的通知》（子政办发【2021】27号），按照最终得分将绩效评价结果分为四个等级：

综合得分在 70 分以下为差；

综合得分在 70-80 分（含 70 分）为一般；

综合得分在 80-89 分（含 80 分）为良好；

综合得分在 90-100 分（含 90 分）为优秀。

（三）评价依据

1.榆林市下发的财政专项资金管理的有关规章和其他规范性文件。《榆林市人民政府<关于全面推进预算绩效管理的意见>的通知》（榆政发【2018】1号）、《关于落实<中共陕西省委、陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》（榆办字【2019】129号）等政策文件。

2.子洲县下发的财政专项资金管理的有关规章和其他规范性文件。《子洲县财政局关于全面实施预算绩效管理的实施方案》（子财发【2019】235号）、《子洲县预算绩效管理实施办法》（子政办发【2019】73号）、《关于印发<子洲县财政绩效评价暂行办法>的通知》（子政发【2020】11号）、《关于

印发<子洲县财政支出绩效评价结果应用暂行办法>的通知》(子政办发【2021】27号)等政策文件。

3.资金拨付文件及相关资料。

4.子洲县农业农村局项目支出凭证、附件等资料。

5.其他相关依据。

(四) 绩效评价工作过程

评价组通过广泛收集项目资料并分析项目情况，采用查阅资料、深度访谈与问卷调查相结合的方法收集一手数据，通过对资料分析、研究、总结，运用对比法、逻辑分析法对项目评分，得出项目取得的成绩，指出项目存在的问题，提出相关建议。

2023年6月初，由子洲县财政预算绩效评价中心评价人员与项目单位联系，了解项目概况，包括项目的内容、管理制度、资金流程等，并对相关项目进行了走访调研，包括访谈负责人、数据材料收集等，于7月上旬完成了前期调研工作，明确了绩效评价目的、方法、思路、指标体系、评价标准和社会调查方案等。7月下旬，我公司评价组成员同子洲县财政预算绩效评价中心评价人员，严格按照工作方案经历了数据采集、重点复核、问卷调查、社会访谈、数据分析和报告撰写环节，顺利完成了绩效评价工作。

本次财政资金绩效评价工作计划分为四个阶段：

1.前期准备阶段

为保证本次绩效评价工作顺利开展，充分把控项目风险及项目绩效管理相关工作成果和质量，我公司与委托单位沟通落实绩效评价工作的具体要求；此外，我公司内部召开绩效评价工作部署会议，成立绩效评价工作组，制定项目工作计划，对评价组成员提出任务、职业道德和保密工作要求。

项目评价组深入学习了财政支出绩效评价和项目管理方面的制度和政策，学习了项目评价指标体系和项目评价方案，并明确评价工作开展程序及阶段性要求，拟定了《子洲县村集体经济入股陕西果业集团子洲有限公司产业帮扶项目资金绩效评价体系及得分表》。我公司在征求子洲县财政预算绩效评价中心意见后，对指标体系进行补充和完善并提交子洲县财政预算绩效评价中心审核。

2.组织实施阶段

评价组按照绩效评价实施方案和绩效评价指标体系，组织人员赴项目单位调研现场考察与收集初步资料，采集政策文件、操作办法、管理制度、项目的基本信息等，确定评价的方向和评价的重点等内容；依据评价指标体系搜集项目业务、财务资料，根据需要组织问卷调查和项目调研等工作；对搜集的资料进行分类、整理，开展资金使用情况调查工作；

加强与被评价方的信息沟通，召开小型工作推进会，撰写调研阶段的情况综合报告。

3.实地核查

为保证绩效评价数据的真实、完整，此次评价对抽取项目进行实地核查，一方面对项目的档案资料进行现场核查和问询，保证项目资料的真实性；另一方面对项目建设内容进行实地勘察，进一步核实项目的完成程度和完成质量，确保评价结果的客观性。

4.分析评价

按照制定的绩效评价指标体系，根据收集的资料、访谈与问卷调查等，对各项绩效评价指标进行分析与评价。在前期资料收集、访谈、问卷调查、分析与归纳总结的基础上，项目评价小组分工独立撰写项目评价报告，组长负责报告的总纂；与项目单位沟通并修改完善后，形成正式的绩效评价报告，包括相关文本文件和附件；根据专家评审意见，进一步修改优化评价报告，并协助委托方和项目主管单位进行后续整改工作。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价情况

本次绩效评价工作在绩效专家及行业专家的指导下，根据现场评价情况和资金使用单位自评材料得出结论，经评价，本项目资金的绩效评分为95分，绩效评价等级为“优秀”。

(二) 评价结论

评价小组在项目资料整理、数据分析、现场调研以及分析评价的基础上，并结合子洲县农业农村局对项目的组织监督和管理情况，依据项目绩效评价指标体系进行评分，子洲县村集体经济入股陕西果业集团子洲有限公司产业帮扶项目资金绩效评价综合得分为95分，评价等级为“优秀”。具体评分见下表：

表1 村集体经济入股陕西果业集团子洲有限公司产业帮扶项目资金指标评分表

表1一级指标得分情况

指标类型	分值	实际得分	扣分原因
投入指标	15	13	绩效目标未细化
过程指标	45	42	监控和自评不合理
效益指标	40	40	




图1显示，在决策指标、过程指标和效益指标三方面，产出指标和效益指标得分较高，反映出子洲县村集体经济入股陕西果业集团子洲有限公司产业帮扶效益较好，决策指标和过程指标得分较低，因为绩效目标编制不合理，绩效监控和绩效自评不合理，反映出子洲县农业农村局绩效管理水平有待提升。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况

投入指标主要包括项目立项和绩效目标两方面内容，共细化为3个三级指标，权重15分，本次评价得分13分，得分率为86.7%，评分详细如下：

表2 项目投入得分情况表

一级指标	二级指标	标准分值	评价得分	得分率
决策指标	项目立项	10.00	10.00	100%
	绩效目标	5.00	3.00	60%
合计		15.00	13.00	86.7%

1.项目立项

该指标分值10.00分，本次评价得分10.00分。本指标主要从立项依据充分性和项目立项规范性两个方面进行评价。经评价，本项目立项符合相关政策，得10.00分。

(1)立项依据充分性，该指标分值5.00分，本次评价得5.00分，主要考核项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展

规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。经查看项目资料，本项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，该指标得 5.00 分。

(2)项目立项规范性，该指标分值5.00分，本次评价得5.00分，主要考核项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。经查看项目资料，本项目立项程序规范该指标得5.00分。

2.绩效目标

该指标分值 5.00 分，本次评价得分 3.00 分。绩效目标从绩效目标合理性、绩效目标明确性和绩效目标全面性三个方面进行评价。经评价，本项目绩效目标设置较为合理，但质量指标和成本指标未细化，扣2分，该指标得3.00 分。

(二) 项目过程情况

项目过程指标主要包括组织实施、资金管理、绩效管理和风险控制四方面内容，共细化为9个三级指标，权重分45.00分，本次评价得分42分，得分率为93.33%，评分详细如下：

表3 项目过程得分情况表

一级指标	二级指标	标准分值	评价得分	得分率
过程指标	组织实施	6.00	6.00	100.00%
	资金管理	19.00	19.00	100.00%
	绩效管理	15.00	12.00	80.00%
	风险控制	5.00	5.00	100.00%
合计		45.00	42.00	93.33%

1.组织实施

该指标分值**6.00**分，本次评价得分**6.00**分。组织实施从制度建设和组织机构建设两方面进行评价。经评价，本项目资制度建设和组织机构建设完善，组织机构齐全。

(1)组织机构健全性

该指标分值**4.00**分，本次评价得**4.00**分，主要考核项目组织机构建设情况，用以反映组织机构建设的完善度。经检查相关资料，本项目组织机构建设齐全，该指标得**4.00**分。

(2)制度建设健全性

该指标分值**2.00**分，本次评价得**2.00**分，主要考核项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。经检查相关资料，财务管理制度和业务管理制度齐全，该指标得**2.00**分。

2.资金管理

(1)资金到位率

该指标分值**6.00**分，本次评价得**6.00**分，主要考核项目实际到位资金与计划应投入资金的比率，用以反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。经检查相关资料，本项目资金全部到位，该指标得**6.00**分。

(2) 预算执行率

该指标分值**7.00**分，本次评价得**7.00**分。主要考核项目预算资金是否按照计划执行，用以反映项目预算执行情况。经检查相关资料。经检查相关资料，本项目资金全部支付完毕，该指标得**7.00**分。

(3) 资金使用合规性

该指标分值**6.00**分，本次评价得**6.00**分。主要考核项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映项目资金的规范运行情况。经检查相关资料，本项目实施单位资金使用合规，该指标得**6.00**分。

3.绩效管理

该指标分值**15.00**分，本次评价得分**12.00**分。绩效管理从事前绩效评估、绩效目标跟踪监控和绩效自评三个方面进行评价。经评价，本项目按照规定开展了事前评估、绩效监控和绩效自评工作，但绩效监控和自评质量较低，该指标综合扣**3**分，得**12**分。

(1) 事前绩效评估

该指标分值**5.00**分，本次评价得**5.00**分，主要考核项目实施前是否按照绩效管理相关制度规定，开展事前绩效评估，经查看相关资料，本项目在实施前由子洲县预算绩效评中心对该项目进行了事前绩效评估，评估结果为予以支持。该指标得**5**分。

(2) 绩效目标跟踪监控

该指标分值**5.00**分，本次评价得**5.00**分，主要考核项目实施中是否按照全过程预算绩效管理要求，开展绩效目标跟踪监控工作，经查看相关资料，子洲县农业农村局对本项目开展了绩效目标跟踪监控工作，但监控质量较低，在监控时未调整不合理得绩效目标，该指标综合扣**1**分，得**4**分。

(3) 项目绩效自评

该指标分值**5.00**分，本次评价得**3.00**分，主要考核项目实施完成后是否按照全过程预算绩效管理要求，开展项目绩效自评工作，经查看相关资料，子洲县农业农村局对本项目开展了绩效自评工作，但自评质量较低，在自评是项目名称与本项目名称不符，自评绩效分析不到位，该指标综合扣**2**分，得 **3.00**分。

4.风险评估

该指标分值**5.00**分，本次评价得**5.00**分，主要考核项目实施前是否对陕西果业集团子洲有限公司开展风险评估工作，经查看资料子洲县农业农村局邀请陕西政诚汇鑫财税咨询有限公司对陕西果业集团子洲有限公司开展了风险评估工作，该公司与**2022**年**5**月出具了《陕西果业集团子洲有限公司风险评估报告》，评估结果认为陕西果业集团子洲有限公司不存在重大经营风险与管理风险。该指标得**5.00**分。

(三) 项目效益情况

项目效益包括项目所产生的效益和满意度指标两个方面评分详细如下：

表4 项目产出得分情况表

一级指标	二级指标	标准分值	评价得分	得分率
效益	效益指标	20.00	20.00	100.00%
	满意度指标	20.00	20.00	100.00%
合计		40.00	40.00	100.00%

1.效益指标

该指标分值**20.00**分，本次评价得分**20.00**分。该指标用以考核本次评价范围子洲县村集体经济入股陕西果业集团子洲有限公司产业帮扶的效益情况，本次评估价根据目前现状以及群众满意度调查等情况综合评判项目效益状况，评价得分 **20.00**分，得分率为**100%**。

(1)经济效益

该指标分值**10.00**分，本次评价得分**10.00**分。经济效益考核项目建设后，带动农民增收的情况，根据项目分红方案预计入股陕西果业集团子洲有限公司**10**年后分红总金额为**2487**万元。项目经济效益好，该指标得**10**分。

(2) 社会效益

该指标分值**10.00**分，本次评价得分**10.00**分。社会效益从项目实施后能否带动本地区贫困人口的家庭收入，通过查看实施方案，子洲县农业农村局与陕西果业集团子洲有限公司达成协议，陕西果业集团子洲有限公司在日常聘用果园管理和维护人员时，有限聘用我县贫困人口以及三类户、监测户等类人群。项目实施后极大的带动了我县贫困人口的收入，带来了更多的工作岗位，该指标得**10**分。

2.满意度指标

该指标分值**20.00**分，本次评价得分**20.00**分。本指标从受益乡村和受益群众的满意度两个方面进行评价，通过实地走访受益乡村和受益群众对本项目的满意度在**90%**以上，该指标得**20.00**分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

为确保全面完成子洲县村集体经济入股陕西果业集团子洲有限公司产业帮扶项目任务，子洲县农业农村局主动

履行好子洲县村集体经济入股陕西果业集团子洲有限公司产业帮扶项目管理职能，制定了《子洲县农业农村局**2022**年村集体经济入股果业项目联农带农方案》，并邀请陕西政诚汇鑫财税咨询有限公司对陕西果业集团子洲有限公司开展了风险评估工作同时邀请子洲县财政预算绩效评价中心开展事前评估等工作。

(二) 存在的问题

绩效评价意识薄弱，自评报告质量不高

项目主管单位相关人员对绩效评价的观念和认识尚不到位，不熟悉绩效评价内容和评价基本流程，项目自评的质量不高。在**2023**年度开展的绩效自评报告中，报告内容单一，绩效分析环节过于简单，且评价指标未细化无可操作性；以及在开展绩效目标跟踪监控时未及时对不合理的绩效目标进行调整。

六、有关建议

重视绩效管理工作，进一步提升绩效管理水平

建议子洲县农业农村局建立绩效意识，更好地把握绩效管理工作方向，通过编制相关制度、建立工作机制、参加政策学习、组织内部培训、学习先进经验等手段，形成工作合力，有力提升对专项财政预算资金使用绩效的管理水平，建立一套行之有效的绩效管理运行机制。项目自评

报告做到完善细化、绩效指标具有可操作和考核性；在进行绩效目标跟踪监控时发现不合理指标应及时进行调整。

附件：

1.子洲县村集体经济入股陕西果业集团子洲有限公司产业帮扶项目资金绩效评价体系及得分表

子洲县村集体经济入股陕西果业集团子洲有限公司产业帮扶项目

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值	得分
1	投入	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）； ②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）； ③项目是是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（1分）； ④项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（1分）。	5	5
2			项目立项规范性	项目的申请，设立过程是否符合相关要求，用以考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立（2分）； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求（1分）； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等（1分）。	5	5
3		绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分是否符合客观实际，是否量化细化，具有可操作性，用以反映和考核项绩效目标与项目实施的相符情况。	项目是否有绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合实际的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量是否相匹配；是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目目标任务数或计划数相对应，发现一处不符合扣1分，扣完为止	5	3
4	过程	组织实施	组织机构健全性	项目单位是否根据工作需求成立专职机构或指定专职人员。	根据组织机构健全程度打分，有组织机构和专职人员的得满分，无机构有专职人员扣2分，有机构无专职人员扣1分，无机构和专职人员不得分。	4	4
5			制度健全性	项目单位是否根据工作需求指定专项管理制度。	有制度建设得满分，无制度不得分。	2	2

6	资金管理	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。资金到位率达到 100%得 5分；资金到位率达到 50%-100%得 2 分；资金到位率在 10%-50%得 1 分，10%以下不得分。	6	6
7			预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。预算执行率控制在 90%以内得5分，每低于10%扣 0.5 分，扣完为止。	7	7
8			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一处扣1分，扣完为止。	6	6
9		绩效管理	事前绩效评估	考察项目开工前是否开展事前绩效评估	开展事前评估且符合规定得满分，发现一处不符合扣1分，扣完为止。	5	5
10			绩效目标监控	考察项目开工前是否开展绩效目标监控	开展项目事中绩效监控且合理的得满分，发现一处不合理的扣1分，扣完为止。	5	4
11			绩效自评	考察项目是否开展绩效自评	开展绩效自评且合理的得满分，发现一处不合理扣1分，扣完为止。	5	3
12		风险控制	风险评估	是否对本项目开展风险评估	有风险评估报告得满分，无报告不得分。	5	5
13	效益	效益指标	经济效益	项目实施是否对本地区经济发展带来帮助	对本地区和周边地区带来明显得经济效益得满分，效果不明显扣除相应分值，无带动不得分。	10	10
14			社会效益	项目实施后是否增加了本地区贫困人口的家庭收入	对贫困人口收入有明显增加的得满分，无增加不得分	10	10
15		满意度指标	群众满意度	项目实施后本地区群众满意度	通过实地走访、电话访谈等多种形式开展问卷调查，满意度≥95%的得满分，每低5个百分点扣1分，扣完为止。	20	20
合计						100	95