

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：驼耳巷乡乔岔村集体经济光伏村级电站

自评项目单位：子洲县驼耳巷乡人民政府

项目主管部门：子洲县驼耳巷乡人民政府

项目单位法人代码：116108317379596467

评价工作组负责人：马亚宁 (签章)

联系人：艾小涛

联系电话：0912-7951188

评价时间：2025年2月14日

项目支出绩效自评表
(2024) 年度

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------------------|-------------|--------|------|---------|
| 项目名称 | 驼耳巷乡乔岔村集体经济光伏村级电站 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | | 实施单位 | 子洲县驼耳巷乡人民政府 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年执行数 | 全年执行率 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 18.35 | 18.35 | 100.00 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 18.35 | 18.35 | 100.00 | - | 100.00 | | |
| | 其他资金 | | | 0.00 | - | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 推动村集体经济“消薄培强”，增加村集体收入 | | | 推动村集体经济“消薄培强”，增加村集体收入 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 光伏(千瓦) | >=72 | 72 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率(%) | =100% | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 资金支付时限 | 2024年12月31日前 | 2024年12月 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 预算成本(万元) | <=18.35 | 18.35 | 12.5 | 12.5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 推动村集体经济“消薄培强” | 有效推动 | 有效推动 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | >=98% | >=98% | 10 | 10 | |

| | | | | |
|--|----|-----|-----|--|
| | 总分 | 100 | 100 | |
|--|----|-----|-----|--|

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

项目基本内容:

(二) 项目目标

推动村集体经济“消薄培强”，增加村集体收入

2024年专项业务经费（项目）绩效完成表

| | | | | | | |
|--------|------|-----------------------|------------|--------------|-----------------------|---------|
| 项目名称 | | 驼耳巷乡乔岔村集体经济光伏村级电站 | | | | |
| 主管部门 | | | | | | |
| 资金金额 | | 年度资金总额 | 18.35 | | | |
| | | 其中：财政拨款 | 18.35 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | |
| | | 推动村集体经济“消薄培强”，增加村集体收入 | | | 推动村集体经济“消薄培强”，增加村集体收入 | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 光伏（千瓦） | ≥ 72 | 72 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | $=100\%$ | 100% | |
| | | 时效指标 | 资金支付时限 | 2024年12月31日前 | 2024年12月 | |
| | | 成本指标 | 预算成本（万元） | ≤ 18.35 | 18.35 | |

| | | | | | |
|-------|-----------|---------------|-------|-------|--|
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | 社会效益指标 | 推动村集体经济“消薄培强” | 有效推动 | 有效推动 | |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | >=98% | >=98% | |

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金

驼耳巷乡乔岔村集体光伏村级电站属于巩街资金，资金共投入 18.35 万元。

(二) 财政资金实际使用情况分析

此次专项资金全部用于乔岔村光伏相关项目。

(三) 资金实际执行、管理情况分析

- 1.资金到位资金按期到位，未影响项目进度。
- 2.资金管理、财务管理严格按照制度执行。
- 3.项目管理组织实施机构明确，管理制度健全。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

| 支付日期 | 资金性质 | 用途 | 支付金额（万元） |
|---------|------|-----------------|----------|
| 2024.12 | 巩街资金 | 驼耳巷乡乔岔村集体光伏村级电站 | 18.35 |

| | |
|----|-------|
| 合计 | 18.35 |
|----|-------|

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析

驼耳巷乡乔岔村集体经济光伏村级电站目标已完成，完成率为100%；绩效自评综合得分90分，资金执行率为100%，得10分，共计得100分，等级为“优秀”。具体情况如下：产出指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为50分，自评得分50分。具体情况分析如下：1.数量指标，共12.5分，涉及范围全乡，年度预期与实际完成值一致，得12.5分。2.质量指标，共12.5分，年度预期与实际完成值一致，得12.5分。3.成本指标，共12.5分，年度预期与实际完成值一致，得12.5分。4.时效指标，共12.5分，年度预期与实际完成值一致，得12.5分。

效益指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为30分，自评得分30分。具体情况分析如下：社会效益指标，共30分，年度预期与实际完成值一致，得30分。

满意度指标分析，从综合评价得分情况看，此综合评价满分为10分，自评得分10分。具体情况分析如下：服务对象满意度为98%，根据子洲县驼耳巷乡人民政府问卷调查情况，群众满意度为98%，得10分。

（二）项目资金调整情况

无调整

(三) 项目管理情况

项目有相关的资料计划、公示、合同、发票、预决算、验收，有相应的项目管理制度：子政发【2017】19号《子洲县财政专项扶贫资金管理办法》的通知，《子洲县财政专项扶贫资金项目公示公告制度实施细则》（子政扶办发【2018】45号）。

四、存在问题与改进措施




(一) 存在问题：

无

(二) 改进措施：

无

五、自评小组

| 姓名 | 职称/职务 | 单位 | 签字 |
|-----|---------|----------|---|
| 刘晓 | 书记 | 驼耳巷乡人民政府 |  |
| 马亚宁 | 乡长 | 驼耳巷乡人民政府 |  |
| 艾小涛 | 经济综合站站长 | 驼耳巷乡人民政府 |  |
| 张世国 | 干部 | 驼耳巷乡人民政府 |  |

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



2018年2月14日