

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价 ✓

自评项目名称：2023 年度疑似耕地变化图斑核查经费

自评项目单位：子洲县自然资源和规划局

项目主管部门：子洲县自然资源和规划局

项目单位法人代码：11610831016093280L

评价工作组负责人：刘满红 (签章)

联系人：周震伟

联系电话：19929115764

评价时间：2025 年 3 月 17 日

项目支出绩效自评表
(2024) 年度

项目名称	2023 年度疑似耕地变化图斑核查经费							
主管部门及代码	子洲县自然资源和规划局			实施单位	子洲县自然资源和规划局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.54	1.54	100.00	10	100.00	10	
	其中：财政拨款	1.54	1.54	100.00	—	100.00		
	其他资金			0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对 2023 年度耕地变化图版进行核查举证				对 2023 年度耕地变化图版进行核查举证			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	外业核查图斑（个）	=98	98	12.5	12.5	
		质量指标	土地用途核实准确率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	土地用途核实完成及时率	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	土地用途核实个均成本	=160	160	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	摸清土地用途变化情况	摸清	摸清	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	=92%	92%	10	10	
	总分					100	100	

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

项目基本内容：对 2023 年度耕地变化图版进行核查举证

（二）项目目标

对 2023 年度耕地变化图版进行核查举证

2024 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		2023 年度疑似耕地变化图斑核查经费				
主管部门		子洲县自然资源和规划局				
资金金额		年度资金总额	1. 54			
		其中：财政拨款	1. 54			
		其他资金				
年度目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
		对 2023 年度耕地变化图版进行核查举证			对 2023 年度耕地变化图版进行核查举证	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	外业核查图斑(个)	=98	98	
		质量指标	土地用途核实准确率	=100%	100%	
		时效指标	土地用途核实完成及时率	=100%	100%	
		成本指标	土地用途核实个均	=160	160	

			成本			
	效益指标	社会效益指标	摸清土地用途变化 情况	摸清	摸清	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	=92%	92%	

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金

项目使用县级财政预算资金，预算资金总额 1.54 万元，预算文号：子财发（2024）11 号文件。

（二）财政资金实际使用情况分析

该项目通过三重一大决策会议，招投标选定作业单位，并按照进度支付 1.54 万元。

（三）资金实际执行、管理情况分析

项目资金按照招标制、法人制、项目制进行管理。通过三重一大会议确定项目完成绩效评估和预算审查以及采购审批和项目招标选定有资质的技术服务和施工单位。

（四）项目资金主要用于以下方面：

支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
2024.10.18	一般公共预算	委托业务费	1.54

合计	1.54
----	------

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况与绩效结果分析

从项目绩效完成情况看，已经完成 98 个图版的调查举证工作；从质量看核查通过市局审核合格。成本控制，支出资金 1.54 万元，未超预算；从时效看已按期完成。从效益来看，摸清地类和耕地变化情况。

（二）项目资金调整情况

本项目未进行资金调整。

（三）项目管理情况

项目资金按照《子洲县政府投资项目管理办法》法人制、项目制进行管理。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题：

无

（二）改进措施：

无

五、自评小组

姓名	职称/职务	单位	签字
刘满红	局长	子洲县自然资源和规划局	刘满红
梁亚雄	副局长	子洲县自然资源和规划局	梁亚雄
张衡	副局长	子洲县自然资源和规划局	张衡
姬文慧	纪检组长	子洲县自然资源和规划局	姬文慧

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



刘满红
2025年3月17日