

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 妇女儿童事业发展专项资金

自评项目单位： 子洲县妇女联合会

项目主管部门： 子洲县妇女联合会

项目单位法人代码： 136108315207922838

评价工作组负责人： 陈宁 (签章)

联系人： 艾先优

联系电话： 13571206142

评价时间： 2024 年 3 月 13 日

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		妇女儿童事业发展专项资金						
主管部门及代码		子洲县妇女联合会 119		实施单位	子洲县妇女联合会			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	12.5	12.5	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	12.5	12.5	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	打造妇女儿童维权服务打造妇女儿童维权服务站和家庭 教育指导中心、建设五美庭院示范户。			打造妇女儿童维权服务打造妇女儿童维权服务站 和家庭教育指导中心、建设五美庭院示范户。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	印制宣传册	≥3000 份	3000 份	5	5	
			评选五美庭院	1 户	1 户	5	5	
			全县家庭教育 指导站建设	全县	全县	5	5	
			妇女儿童之家 建设	1 个	1 个	5	5	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	5	5	
			覆盖率	100%	100%	5	5	
			宣传册合格率	≥95%	98%	5	5	
	时效指标	完成时限	2023 年 12 月 31 日前 完成	按时完成	10	10		
	成本指标	投入成本	12.5 万元	12.5 万元	10	10		
效益 指标	社会效益 指标	维护妇女合法 权益	持续提升	持续提升	25	25		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	95%	100%	10	10		
总分						100	100	

妇女儿童事业发展专项资金项目 2023 年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：为更好的服务妇女儿童，不断优化妇女儿童社会生活环境，满足妇女儿童最关心、最直接、最现实的需求。

2. 项目建设内容：印制未成年人保护法、妇女权益保障法，发放宣传册、宣传男女平等，开展服务活动打造妇女儿童维权服务打造妇女儿童维权服务站和家庭教育指导中心、建设五美庭院示范户。

（二）项目目标

2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		妇女儿童事业发展专项资金				
主管部门		子洲县妇女联合会				
资金金额		实施期资金总额：	12.5 万元			
		其中：财政拨款	12.5 万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	打造妇女儿童维权服务打造妇女儿童维权服务站和家庭教育指导中心、建设五美庭院示范户。			打造妇女儿童维权服务打造妇女儿童维权服务站和家庭教育指导中心、建设五美庭院示范户。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	印制宣传册	≥3000 份	3000 份	
			评选五美庭院	1 户	1 户	
			全县家庭教育指导站建设	全县	全县	
			妇女儿童之家建设	1 个	1 个	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	
			覆盖率	100%	100%	
			宣传册合格率	≥95%	98%	
	时效指标		完成时限	2023 年 12 月 31 日前完成	按时完成	

	成本指标	投入成本	12.5 万元	12.5 万元	
效益指标	社会效益指标	维护妇女合法权益	持续提升	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	

1. 总体目标：为更好的服务妇女儿童，打造妇女儿童维权服务站和家庭教育指导中心、建设五美庭院示范户、印刷妇女儿童规划宣传。。

2. 年度目标：印制未成年人保护法、妇女权益保障法，发放宣传册，开展服务活动。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

项目总投入 12.5 万元，省级财政拨款 12.5 万元。

（二）财政资金实际使用情况分析。

项目资金支出 12.5 万元，用于妇女儿童之家建设、五美庭院打造、家庭教育指导站建设、维权服务站建设、印刷宣传册等。

（三）资金实际执行、管理情况分析。

项目资金实际支出的 12.5 万元，颐和社区妇女儿童之家示范点 7 万、家庭教育讲座课时费 0.2 万、五美庭院示范户 0.5 万、家庭教育指导站建设 0.8 万、妇女儿童规划宣传 1 万、维权服务站建设 1.11 万元、宣传费及办公用品 1.89 万元。

（四）项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	12-21	一般公共预算资金	颐和社区妇女儿童之家示范点	7
2	12-21	一般公共预算资金	家庭教育讲座课时费	0.2
3	12-21	一般公共预算资金	五美庭院示范户	0.5

4	12-21	一般公共预算资金	家庭教育指导站建设	0.8
5	12-21	一般公共预算资金	妇女儿童规划宣传	1
6	12-24	一般公共预算资金	维权服务站建设	1.11
7	12-25	一般公共预算资金	宣传费及办公用品	1.89
合 计				12.5

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

子洲县妇女联合会实施本项目按照绩效评分表自评得分 100 分，等级为“优”。

自评主要涉及项目资金执行指标、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标和满意度指标等 7 个方面，具体如下：

资金执行指标方面共 10 分，得 10 分；数量指标方面共 20 分，得 20 分；质量指标方面共 15 分，得 15 分；时效指标方面共 10 分，得 10 分；成本指标方面共 10 分，得 10 分；社会效益指标方面共 25 分，得 25 分；满意度指标方面共 10 分，得 10 分。

（二）项目资金调整情况。

项目无资金调整情况。

（三）项目管理情况。

子洲县妇女联合会严格按照市县的规定制定了相关办法对项目进行管理。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题

无

（二）改进措施

无

五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	陈宁	副主席	妇联	陈宁
	杨雪	干事	妇联	杨雪
	艾先优	干事	妇联	艾先优
	王迷	干事	妇联	王迷

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



年 月 日