

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 ☐ 项目完成结果评价 ☒

自评项目名称：2022 年度土地变更项目

自评项目单位：子洲县自然资源和规划局

项目主管部门：子洲县自然资源和规划局

项目单位法人代码：11610831016093280L

评价工作组负责人：刘满红（签章）

联系人：封东亚

联系电话：13309123100

评价时间：2024 年 04 月 06 日

项目支出绩效自评表

(2023 年度) 项目名称		被征地农民社会保障费项目						
主管部门及代码		145001		实施单位	子洲县自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	39.1	39.1	100%	10	100%	10	
	其中财政拨款	39.1	39.1	100%	—	100%	—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《子洲县 2021 年度变更调查实施方案》，对子洲县 2021 年度部省下发疑似土地用途变化的图斑进行外业调查和内业核查，并形成数据库上报中省。			根据《子洲县 2021 年度变更调查实施方案》，对子洲县 2021 年度部省下发疑似土地用途变化的图斑进行外业调查和内业核查，并形成数据库上报中省。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因
	产出 指标	数量指标	外业调查图斑数量(个)	6946	6946	10	10	
			内业核查图斑数量(个)	13	13	5	5	
		质量指标	缴纳合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	成本控制	39.1 万元	39.1 万元	15	15	
	效益指 标	经济效益 指标	为县域经济发展提供土地用途变化数据	提升	提升	10	10	
		社会效益 指标	摸清土地用途变化情况能力	提升	提升	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	95%	96%	10	10	
						90	90	
总分						100	100	

子洲县国土空间规划编制项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

1.项目基本情况：根据《子洲县 2021 年度变更调查实施方案》，对子洲县 2021 年度部省下发疑似土地用途变化的图斑进行外业调查和内业核查，并形成数据库上报中省。

（二）项目目标：根据《子洲县 2021 年度变更调查实施方案》，对子洲县 2021 年度部省下发疑似土地用途变化的图斑进行外业调查和内业核查，并形成数据库上报中省。

2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		子洲县自然资源和规划局				
主管部门		子洲县自然资源和规划局				
资金金额		实施期资金额：	39.1 万元			
		其中：财政拨款	39.1 万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据《子洲县 2021 年度变更调查实施方案》，对子洲县 2021 年度部省下发疑似土地用途变化的图斑进行外业调查和内业核查，并形成数据库上报中省。			根据《子洲县 2021 年度变更调查实施方案》，对子洲县 2021 年度部省下发疑似土地用途变化的图斑进行外业调查和内业核查，并形成数据库上报中省。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因
	产出指标	数量指标	外业调查图斑数量（个）	6946	6946	
			内业核查图斑数量（个）	13	13	
		质量指标	缴纳合格率	100%	100%	
		时效指标	按期完成率	100%	100%	
		成本指标	成本控制	39.1 万元	39.1 万元	
	效益指标	经济效益指标	为县域经济发展提供土地用途变化数据	提升	提升	
		社会效益指标	摸清土地用途	提升	提升	

	标	变化情况能力			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	95%	96%	

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金。项目使用县级财政预算资金，预算资金总额 39.1 万元，预算文号：子财发（2023）321 号文件。

（二）财政资金实际使用情况分析。根据项目进度分两期支付，总计 39.1 万元。

（三）资金实际执行、管理情况分析。项目资金按照法人制、项目制进行管理。通过三重一大会议确定按照文件规定一次性缴纳 2018 年以来欠缴被征地农民社会保障费。

（四）项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	9 月 28 日	一般公共预算	委托业务费	19.55
2	10 月 12 日	一般公共预算	委托业务费	19.55
合 计				39.1

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况与绩效结果分析。从项目绩效完成情况看，已经完成年度变更任务；从质量看质量通过省市审核。成本控制，支出资金 39.1 万元，未超预算；从时效看已能按期完成。

（二）项目资金调整情况。本年下达计划 39.1 万元，财政预算资金 39.1 万元，实际支付 39.1 万元。

(三) 项目管理情况。项目资金按照法人制、项目制进行管理。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题。项目资金属于解决 2021 年度土地变更，系上年度因疫情未能支付，回收后重新预算资金。

(二) 改进措施。加强推进项目进度，防治发生意外导致资金无法支付。

五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	刘满红	局长	子洲县自然资源和规划局	刘满红
	姬文慧	监察室主任	子洲县自然资源和规划局	姬文慧
	梁亚雄	副局长	子洲县自然资源和规划局	梁亚雄
	张修荣	副局长	子洲县自然资源和规划局	张修荣
	封东亚	科员	子洲县自然资源和规划局	封东亚

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

周意
2024年10月7日

