

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价 ✓

自评项目名称：革命老区前期费用

自评项目单位：子洲县农村综合改革服务中心

项目主管部门：子洲县财政局

项目单位法人代码：12610831732647387D

评价工作组负责人：李飞（签章）

联系人：李飞

联系电话：17791141319

评价时间：2025年2月24日

项目支出绩效自评表
(2024) 年度

项目名称	革命老区前期费用							
主管部门及代码	子洲县财政局			实施单位	子洲县农村综合改革服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	100.00	10	100.00	10	
	其中：财政拨款		40	100.00	-	100.00		
	其他资金		0	0.00	-	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	促进我县革命老区各项社会事业发展，改善和保障民生，确保革命老区资金项目统一规划设计，提升农村人居环境。				促进我县革命老区各项社会事业发展，改善和保障民生，确保革命老区资金项目统一规划设计。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	革命老区规划设计项目数量	≥3	3	12.5	12.5	
		质量指标	规划设计验收合格率	100%	合格	12.5	12.5	
		时效指标	规划设计完成时间	100%	按时完成	12.5	12.5	
		成本指标	规划设计单位成本	40 万元	40 万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	规划设计利用率	≈96%	96	10	10	
		社会效益指标	项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	有所增强	有所增强	10	9	
		生态效益指标	农村人居环境	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目农民满意度（%）	≈95%	98	10	10	

	总分	100	99	
--	----	-----	----	--

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

项目基本内容：加强革命老区项目建设

（二）项目目标

加强革命老区项目建设

2024 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		革命老区前期费用				
主管部门		子洲县财政局				
资金金额		年度资金总额	40			
		其中：财政拨款	40			
		其他资金	0			
年度目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
		促进我县革命老区各项社会事业发展,改善和保障民生,确保革命老区资金项目统一规划设计,提升农村人居环境。			促进我县革命老区各项社会事业发展,改善和保障民生,确保革命老区资金项目统一规划设计。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	革命老区规划设计项目数量	≥3	3	
		质量指标	规划设计验收合格率	100%	合格	
		时效指标	规划设计完成时间	100%	按时完成	

	成本指标	规划设计单位成本	40 万元	40 万元	
效益指标	经济效益指标	规划设计利用率	=96%	96	
	社会效益指标	项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	有所增强	有所增强	
	生态效益指标	农村人居环境	有效改善	有效改善	
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	项目农民满意度（%）	≥95%	98	

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金

革命老区前期项目资金 2024 年共收到 40 万元，均为一般公共预算

（二）财政资金实际使用情况分析

一般公共预算资金 40 万元，已支付 40 万元

（三）资金实际执行、管理情况分析

项目资金严格按照预算执行，收入支出完全遵守中心财务制度管理，加强了对收入、支出、资金拨付和资产的管理，防止国家资产、资金流失和浪费

（四）项目资金主要用于以下方面：

支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
2024-12-24	一般公共预算	革命老区前期费用	0.66
2024-12-23	一般公共预算	革命老区前期费用	13.92
2024-12-23	一般公共预算	革命老区前期费用	23.56
2024-04-25	一般公共预算	革命老区前期费用	1.86

合计	40
----	----

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况与绩效结果分析

绩效自评满分 100 分，自评得分为 99 分，优秀等级。资金管理主要从资金支付率和及时性评价，共 10 分，得 10 分，占总得分 10% 产出指标主要从绩效目标实现情况、按进度支付和成本控制等方面进行评价，共 60 分，自评得 60 分，占总分的 60% 效益指标主要从社会效益进行评价，自评得 19 分，占总分的 20 共 20 分满意度指标主要从服务对象满意度进行评价，共 10 分，白评得 10 分，占总得分 10%。

（二）项目资金调整情况

无资金调整情况。

（三）项目管理情况

项目资金的拨付本者专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料，不准随意改变用途，拨付真实有效，对专项资金加强监督管理，不定期进行管察，确保项目资金安全高效。

四、存在问题与改进措施





（一）存在问题：

部分资金通过乡镇支付，缺乏有效监管。


(二) 改进措施:

加强农村基础设施建设管理环节、提高负责人和业务人员业务能力水平，认真履行各项工作职表，加强农村基础设施建设，严格落实统一规划，统一建设，统一安排资金拨付

五、自评小组

姓名	职称/职务	单位	签字
李飞	主任	子洲县农村综合改革服务中心	
张飞	副主任	子洲县农村综合改革服务中心	
拓小飞	科员	子洲县农村综合改革服务中心	
李文慧	科员	子洲县农村综合改革服务中心	

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



年 月 日

