

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价 ✓

自评项目名称：一事一议及其他支农技术服务费

自评项目单位：子洲县农村综合改革服务中心

项目主管部门：子洲县财政局

项目单位法人代码：12610831732647387D

评价工作组负责人：李飞 (签章)

联系人：李飞

联系电话：17791141319

评价时间：2025 年 2 月 24 日

项目支出绩效自评表
(2024) 年度

项目名称	一事一议及其他支农技术服务费							
主管部门及代码	子洲县财政局			实施单位	子洲县农村综合改革服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19	19	100.00	10	100.00	10	
	其中：财政拨款		19	100.00	-	100.00		
	其他资金			0.00	-	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	促进我县社会事业发展，改善和保障民生，确保项目一事一议及其他农技术。。				1. 总体目标：为了减轻农民负担，增加农民收入；推进新农村建设，缩小城乡差别；加快农村民主建设进程，缓减农村公益事业建设筹资难题。 2. 年度目标：促进我县一事一议各项社会事业发展，改善和保障民生，确保一事一议资金项目统一规划设计。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支持一事一议项目数	≥3	3	12.5	12.5	
		质量指标	村级公共事业建设验收合格率	100%	合格	12.5	12.5	
		时效指标	一事一议项目完成时间	=2024 年 12 月底	按时完成	12.5	12.5	
		成本指标	一事一议项目单项成本	19 万元	19 万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	项目村农民生产生活条件得到改善	有所增加	有所增加	10	9	
		社会效益指标	农村综合改革工作开展积极性	有所提高	有所提高	10	10	
		生态效益指标	提升农村人居环境	有效提升	有效提升	10	10	

		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	99	

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

2024 年主要对项目工程的前期考察、设计、施工安全监督、工程量核定。

（二）项目目标

- 1.总体目标：为了减轻农民负担，增加农民收入；推进新农村建设，缩小城乡差别；加快农村民主建设进程，缓减农村公益事业建设筹资难题。
- 2.年度目标：促进我县一事一议各项社会事业发展,改善和保障民生，确保一事一议资金项目统一规划设计。

2024 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称	一事一议及其他支农技术服务费	
主管部门	子洲县财政局	
资金金额	年度资金总额	19
	其中：财政拨款	19
	其他资金	

年度目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
		促进我县社会事业发展，改善和保障民生，确保项目一事一议及其他农技术。。			1. 总体目标：为了减轻农民负担，增加农民收入；推进新农村建设，缩小城乡差别；加快农村民主建设进程，缓减农村公益事业建设筹资难题。 2. 年度目标：促进我县一事一议各项社会事业发展，改善和保障民生，确保一事一议资金项目统一规划设计。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支持一事一议项目数	>=3	3	
		质量指标	村级公共事业建设验收合格率	100%	合格	
		时效指标	一事一议项目完成时间	=2024 年 12 月底	按时完成	
		成本指标	一事一议项目单项成本	19 万元	19 万元	
	效益指标	经济效益指标	项目村农民生产生活条件得到改善	有所增加	有所增加	
		社会效益指标	农村综合改革工作开展积极性	有所提高	有所提高	
		生态效益指标	提升农村人居环境	有效提升	有效提升	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金

一事一议前期项目资金 2024 年共收到 19 万元，均为一般公共预算。

（二）财政资金实际使用情况分析

一般公共预算资金 19 万元，已支付 19 万元。

（三）资金实际执行、管理情况分析

项目资金严格按照预算执行，收入支出完全遵守中心财务制度管理，加强了对收入、支出、资金拨付和资产的管理，防止国家资产、资金流失和浪费

（四）项目资金主要用于以下方面：

支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
2024-10-22	一般公共预算	一事一议及其他支农技术服务费	19

合计	19
----	----

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析

一事一议前期项目自评整体评价为：支付及时，记账及时，没有挤占挪用，项目实施效果明显。绩效自评满分 100 分，自评得分为 99 分，优秀等级。

自评主要涉及资金管理、产出指标、效益指标、满意度指标 4 个方面，具体如下：

资金管理主要从资金支付率和及时性评价，共 10 分，得 10 分，占总分得 10%；

产出指标主要从绩效目标实现情况、按进度支付和成本控制等方面进行评价，共 60 分，自评得 60 分，占总分得 60%；

效益指标主要从社会效益进行评价，共 20 分，自评得 19 分，占总分的 20%。

满意度指标主要从服务对象满意度进行评价，共 10 分，自评得 10 分，占总分得 10%。

（二）项目资金调整情况

无资金调整情况。

（三）项目管理情况

项目资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料，不准随意改变用途，拨付真实有效，对专项资金加强监督管理，不定期进行督察，确保项目资金安全高效。

四、存在问题与改进措施




(一) 存在问题：

部分资金通过乡镇支付，缺乏有效监管。

(二) 改进措施：

加强农村基础设施建设管理环节、主要负责人和业务人员业务能力水平，认真履行各项工作职责，加强农村基础设施建设，严格落实统一规划，统一建设，统一安排资金拨付。

五、自评小组

姓名	职称/职务	单位	签字
李飞	主任	子洲县农村综合改革服务中心	
张飞	副主任	子洲县农村综合改革服务中心	
拓小飞	科员	子洲县农村综合改革服务中心	
李文慧	科员	子洲县农村综合改革服务中心	

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



Handwritten signature in black ink.

年 月 日